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Sähkömarkkinalain muutos 1.9.2013 on asettanut paineita laajojen verkostomuutosten 
tekemiseen, sillä vuoteen 2029 mennessä katkojen enimmäispituus taajamissa on rajattu 
6 tuntiin ja maaseuduilla 36 tuntiin. Siirtymäaika tulee olemaan verkon kehitykseen 
panostettavalta investointimäärältään poikkeuksellisen suuri maaseutupainotteiselle 
verkkoyhtiölle, kuten PKS Sähkönsiirto Oy:lle, jossa valtaosa verkosta on ilmajohtona 
rakennettua. Tämä on lisännyt yhtiössä tarvittavan PTS:n määrää. Työn tavoitteena on 
luoda malli, jonka mukaisesti PKS Sähkönsiirto Oy:n verkon kehityssuunnitelmassa 
kuvatut muutokset on tarkoituksenmukaista mallintaa PG GPT -ohjelmistolla, jotta siir-
tymäajan verkostomuutosten vaikutukset investointikustannuksiin, verkon arvon kehit-
tymiseen ja toimitusvarmuuteen voidaan raportoida. Lisäksi työstä tulee käydä ilmi mi-
ten ohjelmiston ominaisuuksia voidaan käyttää hyödyksi kohteiden optimaalisen sanee-
raustavan ja -järjestyksen päättelemisessä. 
Teoriaosuudessa esitellään sähkönjakeluverkkoa yleisesti, yleissuunnittelun tavoitteita 
ja kokemia muutoksia sekä suunnittelun kannalta olennainen valvontamalli. Osuudessa 
esitellään myös yhtiön nyky- ja tavoiteverkkoa. PG GPT -ohjelmiston ominaisuuksista 
keskitytään karttatasojen ja hakukomentojen hyödyntämistapoihin suunnittelussa. Lo-
puksi esitellään miten suunnittelua voidaan toteuttaa sujuvasti samalla saaden tarpeeksi 
tarkkoja tuloksia. Mallintamisessa käytettävät periaatteet määrittävät pitkälti sen, kuinka 
tarkasti PTS:ää tullaan toteuttamaan ja siten saatavien tulosten tarkkuuden. 
Tuloksena työstä on saatu malli, minkä mukaisesti PTS:ää ja LTS:ää voidaan toteuttaa. 
Karttatasoja ja hakukomentoja tullaan käyttämään hyödyksi sopivien saneerauskohtei-
den löytämisessä ja valitsemisessa. Mallintamisen toteuttamisessa keskeisessä osassa 
ovat myös diplomityön tekemisen ohessa valmistuneet laskentaohjelmat (Sähköasema 
ja Ikäjakauma Excel-tiedostot). Ohjelmat auttavat jakamaan verkon saneerausmäärät 
järkevästi sähköasemien kesken ja löytämään saneerattavia kohteita käyttäen sopivaa 
verkon ikää hakukriteerinä. Luvussa 7 esitellään kehitetyn mallin käyttämistä ja näyte-
tään millaisia tuloksia mallintamisesta on saatavissa. Tuloksena mallintamisesta saadaan 
kj-verkon arvon kehittymistä mallintavat kuvaajat sekä vuosikohtainen keskeytys-, 
huolto-, häviö- ja viankorjauskustannusten kehittyminen. Tärkeimmät kehitysehdotuk-
set liittyvätkin ohjelmiston raportointi ominaisuuksiin, sillä verkon arvon kehittymistä 
olisi tarpeellista pystyä seuraamaan kaikkien komponenttien osalta. Lisäksi huolto-, 
häviö- ja viankorjauskustannusten seuraaminen kuvaajien muodossa olisi sujuvampaa 
kuin yksittäisten lukuarvojen tarkkailu suunnitelmien tuloksista. 
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Changes in the Electricity Market Act on 1st September 2013 has put pressure on mak-
ing changes in distribution networks because by the year 2029 outage maximum time on 
customers is restricted to 6 hours in urban areas and to 36 hours in other areas. Invest-
ment amounts on this transition period are exceptionally large to companies like PKS 
Sähkönsiirto Oy because its distribution network is located mainly on rural areas and 
therefore built mainly with overhead-lines. Therefore company has been lately increas-
ing long-term planning. The objective of this study is to create a model which explains 
how it is reasonable to model networks development plan with PG GPT software. Mod-
el should be such that with it is possible to report changes in investment amounts, net-
works value and supply certainty caused by changes in distribution network on transi-
tion period. In addition it should be introduced what features of software should be used 
to deduce optimal ways and order of redeveloping the network. 
Distribution network generally and objective of the general planning with the upcoming 
changes in it are introduced in the theory part. General planning is highly affected by 
the control model and therefore the model is presented. Current and target network of 
the company are also introduced. From the features of the PG GPT software study is 
focused on the ways to benefit map layers and search strings in planning. In the last part 
it is presented how the planning can be done fluently obtaining results that are accurate 
enough. The principles used in the modeling define how accurately long-term planning 
will be done and thus the accuracy of the results that are obtainable. 
The result of this thesis is a model which explains how the long-term and short-term 
planning can be done. Map layers and search strings will be used to find and select ap-
propriate objects for renovation. Essential part of the modeling is to use calculation pro-
grams (Sähköasema and Ikäjakauma Excel files) that have been done in the alongside of 
making the thesis. Programs will help to divide the amounts of network renovations 
reasonably between the substations and to find objects for renovation using appropriate 
age as selection criteria. In the chapter 7 it is presented how the model is used and what 
kind of results can be obtained from the modeling. As a result of modeling program 
shows figures of changes in the medium voltage networks value and informs the pro-
gress of the operating expenses and interruption costs year by year. Therefore the most 
important development proposals are related to the software’s reporting features be-
cause it is important to be able to monitor changes in the values of the other compo-
nents. In addition it should be possible to monitor operating expenses with figures. 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 
 
JHA   jälleenhankinta-arvo 
KAH   keskeytyksestä aiheutuva haitta 
KJ   keskijännite 
LTS lyhyen tähtäimen suunnittelu 
NKA   nykykäyttöarvo (verkon arvo, jossa on huomioituna verkon ikä) 
OPEX operating expense 
 huolto-, häviö- ja viankorjauskustannukset 
PG Powergrid, verkkotietojärjestelmä 
PG GPT Powergrid General Planning Tool 
 Yleissuunnitteluohjelmisto 
PJ pienjännite 
PK pieni tai keskisuuri 
PKS Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 
PKSS PKS Sähkönsiirto Oy 
PTS pitkän tähtäimen suunnittelu 
Puuvarmennus johtoväylää levennetään johdon molemmin puolin 20 metrillä rai-
vaamalla aluetta puuttomaksi 
WACC weighted average cost of capital 
 pääoman keskimääräinen kustannus 
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1. JOHDANTO 
Sähkönjakeluala kokee suuria muutoksia seuraavien vuosien aikana. Sähkömarkkinalain 
muutos 1.9.2013 on asettanut paineita laajojen verkostomuutosten tekemiseen, sillä 
vuoteen 2029 mennessä katkojen enimmäispituus taajamissa on rajattu 6 tuntiin ja maa-
seuduilla 36 tuntiin. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi verkkoyhtiöiden on lisättävä 
maakaapelointia huomattavasti tai keksittävä ja käytettävä muita keinoja sähköverkon 
toimitusvarmuuden parantamiseksi. Siirtymäaika tulee olemaan kiireinen ja verkon ke-
hitykseen panostettavalta investointimäärältään poikkeuksellisen suuri maaseutupainot-
teiselle verkkoyhtiölle, kuten PKSS:lle (PKS Sähkönsiirto Oy), jossa valtaosa verkosta 
on ilmajohtona rakennettua. Investointien määrää lisää vielä entuudestaan se, että suuri 
osa yhtiön verkosta alkaa olla uusimisiässä, koska verkkoa on rakennettu suurimmat 
määrät 60- ja 70-luvuilla. 
Taajamien 6 tunnin raja on saavutettavissa täysimittaisella maakaapeloinnilla, mutta 
maaseutujen täysimittainen maakaapelointi ei ole taloudellisesti järkevää. Maaseutujen 
suuremman enimmäiskatkoajan sekä viankorjausresurssien vuoksi maaseutujen ei tar-
vitse olla täysin maakaapeloituja. Tavoitteen saavuttamiseksi riittää osittainen maakaa-
pelointi, lisätty vierimetsien hoito, 1 kV järjestelmän käyttöönotto, johtojen tienvarteen 
siirrot sekä verkostoautomaation lisääminen. Tämä on lisännyt PKSS:ssä toteutettavan 
suunnittelun määrää ja ennen kaikkea siirtänyt suunnittelua PTS:n (pitkän tähtäimen 
suunnittelu) pariin. PTS:ää varten PKSS on ollut kehittämässä Tieto Oyj:n kanssa yh-
teistyössä yleissuunnitteluohjelmisto PG GPT:tä. Tämä ohjelmisto mahdollistaa suunni-
telmien tekemisen pitkälle aikavälille niiden toteutusajankohdat huomioiden siten, että 
suunnitelmien aikaansaamat muutokset verkon arvon kehittymiseen ja toimitusvarmuus 
parametreihin ovat raportoitavissa. 
Diplomityön tarkoituksena on luoda malli, jonka mukaisesti PG GPT -ohjelmistoa voi-
daan käyttää verkon kehityssuunnitelmassa esitettyjen muutosten kuvaamiseen siten, 
että ohjelmistosta on raportoitavissa siirtymäajan muutosten vaikutukset investointikus-
tannuksiin, verkon arvon kehittymiseen sekä toimitusvarmuuteen. Tämän toteutumises-
sa tärkeässä asemassa on kehittää siirtymäajan suunnitelmapolun kaaviomalli, joka ku-
vaa minkä kokoisissa osissa ja millaiseen hierarkkiseen järjestykseen suunnitelmat pe-
rustetaan ohjelmaan. Lisäksi työssä tulee käydä ilmi suunnitelmien nimeämiskäytännöt, 
perustiedot ja toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet. Diplomityössä käydään läpi erilaisia 
keinoja hyödyntää ohjelmiston antamia taustatietoja optimaalisten verkostomuutosten 
sekä toteutusjärjestyksen valinnan tukemiseen. Lopuksi esitellään malli, jonka mukaise-
si suunnittelua voidaan tehdä ja näytetään suunnittelun etenemistä yhden sähköaseman 
alueella. 
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Luvussa 2 käydään läpi ensin sähkömarkkinalain muutoksia liittyen siirtymäajan suur-
häiriövarmuuden tavoitetasoihin sekä verkon kehityssuunnitelman pakollisuuteen. Seu-
raavaksi kerrotaan lyhyesti sähkönjakeluverkon rakenteesta ja merkityksestä kuluttajalle 
toimitetun sähkön hintaan ja laatuun. Sähköverkkoyhtiön liiketoiminnan edellytyksenä 
on tarpeeksi suuri tuotto, jotta mittavien investointien rahoittaminen mahdollistuu. Tä-
män vuoksi verkkoyhtiöiden toimintaa määrittelevä valvontamalli ja sen antamat suun-
taviivat käydään läpi luvussa 2.3. Seuraavaksi esitellään yleissuunnittelun teoriaa ja siitä 
siirrytään käytäntöön kertomalla, miten ja mitä muutoksia yleissuunnittelu PKSS:llä 
tulee kokemaan lähiaikoina. Tämän jälkeen esitellään PKSS:n verkosta yleisiä taustatie-
toja, kuten verkon sijaintia, asiakastiheyksiä ja kehitysnäkymiä. Nykyverkon tilanne ja 
tarvittavat muutokset verkon suurhäiriövarmuudessa esitetään sekä maakaapeloinnille 
vaihtoehtoratkaisuja, joilla voi parantaa suurhäiriövarmuutta. Lopuksi käsitellään ver-
kon kehityssuunnitelman kannalta keskeisessä asemassa oleva vyöhykemalli, josta saa-
daan suuntaviivoja eri alueilla toteutettavista rakennustavoista. 
Luvussa 3 esitellään PG GPT -ohjelmistoa ja sen ominaisuuksia. Ominaisuuksista kes-
kitytään karttataso-ominaisuuden, erilaisten komentojen sekä raportointityökalujen hyö-
dyntämistapoihin. Kyseisiä ominaisuuksia hyödynnetään kohteiden valikoimisessa, jär-
kevän saneerausjärjestyksen ja -tavan päättelemisessä sekä suunnittelusta saatavien tu-
losten tarkastelussa ja hyödyntämisessä. 
Luvussa 4 esitellään tekijät, joiden avulla voi päätellä verkon alueiden järkevintä sanee-
rausjärjestystä ja esitetään, millä periaatteilla verkon saneerausjärjestystä tullaan toteut-
tamaan. Luvussa 5 esitellään suunnitelmapolun kaaviomalli sekä suunnittelun aloittami-
seen liittyvät toimenpiteet, kuten suunnitelmien nimeäminen, lisätiedot ja mahdolliset 
liitteet. Lopuksi pohditaan suunnittelun aloittamisessa laskentaan valittavien sähköase-
mien määrien vaikutuksia saatavien tulosten tarkkuuteen. 
Luvussa 6 käsitellään suunnitelmien toteuttamista. Ensin käydään läpi karttatasojen ja 
ehtolauseiden hyödyntämistä saneeraustapojen päättelyssä, kertomalla erilaisille sanee-
raustavoille otollisia kohteita. Lisäksi luvussa kerrotaan, mitä voidaan tehdä kohteille, 
joihin ei taustatietojen perusteella voida suoraan päätellä optimaalisinta saneeraustapaa. 
Lopuksi käydään läpi työn kannalta olennaisinta asiaa, millaisella tarkkuudella ja miten 
PTS ja LTS (lyhyen tähtäimen suunnittelu) tullaan toteuttamaan PG GPT -
ohjelmistossa. 
Luvussa 7 esitellään vaihe kerrallaan, miten suunnittelua toteutetaan yhden sähköase-
man alueella ja tarkastellaan suunnittelusta saatavia tuloksia. Luvussa 8 tehdään yhteen-
veto tuloksista ja kerrotaan mahdollisia jatkotutkimuksen ja -kehityksen tarpeessa olevia 
asioita. 
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2. SÄHKÖNJAKELUVERKKOLIIKETOIMINTA 
Luvussa käydään läpi uuden sähkömarkkinalain asettamat tavoitteet ja sähkönjakelu-
verkkoa yleisellä tasolla. Valvontamalli käydään läpi pääpiirteittäin, koska siinä tapah-
tuvat muutokset vaikuttavat myös osaltaan verkon kehityksen suuntaviivoihin. Luvussa 
2.4 esitellään yleissuunnittelun teoriaa, josta siirrytään käytäntöön kertomalla, miten ja 
mitkä asiat yleissuunnittelussa tulevat muuttumaan PKSS:llä. Lopuksi esitellään 
PKSS:n nykyverkon tilanne sekä tarvittavat muutokset, jotta tavoitteet saavutetaan. Li-
säksi esitellään verkon kehityssuunnitelman kannalta keskeisessä asemassa oleva-
vyöhykemalli. 
2.1 Uudistunut sähkömarkkinalaki 
Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan 1.9.2013, mikä määritteli uudet sähkön toimi-
tusvarmuustavoitetasot, jotka tulee saavuttaa 31 päivänä joulukuuta 2028 mennessä [1, 
luku 17 artikla 119]. Asemakaava-alueella jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumi-
kuorman seurauksena ei saa aiheuttaa yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. 
Asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla aikarajaksi on määrätty 36 tuntia. Kyseiseen 
tavoitetasoon siirrytään portaittaisesti seuraavalla tavalla: [1, luku 6 artikla 51] 
 Vaatimukset täyttyvät 31 päivänä joulukuuta 2019 vähintään 50 prosentilla jake-
luverkon kaikista käyttäjistä (vapaa-ajan asunnot pois lukien). 
 Vaatimukset täyttyvät 31 päivänä joulukuuta 2023 vähintään 75 prosentilla jake-
luverkon kaikista käyttäjistä (vapaa-ajan asunnot pois lukien). [1, luku 17 artikla 
119] 
Edellä esitettyjen tavoitetasojen ei kuitenkaan tarvitse toteutua erikoistilanteissa, jolloin 
jakeluverkonhaltija voi määrittää itse sovellettavan tavoitetason paikallisten olosuhtei-
den mukaisesti. Erikoistilanteiksi lasketaan seuraavat (jatkossa näiden kohteiden aluees-
ta käytetään nimitystä erillisvyöhyke): 
 Käyttöpaikka sijaitsee saaressa, johon ei ole siltaa, vastaavaa muuta kiinteää yh-
teyttä tai säännöllisesti liikennöitävää maantielauttayhteyttä 
tai 
 käyttöpaikan vuotuinen sähkönkulutus on ollut kolmen edellisen vuoden aikana 
enintään 2500 kWh ja käyttöpaikan etäisen sijainnin vuoksi vaatimusten täytty-
miseen tarvittavien investointien kustannukset olisivat poikkeuksellisen suuret. 
[1, luku 6 artikla 51] 
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Jakeluverkonhaltija voi kuitenkin hakea siirtoa aikaisemmin mainittuihin tavoiteaikatau-
luihin. Energiamarkkinavirasto voi siirtää 75 prosentin tavoitteeseen liittyvää aikataulua 
painavista syistä 2 vuodella ja erittäin painavista syistä 5 vuodella. Kaikkia käyttäjiä 
koskevaan tavoiteaikatauluun voi jakeluverkonhaltija saada siirtoa painavista syistä 4 
vuotta ja erittäin painavista syistä 8 vuotta. Edellytyksenä siirron hyväksymiselle on sen 
osoittaminen, että jakeluverkonhaltijalla on keskiarvoa merkittävästi suurempi osuus 
ilmajohtoverkkoa muutettavana maakaapeleiksi ja jakeluverkonhaltija joutuu uusimaan 
merkittävän määrän jakeluverkkoa ennenaikaisesti. [1, luku 17 artikla 119] 
Sähkömarkkinalaki ei ota mitään kantaa siihen, miten kyseisiin tavoitetasoihin tulisi 
päästä. Sen vuoksi jakeluverkonhaltijoilla on täydet vapaudet saavuttaa vaaditut toimi-
tusvarmuustavoitetasot haluamillaan investointitoimenpiteillä. Lisäksi aikarajat kertovat 
vain sen ajan, jossa asiakkaalle on pystyttävä palauttamaan sähköt. Verkonhaltijan ver-
kon ei tarvitse olla kokonaan muutettu kyseiseen aikarajaan mennessä, sillä asiakkaalle 
voidaan järjestää sähköt varavoiman tai varayhteyden avulla. [2, s. 13] 
Sähkömarkkinalakiin on lisätty myös vaatimus, jonka mukaan jakeluverkonhaltijan tu-
lee laatia verkon kehityssuunnitelma, jota on päivitettävä kahden vuoden välein. Verkon 
kehityssuunnitelmasta tulee selvitä toimenpiteet, joiden toteuttaminen johtaa edellä ole-
vissa kappaleissa mainittujen tavoitetasojen täyttymiseen. Kehityssuunnitelmassa on 
myös kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten käyttöpaikkojen sähkönsaannin varmis-
tamiseen, joihin on sijoittunut yhteiskunnan johtamisen tai turvallisuuden, väestön toi-
meentulon tai elinkeinoelämän toimintakyvyn varmistamisen kannalta tärkeitä toiminto-
ja tai palveluita. Energiavirasto valvoo kehityssuunnitelmia ja tarvittaessa voi vaatia 
jakeluverkonhaltijaa tekemään muutoksia kehityssuunnitelmaansa, mikäli energiaviras-
to epäilee, että jakeluverkonhaltijan ilmoittamat toimenpiteet eivät johda tavoitetasojen 
täyttymiseen. [1, luku 6 artikla 52] 
2.2 Sähkönjakeluverkko 
Sähkönjakeluverkon merkitys on kasvanut entisestään, sillä käyttäjät odottavat nykyään 
lähes keskeytymätöntä sähkön toimitusta. Sähkön toimituksen keskeiset tekijät eli käyt-
tövarmuus ja jännitteenlaatu määräytyvät lähes kokonaan jakeluverkkojen ominaisuuk-
sista. [3, s. 9] Jakeluverkko aiheuttaakin yli 90 % sähkönkäyttäjillä asti näkyvistä kes-
keytyshaitoista [3, s. 17]. Sähkömarkkinalain voimaan tulemisen myötä sähkönjakelu 
on eriytetty sähkö- ja energiatoiminnasta omaksi liiketoiminta-alueekseen, jolle omi-
naista on alueellinen monopoli ja siihen liittyvä sähkömarkkinaviranomaisen (Energia-
virasto) taloudellinen ja tekninen valvonta. Pienasiakkaan sähkön kokonaishinnasta ai-
heutuu keskimäärin yli 30 % sähkönjakelusta. [3, s. 9] Luvussa 2.3 kerrotaan Energiavi-
raston käyttämästä valvontamallista.  
Sähkönjakelujärjestelmän tehtävänä on siirtää siirtoverkon kautta tuleva tai jakeluverk-
koon liitettyjen voimalaitosten tuottama sähkö loppukäyttäjille. Sähkönjakelujärjestel-
män osia ovat alueverkko (110 kV ja 45 kV), sähköasemat (110/20 kV ja 45/20 kV), 
5 
keskijänniteverkko (20 kV), jakelumuuntamot (20/0,4 kV, 20/1/0,4 kV, 20/1 kV ja 1/0,4 
kV), pienjänniteverkko (1 kV ja 0,4 kV) sekä edellä mainittujen asioiden tukena olevat 
laitteistot ja järjestelmät (muun muassa suojareleet, maastokatkaisijat sekä käytönval-
vonta- ja käytöntukijärjestelmät). [3, s. 11] 
Sähköverkkoa voidaan käyttää säteittäisenä, silmukoituna tai edellisten yhdistelmänä. 
Säteittäisessä verkossa häiriöiden rajoittaminen on helpompaa, oikosulkuvirrat pie-
nemmät ja jännitteensäätö sekä suojauksen toteuttaminen yksinkertaisempaa kuin sil-
mukoidussa. Silmukoidussa verkossa puolestaan saadaan jännitteenalenema ja energia-
häviöt pienemmiksi. Lisäksi lisääntyvä hajautetun tuotanto puoltaa rengaskäyttöä. Pien-
jänniteverkot rakennetaan useimmiten säteittäisinä. Perinteisesti keskijänniteverkko 
rakennetaan keskeisiltä osiltaan silmukoiduksi, mutta renkaita käytetään avoimina. Ja-
korajat määräytyvät yleensä käsin ohjattavien tai kauko-ohjattavien erottimien perus-
teella. Silmukoinnilla parannetaan käyttövarmuutta, koska vaikutukset voidaan rajata 
yhteen erotinväliin vika- ja huoltotilanteissa. Taajamissa jokaiselle jakelumuuntamolle 
on pyritty rakentamaan kaksi keskijännitesyöttöä, koska taajamissa asiakkaita on paljon 
ja lisäksi taajamissa useimmiten käytössä olevien maakaapelien viankorjaus on hitaam-
paa kuin avojohtoverkkojen. Haja-asutusalueilla yleisin rakennustapa on ollut säteittäin 
käytetty avojohtoverkko. Varsinkin asumattomien seutujen reunoilla rengasyhteyksiä on 
rakennettu vähän, koska varayhteyksien kustannukset tulisivat usein suuremmiksi kuin 
keskeytyskustannusten pienenemisestä saatavat hyödyt. [3, s. 13] Uudistunut sähkö-
markkinalaki tulee todennäköisesti eriyttämään vielä entisestään taajamissa ja haja-
asutusalueilla käytettäviä rakentamistapoja, kun alueille on määritetty omat enimmäis-
katkoaikansa. 
2.3 Suunnittelukriteerit ja valvontamalli 
Suunnittelukriteereillä tarkoitetaan parametreja, joiden kehittymistä on tärkeää seurata 
tehtäessä verkostomuutoksia. Verkostomuutoksilla pyritään toimintavarmempaan verk-
koon, mutta tavoitteet voidaan saavuttaa useilla eri tavoilla. Näiden muutostapojen ai-
heuttamat vaikutukset suunnittelukriteereihin, kuten verkon arvon kehittymiseen eli 
NKA:han (nykykäyttöarvo eli komponentin jäljellä olevan käyttöajan osuus koko pito-
ajasta kerrottuna jälleenhankinta-arvolla) ja JHA:han (jälleenhankinta-arvo), KAHin 
(keskeytyksestä aiheutuva haitta) ja OPEXin (operating expense eli huolto-, häviö- ja 
viankorjauskustannukset) muutoksiin sekä suurhäiriövarmuuteen voivat olla hyvinkin 
erilaisia. Esimerkiksi maakaapeloimalla JHA kasvaa huomattavasti ja KAHia ja OPE-
Xia saadaan laskettua merkittävästi. Tämä on kuitenkin investointitapana kalliimpi kuin 
puuvarmennus (johtoväylää levennetty johdon molemmin puolin 20 metrillä raivaamal-
la aluetta puuttomaksi), jossa KAHin ja OPEXin osalta päästään lähes yhtä hyvälle ta-
solle. 
Energiaviraston valvontamallissa on määritetty, miten verkkoyhtiön sallittu liikevoitto 
lasketaan. Tiivistetysti kerrottuna sallittu liikevoitto kolmannella valvontajaksolla 
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2012–2015 koostui seuraavista tekijöistä: Ensin yrityksen liikevoittoa oikaistaan liike-
voittoon palautettavilla kirjanpidon erillä, investointi-, laatu-, tehostamis- ja innovaa-
tiokannustimilla sekä muilla tuloslaskelman oikaisuilla (nettosuojauskustannus, rahoi-
tusomaisuuden kustannus ja laskennalliset verot). Saadusta tuloksesta vähennetään vielä 
kohtuullinen tuotto, jolloin saadaan tuloksena yrityksen ali- tai ylijäämä. Kohtuullinen 
(/sallittu) tuotto lasketaan kertomalla verkon NKA inflaatiolla korjatulla WACC:lla 
(weighted average cost of capital, pääoman keskimääräinen kustannus). [4, s. 6]. Kuvas-
sa 2.1 on esitetty verkkoyhtiöiden kontrolloitujen kustannustekijöiden suhteelliset suu-
ruudet hinnoittelusta valvontajakson 2008–2011 valvontamallilla. 
 
Kuva 2.1 Kontrolloitujen kustannustekijöiden suhteellinen suuruus hinnoittelusta suo-
malaisissa verkkoyhtiöissä valvontajaksolla 2008–2011. Hinnoittelussa ei ole huomioitu 
veroja ja kontrolloimattomia kustannuksia. [5, s. 15]. 
Kuva kertoo verkkoyhtiöiden kohtuullisen hinnoittelun muodostavien tekijöiden suh-
teellisista suuruuksista. Kuvassa KAHin kohdalla on oletettu suurin mahdollinen vaiku-
tus, joka oli vuosien 2008–2011 valvontamallissa rajoitettu 10 %:iin sallitusta tuotosta 
[5, s. 15]. 2012–2015 valvontajakson malliin on vielä lisätty innovaatiokannustin [4, s. 
6]. Energiavirasto on julkaissut 30.11.2015 neljännen valvontajakson 2016–2019 val-
vontamenetelmät, johon on lisätty uutena ominaisuutena toimitusvarmuuskannustin. Se 
ottaa huomioon ennenaikaisesti poistettavien laajempien investointiprojektien NKA:n ja 
sallii alaskirjauksen, mikäli komponentti on välttämätöntä vaihtaa suurhäiriövarmuus 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja mikäli komponenttia ei voida uusiokäyttää muualla [6, s. 
95]. Lisäksi KAHin (laatukannustimen) suurin mahdollinen vaikutus sekä positiivisen 
että negatiivisen vaikutuksen osalta rajoitetaan 15 %:iin sallitusta tuotosta ja OPEXin 
(tehostamiskannustimen) kohdalla 20 %:iin [6, s. 75, 93]. Innovaatiokannustimen vaiku-
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tus voi olla enintään 1 %:n osuus valvontajakson eriytettyjen tuloslaskelmien verkko-
toiminnan liikevaihtojen summasta [6, s. 94].  
Sallitulla tuotolla ja tasapoistoilla (investointikannustin, johon vaikuttaa verkon JHA:sta 
tehtävien pitoajan mukaan määräytyvien tasapoistojen kustannustehokkuus ja määrä) on 
suurin merkitys verkkoyhtiön liikevoiton kannalta. Tehostamis- ja laatukannustimen 
vaikutukset ovat rajattu 35 %:iin, mutta niiden merkitykset voivat kuitenkin olla melko 
suuria, jos vertaa sallitusta tuotosta saatavaa 35 %:n lisää tai vähennystä. Liiallinen te-
hostaminen tai laadun parantaminen voi kuitenkin kostautua verkkoyhtiölle, sillä saatu 
hyöty on rajoitettu, mutta arvojen pienentyessä huomattavasti kerralla, nousevat seuraa-
valle valvontajaksolle tehostamisen ja laadun tavoitetasot niin ylös, että on yhä vaike-
ampaa saavuttaa tavoitetasot. 
Verkkoyhtiön kannalta on tärkeää saada NKA ja JHA mahdollisimman korkeaksi mah-
dollisimman tehokkaasti investoiden, samalla toimitusvarmuuden ja -laadun noustessa. 
JHA:sta saatava tuotto kuitenkin tulee komponentin koko pitoajan aikana, jonka vuoksi 
vaihtaminen kalliimpiin verkostoratkaisuihin (esimerkiksi ilmajohdosta maakaapeliksi) 
on hankalaa. Valtaosa PKSS:n verkosta on rakennettu 60- ja 70-lukujen aikana, joten 
suuri osa verkosta alkaa olla uusimisiässä. Tämä yhdistettynä toimitusvarmuustasojen 
vuoksi lisättävään kaapeloinnin määrään aiheuttaa investointiongelman. 
Toimitusvarmuustasojen viimeinen porras on vasta vuonna 2028, mutta siitä huolimatta 
verkkoon on tehtävä ennenaikaisia komponenttien uusimisia, jotta tavoitteisiin voi pääs-
tä. Valvontamalliin tulleesta toimitusvarmuuskannustimesta on mahdollista saada apua 
näissä tilanteissa. Tämän lisäksi PKSS on kehittänyt puuvarmennuskonseptin, jonka 
avulla ilmajohtoverkko saadaan suurhäiriövarmaksi halvemmalla kuin maakaapeloimal-
la. Puuvarmennuksen avulla uudempien ilmajohtojen saneerausta saadaan siirrettyä 
myöhemmäksi, jolloin vältytään ennenaikaisilta uusimisilta ja samalla tarvittavia sanee-
rauksia saadaan jaksotettua pidemmälle ajalle. Kolmas tärkeä tekijä investointimäärien 
laskemisessa on 1 kV järjestelmän käyttöönotto. 1 kV verkon rakentaminen on huomat-
tavasti halvempaa kuin 20 kV maakaapelointi ja sillä saavutetaan hyvä suurhäiriövar-
muus, minkä vuoksi se tulee olemaan tärkeässä roolissa taajamien ulkopuolisilla alueil-
la. Neljäs ratkaiseva tekijä investointiongelman ratkaisemisessa on pylväiden uusimi-
nen. Pylväiden uusiminen on kustannuksiltaan noin puolet pylvään ja ilmajohdon uusi-
misen kustannuksista. Laineen tekemien haastattelujen perusteella ilmajohdon tekninen 
pitoaika on 50–75 vuotta ja puupylvään 40–55 vuotta olosuhteista riippuen [7, s. 145, 
146]. Pylvään vaihdolla voidaan saavuttaa useita vuosia jatkoaikaa ilmajohtoverkolle ja 
samalla varmistua siitä, etteivät pylväät pääse lahoamaan. Puuvarmennuksilla ja pylväi-
den vaihdoilla saadaan jaettua verkon uusimisesta aiheutuvat kustannukset pidemmälle 
ajalle. 
8 
2.4 Yleissuunnittelu 
Yleissuunnittelu on suunnittelussa toteutettavista vaiheista ensimmäinen. Terminä yleis-
suunnittelu on suhteellisen uusi, sillä kirjallisuudessa kyseisen termin käyttö on vielä 
vähäistä. Lakervi [8] Honkasalon [9, s. 5] mukaan on määritellyt yleissuunnittelun ole-
van osa suunnitteluprosessia, joka keskittyy sähköverkon strategiseen suunnitteluun ja 
pitkän tähtäimen suunnitteluun. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään yleissuunnittelua 
yleisesti eli niin sanottua yleissuunnittelun teoriaa. Toisessa alaluvussa puolestaan käsi-
tellään PKSS:n yleissuunnittelun tekemiä toimenpiteitä ja mihin tavoitteisiin niillä pyri-
tään. 
2.4.1 Yleissuunnittelun teoriaa 
Verkon suunnitteluprosessi voidaan jakaa seuraaviin suunnittelutehtäviin (suluissa on 
mainittu, minkä ryhmän vastuulla PKSS:llä kyseinen tehtävä on): 
 pitkän aikavälin kehittämissuunnittelu (yleissuunnittelu) 
 kohdesuunnittelu (yleissuunnittelu ja aluesuunnittelu) 
 maastosuunnittelu (urakoitsijat) 
 rakennesuunnittelu (urakoitsijat) 
 työsuunnittelu (urakoitsijan ryhmien esimiehet) [3, s. 63] 
Kaikissa suunnittelutehtävissä tavoitteena on löytää teknisesti toimiva ratkaisu, jonka 
elinkaarikustannukset ovat mahdollisimman pienet. Elinkaarikustannuksiin vaikuttavat 
suunnittelujakson aikana syntyvät investointi-, häviö-, keskeytys- ja kunnossapitokus-
tannukset. Kustannusten minimointi tulee tehdä teknisten reunaehtojen sallimissa rajois-
sa. Reunaehtoja asettavat jännitteen laatuun, termiseen kestoisuuteen, oikosulkukestoi-
suuteen, suojaukseen sekä sähköturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. [3, s. 63–64] 
Pitkän aikavälin kehittämissuunnittelun (käytetään myös nimitystä pitkän tähtäimen 
suunnittelu eli PTS) tarkoituksena on määrittää verkkoyhtiölle pidemmän ajanjakson 
pääsuuntaviivat. Pääsuuntaviivoista selviää, milloin ja minkälaisia toimenpiteitä verk-
koon tulee tehdä, jotta verkosto täyttäisi sille asetetut vaatimukset koko suunnittelujak-
son ajan. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on toimia pohjana ja taustainformaatio-
na muita suunnittelutehtäviä varten. Yksi keskeinen tehtävä onkin päättää periaatteista 
ja lähtötiedoista, joilla PTS:ää ja myös tarkempaa kohdesuunnittelua verkkoyhtiössä 
tullaan toteuttamaan. Kehittämissuunnittelussa tehdyt suunnitelmat voivat muuttua ja 
todennäköisesti muuttuvatkin prosessin edetessä. [3, s. 64] 
Suunnittelutehtävistä seuraava on kohdesuunnittelu, jonka tavoite on määrittää inves-
toinnin muoto ja päättää sen tarkempi toteutusajankohta. Kehittämissuunnitelmasta voi 
olla jo lähtötietona kohteessa käytettävä saneeraustapa, joten tässä vaiheessa tehtäväksi 
jäävät keskijännitejohtojen tai jakelumuuntajan ja pienjännitejohtojen mitoittaminen 
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huomioiden mitoituksessa sekä tekniset reunaehdot ja turvallisuuteen liittyvät määräyk-
set että komponentin elinkaarikustannukset. [3, s. 64] 
Maastosuunnittelun tehtävä on tehtyjen suunnitelmien pohjalta sijoittaa verkostorakenne 
maastoon eli määrittää ja mitoittaa tarkka sijainti ja rakenne maastoprofiili huomioiden. 
Tässä vaiheessa sovitaan myös maanomistajien kanssa maankäyttöön liittyvistä luvista 
ja sopimuksista. [3, s. 64] 
Rakennesuunnittelun tehtävä on mitoittaa esimerkiksi avojohdon pylväät, harukset ja 
orsirakenteet ja päättää pylväiden lopulliset sijainnit. Rakennesuunnittelussa saadaan 
tarkat tarvikeluettelot tilaamista varten. [3, s. 64] Rakennesuunnittelu tekee lopulta työ-
tarjouksen, johon urakoitsijat tekevät vastatarjoukset (yleensä verkkoyhtiöt käyttävät 
urakoitsijaa, joka voi joskus kuulua myös samaan konserniin). Rakennesuunnittelu va-
litsee toteuttajan kilpailutuksen perusteella, jonka jälkeen tehdään vielä tarkempi kuvaus 
urakoitsijan toimenpiteistä. Rakennesuunnittelu valvoo urakoitsijan toimia kohteessa. 
Viimeisenä suunnittelutehtävistä on työsuunnittelu, jonka tarkoitus on määrittää töiden 
tekoon tarvittavat henkilö- ja työvälineresurssit sekä aikatauluttaa työt. [3, s. 64] 
Keskeinen osa verkkojen kehittämissuunnittelua on määrittää periaatteet ja lähtötiedot, 
joilla sekä PTS:ää että muuta suunnittelua tullaan toteuttamaan. Päätöksiä tulee tehdä 
muun muassa seuraavien periaatteiden ja parametrien suhteen: 
 jakelujärjestelmässä käytettävät jännitetasot 
 rakenteet ja komponentit 
 kuormitusennusteet 
 pitoaika 
 talouslaskennan perusparametrit: häviöiden hinnat, korko, pitoaika 
 keskeytyskustannuslaskennan parametrit 
 verkon käytettävyysvaatimukset: mitoitusviat ja mitoitustehot erilaisissa tilan-
teissa 
 suunnittelun reunaehdot: jännitteenalenema, kuormitettavuus ja oiko- ja maasul-
kuvirrat [3, s. 68–69] 
PTS, strategiset valinnat ja parametrit 
Tulevaisuudessa käytettävät jännitetasot, rakenteet ja komponentit määritetään. Jännite-
tasojen suhteen pitää tehdä päätöksiä muun muassa sen suhteen, jatketaanko 10 ja 45 
kV jännitetasojen käyttöä, ja otetaanko 1 kV järjestelmä käyttöön. Jännitetasoilla on 
vaikutusta yhden muuntajan takana oleviin verkkopituuksiin ja sen vuoksi maasulkuvir-
tojen ja maadoitusjännitteiden kasvut pitää huomioida. Muuntajan takana olevat suu-
remmat verkkopituudet kasvattavat myös käyttäjämääriä, jolloin verkkovikojen aiheut-
tamat keskeytyskustannukset kasvavat. [3, s. 69–71]. Rakenteissa ja komponenteissa 
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käytettävistä kokoluokista tehdään päätöksiä. Komponenteissa on nykyään paljon eri 
teholuokille sopivia vaihtoehtoja, mutta kaikkien käyttäminen ei ole kuitenkaan järke-
vää. Mitä vähemmän erilaisia komponentteja käytetään, sitä enemmän säästetään suun-
nittelu-, varastointi- ja työkustannuksissa. Toisaalta liian vähän eri teholuokkia sisältä-
vällä käyttöperiaatteella voi tapahtua johtojen ylimitoitusta ja teknistaloudellinen opti-
mointi jää vähäiseksi. [3, s. 73] Käytettävien jännitetasojen ja komponenttien valinnat 
tulevat perustumaan pitkälti teknistaloudelliseen optimointiin, tulevaisuudessa oleviin 
kuormitustilanteisiin sekä komponenteille valittuihin pitoaikoihin. 
Kuormitusennusteiden tekeminen on tärkeää, koska tällöin kuormitusten käyttäytymistä 
voidaan ennustaa paremmin ja voidaan välttyä ennenaikaiselta uusimiselta (kasvavan 
kuorman tapauksessa) tai toisaalta ylimitoitukselta (kuorman pysyessä vakiona tai vähe-
tessä). Komponenttien tavoitteellinen pitoaika vaikuttaa paljon kuormitusennusteiden 
rinnalla siihen, mihin teholuokkiin komponentit mitoitetaan. Haja-asutusalueilla (kuor-
mituksen kasvu pientä tai jopa negatiivista) pitoajat tyypillisesti valitaan Energiaviras-
ton hyväksymien pitoaikojen yläpäästä, koska komponentteja voidaan pitää useimmiten 
koko teknisen kestoiän ajan. Vastaavasti taajamissa kuormituksen kasvaessa ja maan-
käyttöolojen muuttuessa (esimerkiksi kaavoituksen vuoksi) komponentit saatetaan jou-
tua vaihtamaan ennen teknisen kestoiän täyttymistä. Talouslaskelmien kannalta pito-
ajoilla on merkitystä laskettaessa investointien tasapoistoja tai annuiteettia. [3, s. 87] 
Talouslaskelmien kannalta tulisi huomioida korkotaso ja sen kehitys sekä häviöiden 
hinnat. Käytetty korkotaso vaikuttaa huomattavasti valittuihin investointitapoihin ja 
ennen kaikkea toteutusajankohtaan, koska vaihtoehtoisten suunnitelmien kokonaiskus-
tannukset lasketaan suunnittelujaksolta ja diskontataan nykyhetkeen. Mikäli korkotason 
arvellaan olevan suuri, painottaa tämä tekemään pienempiä ja halvempia investointeja ja 
siirtämään suuremmat investoinnit mahdollisimman kauas tulevaisuuteen. Jos korkotaso 
on taas pieni, voi suurempien investointien tekeminen olla kannattavampaa jo aikaisessa 
vaiheessa. Korkotasoa arvioitaessa tulee ottaa huomioon verkkoyhtiön päämäärät. Ul-
koisen rahan korkotasoa voidaan käyttää verkkoyhtiöissä, joissa liiketoiminnan keskei-
sin tavoite ei ole kokonaistuoton maksimointi. Suurempaan liikevoittoon pyrkivien 
verkkoyhtiöiden kannattaa puolestaan käyttää vähintään viranomaisen omalle pääomalle 
sallimaa korkotasoa. [3, s. 83–84, 86–87] 
Häviöiden hinnan arvioinnilla on vaikutuksia johtojen mitoitukseen. Optimaalisesti mi-
toitetun kj-runkojohdon häviökustannukset ovat noin 25–40 % investointikustannuksis-
ta, minkä vuoksi häviöiden arviointi on tärkeä osa suunnitteluprosessia. Käytettäessä 
häviöiden arvioinnissa vain komponentissa tapahtuvien häviöiden hintaa, ei päästä to-
denmukaisiin tuloksiin. Arvioitaessa olisi järkevää huomioida, että komponenttia syöt-
tävät komponentit ovat joutuneet siirtämään tarkasteltavassa komponentissa kuluvaa 
häviöenergiaa ja siten nostaneet niiden häviö- ja investointikustannuksia tehon kasvun 
seurauksesta. Sähkön hinnan ja kuormituksen muutosten vaikea ennustettavuus pitkäksi 
aikaa vaikeuttaa ja ennen kaikkea luo epätarkkuutta tehtyihin arvioihin. [3, s. 88–89] 
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Keskeytyskustannusten laskennassa käytetään luotettavuuslaskentaa, joka on useimmi-
ten toteutettu tietokoneohjelmalla. Luotettavien tulosten saamiseksi on erittäin tärkeää 
määrittää mahdollisimman totuudenmukaiset arvot komponenttien vikataajuuksista, 
vikojen erottamisajoista ja varasyöttöjen korjausajoista sekä verkkotopologiasta sisältä-
en maastotietoja ja muita ympäristöparametreja (muun muassa luonnon ilmiöiden, kuten 
ukkosten ja tuulien vaikutukset). Näiden perusteella on mahdollista laskea käyttökes-
keytysten määrät ja kestot ja sitä kautta syntyvät keskeytyskustannukset sähkönkäyttäji-
en KAH-arvojen perusteella. [3, s. 82] 
Verkolle asetetaan kehittämissuunnittelun yhteydessä tiettyjä vaatimuksia käytettävyy-
den suhteen. Yleinen lähtökohta on, että yksittäisissä sähköasemilla, päämuuntajissa tai 
kj-johdoissa tapahtuvissa vioissa on sähköä pystyttävä toimittamaan terveisiin verkon 
osiin varayhteyksien avulla. Kaikille keskeisille verkostokomponenteille (110 kV:n joh-
dot ja sähköasemat) olisikin kannattavaa tehdä riskianalyysi, jolloin tiedettäisiin, millai-
set viat ovat mahdollisia ja millä todennäköisyyksillä. [3, s. 82] Tällöin varasyöttöjen 
mitoitusta voidaan arvioida uusin perustein huomioiden kriittisimmät verkostopisteet. 
Kaikissa tapauksissa ei ole kuitenkaan taloudellisesti järkevää verkkoyhtiön eikä asiak-
kaidenkaan kannalta varautua saamaan toimiva sähköntoimitus toisen sähköaseman 
verkostoon huipputehon aikaan. Tärkeää onkin huomioida vikojen todennäköisyydet, 
sähköasemien välimatkat ja niin ollen varautua syöttämään tietyn suuruista osuutta 
huipputehosta. [3, s. 82] 
Tekniset reunaehdot 
Edellä mainitut asiat ovat kauaskantoisia ja liiketoiminnan strategisia päätöksiä toteut-
tavia valintoja. Reunaehtojen täyttymisen seuraaminen on sen sijaan tarkastelua, jossa 
tehdään konkreettisia päätöksiä yksittäisten kohteiden suhteen (kyseessä LTS). Reuna-
ehdot voivat olla ehdottomia (esimerkiksi turvallisuuteen liittyvät suojaukset) tai vain 
suuntaa antavia (esimerkiksi jännitteenalenema pitkällä kj-johdolla saa ylittää tavoitear-
von, kunhan muuntamolla tai pj-puolella pystytään korjaamaan tilanne jännitevaatimus-
ten sallimiin rajoihin) [3, s. 74]. Jännitteenaleneman suhteen vaatimuksia tulee sähkön 
laatustandardista SFS-EN 50160, jossa on määritetty, että asiakkaan liittymiskohdassa 
jännite ei saisi vaihdella normaalitilanteessa enempää kuin 230 V +6/-10 % (207–244 
V). Verkkoyhtiö saa itse määrittää kuinka paljon jännitehäviötä tapahtuu kj-verkossa, 
pj-verkossa ja muuntamoissa, kunhan lopputuloksena on sallitun suuruinen jännite. Sik-
si onkin kannattavaa tehdä taloudellista optimointia erilaisten osuuksien suhteen. Esi-
merkiksi pitkillä johtolähdöillä on suotavaa sallia suurempia jännitehäviöitä kj-
osuudessa, kun taas taajamaverkossa kj-verkon osuuksien ollessa lyhyitä on kannattavaa 
mitoittaa kj-johtoihin pienemmät jännitteenalenemat. Mitoitusvikoihin varautumisen 
vuoksi normaaleissa tilanteissa jännitteenalenema on harvoissa paikoissa ongelmallista, 
sen sijaan varasyöttötilanteissa jännitteenalenemat voivat kasvaa huomattavasti, mutta 
tällöin sallitaan normaalia suuremmat jännitteenalenemat. [3, s. 74–76] 
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Termiselle kuormitettavuudelle erilaisissa asennusolosuhteissa saadaan ohjearvoja säh-
köturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä. Määräykset ovat ehdottomia, sillä liian suuri 
lämpenemä voi aiheuttaa sisäasennuksissa palovaaran tai vähintäänkin lyhentää kaape-
lin elinikää. Muuntajan eristysrakenne puolestaan vanhenee ja muuntaja voi tuhoutuakin 
käämien lämpötilojen noustessa liian korkeiksi. Kuormitettavuuksissa voidaan kuiten-
kin ottaa huomioon komponenttien sijainti, sillä esimerkiksi talviaikaan kovilla pakka-
silla tai muuntajan ollessa varustettu tuulettimella voidaan ulkotiloissa sijaitsevaa muun-
tajaa kuormittaa hieman yli nimellistehonsa. Muuntajia ei saa kuitenkaan mitoittaa tä-
män ylikuormitettavuuden varaan, koska häiriötilanteita voi esiintyä. Häiriötilanteissa 
ylikuormituksen mahdollisuus voidaan ottaa huomioon. [3, s. 77] 
Johtojen oikosulkukestoisuus varmistetaan sopivalla johtojen sekä suojausten mitoituk-
sella. Tarkoitus on, etteivät oikosulkuvirrat aiheuta johdoille tai laitteille lämpenemises-
tä johtuvia vaurioita, ja jotta vioittunut johto saadaan erotettua verkosta selektiivisesti. 
Lisäksi vikatilanteissa järjestelmän turvallisuus sekä käyttäjille että ulkopuolisille on 
taattava. Releille on asetettava sellaiset toimintarajat, että suurilla vikavirroilla releet 
toimivat nopeasti, mutta samalla selektiivisesti. Esimerkiksi lähdöllä tapahtuvan vian 
vuoksi kyseisen lähdön releen tulee toimia nopeammin kuin sähköaseman pääkatkaisi-
jan ja käyttää lukituskomentoa pääkatkaisijalle, jotta vika ei irrota turhaan isompaa alu-
etta kuin on tarvetta. Havahtumisajat tulee asettaa siten, että suojauksen selektiivisyys 
verkossa saadaan toteutettua huomioiden kuitenkin johtojen oikosulkukestoisuudet. Joh-
tojen oikosulkukestoisuuden tarkasteluissa otetaan huomioon viallinen aika ennen en-
simmäistä laukaisua, jäähtymisaika ennen pjk:n toimintaa, viallinen aika pjk:n aikana, 
jäähtymisaika ennen ajk:n toimintaa ja viallinen aika ennen lopullista erottamista. Vian-
kestoajoissa otetaan huomioon releiden hidastusajat sekä katkaisijoiden toiminta-ajat. 
Viallisina aikoina johdot lämpenevät (aluksi ja jälleenkytkentöjen aikana) ja jännitteet-
töminä aikoina jäähtyvät (katkaisijan toiminnan jälkeen ennen kuin jälleenkytkennät 
toimivat), ja näiden tietojen perusteella voidaan laskea oikosulkukestoisuudet. Pikajäl-
leenkytkennän pois kytkeminen on mahdollista maakaapeliverkossa, koska ohimeneviä 
valokaarivikoja ei esiinny maakaapeloidussa verkossa. Tällöin yksi kolmesta viallisesta 
ajasta saadaan poistettua ja lämpenemä ei ole niin suurta. [3, s. 176–177] Releille tulee 
asettaa myös termisen kuormitettavuuden mukainen laukaisuraja, jonka tulee kuitenkin 
olla pikalaukaisua hitaampi. Lisäksi tarkasteluissa tulee ottaa huomioon johtolähtöjen 
pienin mahdollinen oikosulkuvirta (syntyy kun vika on sähköisesti mahdollisimman 
kaukana syöttöpisteestä), jolloin vikavirtasuojauksen tulee toimia, mutta sen sijaan suu-
rimmalla sallitulla kuormitettavuudella vikavirtasuojaus ei saa toimia. 
Maasulkuvirran suojauksen toteutustapojen pohtiminen on tärkeä osa jakeluverkkojen 
kehittämissuunnittelua. Asiasta on tulossa yhä tärkeämpi lisääntyneen maakaapeloinnin 
vuoksi, koska maakaapeleiden maakapasitanssit ovat huomattavasti suurempia kuin 
ilmajohtoverkolla ja siten aiheuttavat kaapelityypistä riippuen 2,7–4 A maasulkuvirtaa 
kilometriä kohden. Vastaava arvo ilmajohtoverkolla on noin 0,067 A/km. [3, s. 186] 
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Tämän vuoksi maasulkuvirran kompensoinnissa käytettäviä ratkaisutapoja (hajautettu, 
keskitetty vai molempia) ja kompensointimääriä tulee suunnitella yhä enemmän.  
Kasvavien maasulkuvirtojen vuoksi riskiksi muodostuvat maadoitusjännitteiden kasva-
miset, ja niiden takia turvallisuusmääräyksiä suuremmat kosketusjännitteet. Sallitut 
kosketusjännitteet riippuvat maasulun kestoajasta. Ratkaisuna ongelmaan on neljä vaih-
toehtoa. Maaperän maadoitusta voidaan parantaa lisäämällä kuparia (tällöin maadoitus-
jännite pienenee maadoitusresistanssin pienenemisen johdosta), maasulkusuojauksen 
toiminta-aikaa voidaan lyhentää (kosketusjännitteen vaikutusaika lyhenee), tai maasul-
kuvirtaa voidaan pienentää (tällöin maadoitusjännite pienenee). Maasulkuvirran pienen-
täminen onnistuu jakamalla verkkoa pienempiin osiin (tällöin alueen maasulkuvirtaa 
synnyttävän maakapasitanssin määrä vähenee) tai käyttämällä maasulkuvirran kompen-
sointia. Maasulkuvirran kompensointi toteutetaan lisäämällä verkkoon reaktoreita joko 
keskitetysti sähköasemille tai hajautetusti 20 kV:n johtolähdöille. Reaktorit mitoitetaan 
siten, että niiden aiheuttamat induktiiviset vikavirrat ovat yhtä suuret kuin johtojen ka-
pasitansseissa syntyvät kapasitiiviset maasulkuvirrat, jolloin kokonaismaasulkuvirta 
tulee hyvin pieneksi ja maadoitusjänniteongelmat häviävät kyseiseltä alueelta. Samalla 
maasuluista aiheutuvat reletoiminnot vähentyvät, koska kompensoidussa verkossa osa 
valokaarimaasuluista sammuu itsestään. [3, s. 72] 
Varsinkin Suomessa yleisesti käytössä olevassa maasta erotetussa verkossa maasulku-
virrat jäävät niin pieniksi maasulkutilanteissa, että perinteinen ylivirtasuojien käyttö ei 
riitä tunnistamaan vikoja. Maasulkutilanteiden havaitsemiseen tarvitaan vaihevirtojen ja 
tähtipistejännitteen mittausta. Maasulkutilanne aiheuttaa virtaepäsymmetriaa ja nolla-
jännitteen nousua, jolloin suojaus voi toimia niissä tapahtuvien muutosten perusteella. 
[3, s. 190–191] Erittäin ongelmalliseksi voi muodostua maasulun huomaaminen tilan-
teissa, joissa vikaresistanssi on todella suuri (esimerkiksi kuivan puun nojaaminen avo-
johtoon). Tällöin muodostuvat epäsymmetriat ovat niin pieniä, että suojausasettelujen 
määrittäminen niiden mukaisiksi tekisi suojauksesta liian herkästi toimivaa ja aiheuttaisi 
turhia laukaisuja terveessäkin verkossa esiintyvien epäsymmetrioiden vuoksi [3, s. 197]. 
Maakaapeloinnin lisääntyminen vaikuttaa myös verkon loistehotaseeseen. Kulutettu 
loisteho riippuu johdon induktanssista ja virran suuruudesta. Tuotettu loisteho puoles-
taan riippuu johdon kapasitanssista ja jännitteestä. [10, s. 28] Johdoille on määritettävis-
sä luonnollinen teho, jolloin johto ei tuota eikä kuluta loistehoa. Maakaapeleilla termi-
nen kuormitettavuus on aina luonnollista tehoa pienempi, jonka vuoksi maakaapelit 
tuottavat loistehoa enemmän kuin käyttävät sitä. [11, s. 3] Tuotannon ja sähkönsiirron 
eriyttämisen vuoksi loistehon säätö voimalaitosten magnetointien avulla ei välttämättä 
ole enää mahdollista. Loistehoa voidaan kompensoida sekä hajautetusti käyttämällä 
rinnakkaisreaktoreita johtolähdöillä että keskitetysti sähköasemilla sijaitsevilla reakto-
reilla [10, s. 57]. Mikäli verkkoyhtiö ei saa pidettyä loistehotasettaan Fingrid Oyj:n aset-
tamien loistehoikkunoiden sisällä, joutuu verkkoyhtiö maksamaan loistehoikkunan ylit-
tävältä osalta ja loisenergiasta [12]. 
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2.4.2 Yleissuunnittelun muutokset PKS Sähkönsiirto Oy:ssä 
PKSS:llä yleissuunnittelun (tässä luvussa yleissuunnittelulla tarkoitetaan yhtiön yleis-
suunnitteluryhmän työtehtäviä) tehtävänä on muodostaa ennuste toimialueen sähkön-
käytön kehityksestä ja mallintaa, miten sähköverkkoa on kehitettävä, jotta se vastaa 
sähkönkäytön, toimitusvarmuuden ja verkon vanhenemisen tuomiin muutostarpeisiin. 
PKSS:n toimialueella sähkönkäytön kasvu on keskittynyt Joensuun ympäristöön ja 
muualla kasvua ei juuri ole. Tämän vuoksi PKSS:n verkon muutostarpeet tulevat verkon 
vanhenemisesta ja sähkömarkkinalain toimitusvarmuustason saavuttamiseksi tehtävistä 
muutoksista. Yleissuunnittelua ohjaa edellä mainituista syistä verkonkehityssuunnitel-
ma, jossa on kuvattu karkeasti verkon muutostarve, jotta se täyttää sähkömarkkinalaissa 
säädetyt katkosaikavaatimukset siirtymäajan jälkeen. 
Yleissuunnittelu on kokemassa suuria muutoksia, kun käyttöön ollaan ottamassa PG 
GPT -ohjelmisto, jonka ansiosta entisen (vain yksittäisten suunnitelmien) tarkastelun 
sijaan voidaan tarkastella kaikkien aiottujen muutosten yhteisvaikutuksia investointikus-
tannuksiin, NKA:han, JHA:han, KAHiin, OPEXiin ja suurhäiriövarmuuteen. Tällöin 
yleissuunnittelusta saadaan suunniteltujen verkostomuutosten vaikutukset edellä mainit-
tuihin arvoihin sekä voidaan vertailla erilaisten kehityssuuntausten vaikutuksia kyseisiin 
arvoihin. Tämän lisäksi sähkömarkkinalain aiheuttamat haasteet muokkaavat yleissuun-
nittelua PTS:n pariin ja suunnittelussa on otettava huomioon lisääntyvän maakaapeloin-
nin vaikutukset teknisten reunaehtojen täyttymiseen ja suojausten toimintaan. 
Verkkoa on tähän mennessä tarvinnut pääasiassa uusia vasta teknisen kestoiän lähesty-
essä, koska suuri osa alueesta on haja-asutusaluetta, joilla kuormituksen kasvu ei ole 
tullut vastaan edes pitkillä 40–60 vuoden pitoajoilla [13]. Varsinkin maaseuduilla johto-
ja on pääasiassa uusittu vasta pylväiden iän tai kunnon vaatiessa. Taajamissa puolestaan 
saneerauksia on tarvinnut tehdä jonkin verran myös kaavoitusten muutosten tai kasvavi-
en kuormitusten vuoksi. [13] Sähkömarkkinalakiin tulleiden vaatimusten vuoksi sanee-
rausten kohdistamisen periaatteet muuttuvatkin täysin, sillä taajamat joudutaan sanee-
raamaan kokonaan, vaikka niissä olisi ollut vielä nuoria ja hyväkuntoisia verkon osia. 
Ennenaikaisia saneerauksia joudutaan toteuttamaan myös taajamien ulkopuolisilla alu-
eilla. 
Lähivuosina kiinnitetään huomiota varsinkin luotettavuuslaskennan metsäisyyteen liit-
tyviin parametreihin, sillä johtokatujen vierimetsistä saadaan entistä tarkempia tietoja 
helikopterilla toteutettujen kuvausten perusteella. Siitä saatavien tietojen avulla voidaan 
metsän hoidollisia keinoja kehittää vastaamaan kohteiden tarvetta (esimerkiksi kohteet, 
joissa käyttää vierimetsän hoitoa tai puuvarmennusta). [13] 
PKSS:n yleissuunnittelussa toteutetaan myös kohdesuunnittelua (tai LTS:ää), jossa teh-
dään konkreettisia päätöksiä ihan yksittäisten kohteiden toteutustavan suhteen huomioi-
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den samalla teknisten reunaehtojen täyttyminen. Seuraavassa luettelossa on kerrottu 
asiat, jotka otetaan vielä huomioon yleissuunnittelun piirissä: 
 johtojen oikosulkukestoisuuksia tarkastellaan oikosulkujen havaitsemisen sekä 
kestoisuuden kannalta 
 jännitteenalenemat tarkistetaan 
 johtojen kuormitettavuus tarkasteluja varasyöttötilanteissa 
 maasulkusuojauksen toimivuus kosketusjännitteiden puolesta 
 kj-johtojen saneeraustavat ja suuntaa antavat sijainnit määritetään 
 verkostoautomaation paikat (kauko-ohjattavat erottimet, maastokatkaisijat, via-
nilmaisimet, jne.) 
Vähäisestä teollisuudesta ja pitkistä siirtomatkoista johtuen johtojen kuormitettavuus 
(terminen kestävyys) tulee todella harvoin vastaan normaalissa tilanteessa, sillä runko-
johdot pyritään mitoittamaan varasyöttötilanteet huomioiden. Varasyöttötilanteet onkin 
merkittävin runkojohtojen mitoitukseen vaikuttava tekijä. [13] PKSS:lle valmistui vuo-
den 2015 alkupuolella diplomityö sähköasemien varasyöttösuunnitelmista. Työn tulok-
sista on saatu tietoja siitä, millä PKSS:n sähköasemilla varasyöttömahdollisuuksia tulisi 
parantaa ja mitkä ovat parannusvaihtoehdot. [14] Näitä tietoja aiotaan käyttää hyödyksi, 
kun kyseisiä runkojohtoja ryhdytään saneeraamaan. [13] Haarajohdoilla ei ole suuria 
kulutuskohteita, jolloin jännitteenalenema on yleensä ratkaisevampi tekijä. Varsinkin 1 
kV kohteiden lisääntyessä pitää haarajohdoilla kiinnittää huomiota siihen, että jännit-
teenalenemat pysyvät sallituissa rajoissa. [13] 
Lisääntyvän maakaapeloinnin vuoksi oikosulkuvirrat tulevat kasvamaan huomattavasti, 
joka voi aiheuttaa sen, että johtolähtöjen alussa olevien haarajohtojen oikosulkukestoi-
suusvaatimukset eivät täyty enää. Maakaapelointien edetessä taajamien ulkopuolelle 
kiinnitetään huomiota maakaapelien vaikutuksiin läheisten haarajohtojen oikosulkukes-
toisuuksissa. Erityisesti varasyöttötilanteiden aiheuttamat tehonnousut runkojohdoilla 
tulee ottaa huomioon tarkasteltaessa niiden haarajohtoja. [13] Lisääntyvällä maakaape-
loinnilla on todella merkittävä vaikutus maasulkusuojauksen toimintaan. PKSS:lle val-
mistui 2015 vuoden loppupuolella diplomityö maakaapeloinnin vaikutuksista maasul-
kusuojaukseen ja loistehotaseeseen. [10] Diplomityön tuloksista on huomattu, että li-
sääntyneen maakaapeloinnin vuoksi lähivuosina maasulkuvirtoihin ja loistehotaseeseen 
ryhdytään kiinnittämään yhä enemmän huomiota. [10, 13] Maakaapelointien vuoksi 
kasvavan loistehon tuotannon lisäksi muutoksia on tulossa Fingrid Oyj:n loistehorajoi-
hin. Aikaisemmin loistehotaseen seuranta tapahtui alueittain, mutta uudessa seuranta-
menetelmässä loistehoikkunat määritellään liittymispistekohtaisesti. [12, s. 5, 10] 
Verkostoautomaatiota lisätään huomattavasti siirtymäaikana. Luvussa 2.5.3 esitellään 
vyöhykemalli, josta saadaan jo osalle maastokatkaisijoista sijainnit (1 kV haaroihin sekä 
maakaapeli- ja ilmajohtoverkkojen välille). Loppujen maastokatkaisijoiden ja kauko-
ohjattavien erottimien sijainnit tulevat perustumaan laskennan kautta saatuihin optimaa-
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lisiin paikkoihin. Sen lisäksi sijainneissa otetaan huomioon hankalapääsyiset kohteet, 
joista on mahdollista saada tietoa esimerkiksi maastossa häiriöiden aikaan liikkuneilta ja 
käytönvalvonnasta. [13] 
2.5 PKS Sähkönsiirto Oy:n verkko 
PKSS:n toimialueen pienen asukastiheyden vuoksi verkko on nykyiseltään pääosin il-
majohtoverkkoa. Tämän vuoksi verkon suurhäiriövarmuus on vielä kaukana tavoite-
tasoista ja verkkoon tehdään suuria muutoksia siirtymäaikana, varsinkin 20 kV ja 1 kV 
maakaapeloituja osuuksia lisätään paljon. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään taustatie-
toja PKSS:n toimialueesta, verkon nykytilanteesta sekä siirtymäajan jälkeisestä tavoite-
verkosta ja siihen siirtymisestä. 
2.5.1 Yleistä taustatietoa verkosta 
PKSS:n vastuualue sijaitsee Pohjois-Karjalassa, Itä- ja Etelä-Savossa 20 kunnan tai 
kaupungin alueella. Joensuun ja Outokummun kaupunkien keskustaajamat eivät kuulu 
toimialueeseen. Valtaosa alueesta on järvien ja metsien peittämää maaseutua. Kaupun-
kien ja kuntien keskustaajamat ovat pieniä, sillä toimialueella ei ole yhtään yli 20 000 
asukkaan keskustaajamaa. [15, s. 2] 
Oman erityispiirteen antaa toimialueen rajoittuminen valtakunnan itärajaan, joka käsit-
tää toimialueen rajaviivasta noin 40 prosenttia. Tämän vuoksi varasyöttöyhteyksien jär-
jestäminen osalle kahdeksan sähköaseman keskijännitelähdöistä on ollut vaikeampaa. 
Lisäksi asutus on erityisen harvaa itärajan tuntumassa ja rajavyöhykkeelle vaadittavat 
liikkumisluvat ja rajoitukset hankaloittavat sähköverkon ylläpitoa. [15, s. 2] Taulukossa 
2.1 on esitetty PKSS:n sähkönkäytön jakauma käyttöluokittain. 
Taulukko 2.1. PKSS:n sähkönkäytön jakauma 2013. [15, s. 3] 
Käyttäjäkunta 
Käyttäjien 
määrä (kpl) 
Käyttäjien 
osuus (%) 
Sähkönkäyttö 
(MWh) 
Sähkönkäytön 
osuus (%) 
Asuminen ja maatalous 81694 92 628 109 57 
Jalostus 720 0,8 217 356 20 
Palvelu ja hallinto 5963 6,7 257 272 23 
 
Käyttäjäkunnan jakaumasta on huomattavissa, että suurin osa käyttäjistä kuuluu asumi-
sen ja vapaa-ajan piiriin. PK-teollisuuden osuus on valtakunnallisen keskiarvon alapuo-
lella ja suuria teollisuuslaitoksia alueella ei ole lainkaan. Lisäksi toimialueesta valtaosa 
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on muuttotappiollista lukuun ottamatta Joensuun ympäristökuntia. Edellä mainittujen 
asioiden vuoksi sähkön siirtomäärät ovat pysyneet viimeisen viiden vuoden ajan lähes 
samana. Hetkellisiä muutoksia on huomattavissa, mutta nekin ovat lähinnä talvilämpöti-
lan muutoksista johtuvaa. [15, s. 3] 
2.5.2 Nykytilanne suhteessa uusiin vaatimuksiin 
PKSS:n 20 kV verkon kaapelointiaste on ollut keväällä 2015 noin 2,7 %, lisäksi pieni-
tehoisia 20 kV johtoja on korvattu 50 km 1 kV verkolla saneerattaessa tai uudisraken-
tamisen yhteydessä.  Pienjänniteverkossa kaapelointiaste puolestaan on noin 13 %. Lu-
vuista on nähtävissä, että vielä tällä hetkellä sähköverkko on pääasiassa ilmajohtoverk-
koa. [15, s. 3] Sähkömarkkinalain asettamien toimitusvarmuustasojen saavuttamiseksi 
maakaapelointia on kuitenkin lisätty viime vuosina ja jatkossa tullaan lisäämään yhä 
enemmän. Toimitusvarmuudelle asetetut laatuvaatimukset verkko täyttää kuitenkin 
avomaalla olevien ilmajohtojen sekä maakaapelointien ansiosta seuraavat määrät: 
 20 kV verkosta noin 2 160 km, kokonaismäärä 9 790 km 
 1 kV verkosta noin 40 km, kokonaismäärä 50 km 
 Pienjänniteverkosta noin 4 310 km, kokonaismäärä 11 310 km 
Näin ollen asemakaava-alueella olevista 36 956 käyttöpaikasta noin 13 000 on laatuvaa-
timukset täyttäviä. Asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla olevista 51 421 käyttö-
paikasta noin 3 000 on laatuvaatimukset täyttäviä. [15, s. 4] 
Vuosien 2010 (kesämyrskyt Asta ja Veera) ja 2011 (talvimyrskyt Hannu ja Tapani) 
suurhäiriöistä saatujen tilastojen perusteella PKSS:n ja Asset Vision Oy ovat määrittä-
neet tavoitteelliset suurhäiriövarman verkon osuudet kj- ja pj-verkoille. Nämä saavutta-
malla tulevista myrskyistä selvittäisiin 36 tunnin tavoitteen puitteissa, mikäli myrskyt 
eivät toteudu verkoston kannalta hankalampina kuin arviointiin otetut vuosien 2010 ja 
2011 myrskyt. [15, s. 16] Suurhäiriövarmaksi keskijänniteverkoksi lasketaan maakaape-
loidut, 1 kV kaapeloidut, puuvarmennetut ilmajohdot ja pellolla sijaitsevat ilmajohto-
verkko osuudet. Pienjännite puolella suurhäiriövarmaa verkkoa ovat maakaapeloidut ja 
puuvarmennetut AMKA riippukaapelit. [15, s. 9] 
Määritetyt rajat on tehty perustuen silloisiin viankorjausresursseihin. Jos viankorjaus-
resurssien määrää kasvatetaan, laskee tarvittavan suurhäiriövarman verkon osuus ja vä-
hennettäessä viankorjausresurssien määrää tapahtuu päinvastoin. Vaikka suurhäiriövar-
man verkon piiriin ei lasketa tienvarteen rakennettuja osuuksia, laskevat ne kuitenkin 
tavoitemääriä alemmaksi, koska puun johdolle kaatumisen riskit vähenevät puoleen ja 
vian paikantaminen sekä korjaaminen nopeutuvat [15, s. 9]. Myös verkostoautomaatiol-
la, kuten kauko-ohjattavien erottimien lisäämisellä, parannetaan tilannetta, koska vian-
korjausresurssit voidaan ohjata muihin paikkoihin. Lisäksi maastokatkaisijoiden avulla 
voidaan saada tarkempaa tietoa vian sijainnista ja siten nopeuttaa vian korjausta. 
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2.5.3 Vyöhykemalli 
PKSS:n 20 kV verkon topologia tulee noudattamaan niin sanottua vyöhykemallia. Vyö-
hykemallin ideana on jakaa verkko neljään verkkovyöhykkeeseen eli vyöhykkeisiin 1, 
2, 3 sekä erillisvyöhykkeeseen. Vyöhykemalli onkin olennainen osa verkon kehitys-
suunnitelmaa, sillä se antaa ohjeet eri alueilla toteutettavista verkon rakennustavoista. 
Kaikilla vyöhykkeillä 20 kV ilmajohto- ja maakaapeliverkko erotetaan toisistaan maas-
tokatkaisijalla ja kaikissa muissa tapauksissa käytetään puistomuuntamoita, paitsi vyö-
hykkeen 3 ja erillisvyöhykkeen 20 kV ilmajohdoilla käytetään pylväsmuuntamoita. Ku-
vassa 2.2 on esitetty vyöhykejaon periaate. Kuvassa on vyöhykerajojen lisäksi kuvattu-
na myös 20 kV verkon muuttamista 1 kV verkoksi. 
 
Kuva 2.2 Esimerkki yhden sähköaseman alueen jakamisesta vyöhykkeisiin ja pienite-
hoisten haarajohtojen muuttamisesta 1 kV verkoksi [15, s. 6]. 
Vyöhyke 1 on asemakaava-alueiden muodostama alue, jota syötetään sähköasemalta 
lähtevillä omilla 20 kV maakaapeloiduilla johtolähdöillä. Verkko on suunniteltu siten, 
että vioittuneet kaapelit voidaan erottaa verkosta ja sähkönsyöttö palauttaa kaikkiin ja-
kelumuuntamoihin ehjän verkon kautta tai varavoimakoneita käyttäen. Pienjännitejoh-
toina käytetään maakaapelia. Vyöhykkeellä 1 olevien lyhyiden etäisyyksien vuoksi 
maastokatkaisijoita ei juurikaan käytetä. [15, s. 7, 8] 
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Vyöhyke 1 koostuu noin 600 kilometristä (6 %) 20 kV johtoa, 750 kilometristä (7 %) 
pienjännitejohtoa ja tuhannesta muuntamosta. Käyttöpaikkoja alueella on noin 36 000 
(42 %). [15, s. 7] 
Vyöhyke 2 on taajaman ulkopuolinen alue, jossa pienitehoisilla ja lyhyillä (teho alle 80 
kVA ja pituus alle 5 kilometriä ja mikäli liittymien koot sallivat sen) haarajohdoilla käy-
tetään 1 kV maakaapelia, mikäli teknistaloudellinen arviointi osoittaa sen kannattavaksi. 
1 kV johdot erotetaan omaksi suojausalueeksi maastokatkaisijoilla. Muut 20 kV johdot 
rakennetaan maakaapelilla, ilmajohtona puuttomilla alueilla tai puuvarmana ilmajohto-
na. Tällä vyöhykkeellä tavoiteltu maakaapelointiaste 1 ja 0,4 kV johtojen osalta on 80 
prosenttia, muulloin käytetään AMKA riippukaapelia. Vyöhyke 2 ja 3 erotetaan toisis-
taan maastokatkaisijalla, jolloin vyöhyke 3 muodostaa oman suojausalueensa. Rajapiste 
vyöhykkeiden välille on määritetty siten, että noin 40 % 20 kV verkon kokonaisjohtopi-
tuudesta jää vyöhykkeille 1 ja 2. Lisäksi rajaa määritettäessä on otettu huomioon johto-
jen kuormitustiedot sekä kriittiset kohteet. [15, s. 7] 
Vyöhyke 2 koostuu noin 2 996 kilometristä (31 %) 20 kV johtoa (josta noin 1 160 ki-
lometriä muutetaan 1 kV johdoksi) ja noin 4 000 kilometristä (30 %) pienjännitejohtoa 
ja 3200 muuntamosta. Käyttöpaikkoja alueella on noin 25 000 (28 %). [15, s. 7] 
Vyöhyke 3 käsittää vyöhykkeiden 1 ja 2 ulkopuolisen alueen. Tällä vyöhykkeellä vali-
taan ja käytetään 1 kV johtoja samoilla perusteilla kuin vyöhykkeellä 2. Muut 20 kV 
johdot rakennetaan ilmajohtoina teiden varteen sijoitettuna tai vierimetsät hoidetaan. 
Joissakin kohteissa voidaan käyttää puuvarmennusta. Lisäksi teknistaloudellisen arvi-
oinnin perusteella pitkien johtohaarojen alkuun, 20 kV johtojen solmukohtiin tai johto-
lähtöjen jakelurajoille (takasyötön ollessa mahdollinen) voidaan lisätä kauko-ohjattavia 
erottimia tai maastokatkaisijoita. [15, s. 8] 
Vyöhyke 3 koostuu noin 6 105 kilometristä (63 %) 20 kV johtoa (josta noin 1 740 ki-
lometriä muutetaan 1 kV johdoksi) ja noin 8 000 kilometristä (63 %) pienjännitejohtoa 
ja 5000 muuntamosta. Käyttöpaikkoja alueella on noin 27 000 (30 %). [15, s. 8] 
Erillisvyöhyke alueita voi olla muiden vyöhykkeiden sisällä luvussa 2.1 mainittujen 
ehtojen täyttyessä. PKSS on määrittänyt omalla alueellaan erillisvyöhykkeen enimmäis-
katkoajaksi 120 tuntia. Erillisvyöhykkeellä käytetään vyöhyke 3:n mukaista verkonra-
kennustapaa. Vyöhykkeen alueella on noin 29 kilometriä (0,3 %) 20 kV johtoa (josta 
noin 10 kilometriä muutetaan 1 kV johdoksi) ja noin 45 kilometriä (0,35 %) pienjänni-
tejohtoa ja 28 muuntamoa. Käyttöpaikkoja alueella on noin 167 (0,2 %). [15, s. 8] 
Vyöhykemalli antaa siis suunnitteluun selvät ohjeet maastokatkaisijoiden sijoittamisen 
suhteen sekä vyöhyke 1. rakennustavan suhteen (täysimittainen maakaapelointi). Suun-
nittelu tulee siten pääasiassa keskittymään vyöhykkeiden 2 ja 3 rakennustapojen ja -
järjestyksen päättämiseen teknistaloudellisen arvioinnin perusteella. 
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3. PG GPT -OHJELMISTO 
Tieto Oyj on kehittänyt PKSS:n kanssa yhteistyössä PG GPT -ohjelmiston. Ohjelmiston 
pohjana toimii ESRI:n kehittämä ArcGIS paikkatieto-ohjelmisto, johon on lisätty erilai-
sia maastotietoja, kuten rautatiet, vesistöt, tiet ja maaston korkeuskäyrät. Ohjelmisto 
käyttää PG:hen (Powergrid, verkkotietojärjestelmä) talletettuja PKSS:n sähköverkon 
tietoja (muun muassa verkkotopologia, sijaintitiedot sekä komponenttien tiedot). PG 
GPT:ssä olevia tietoja päivitetään hakemalla uudet tiedot PG:stä säännöllisin väliajoin 
(kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin). Lisäksi ohjelmistoon on asetettu vikapara-
metrit ja komponenttien hintatiedot ja siten PG GPT -ohjelmisto pystyy laskemaan kes-
keytysaikoja, -kustannuksia, vikavirtoja ja monia muita arvoja. 
Ohjelmiston perustana on karttanäkymä, jossa voidaan säätää komponenttien tai/ja 
maastonmuotojen näkyvyyttä karttatasojen avulla. Karttataso on säädettävissä oleva 
kokonaisuus, josta voi laittaa näkyviin tarvittavat tiedot väritystä, läpinäkyvyyttä ja mo-
nia muita ominaisuuksia muokaten. Karttataso on pohjimmiltaan ominaisuustietotaulu, 
jossa on jonkin komponenttiryhmän (esimerkiksi kj-johto tai muuntamo) kaikki kom-
ponentit tunnistetietoineen (id) ja monien muiden ominaisuustietojen kera listattuna 
(esimerkiksi joko ohjelmassa jo valmiiksi olevia sijainti- ja pituustietoja tai laskennan 
kautta saatuja johdon keskeytyskustannustietoja). Karttatason tästä ominaisuustietotau-
lusta tekee se, että komponentin sijainnin ja muodon perusteella karttanäkymästä voi-
daan nähdä kyseinen komponentti jonkin tietonsa mukaan väritettynä (esimerkiksi iän). 
Ohjelmistoon on myös mahdollista lisätä omia karttatasoja tai tehdä uusia karttatasoja. 
Ohjelmistolla pystytään esimerkiksi laskemaan johtolähtökohtaisesti aiheutunutta KA-
Hia ja maalaamaan sähköverkon johdot niiden aiheuttamien keskeytyskustannusten 
mukaisesti. Kyseinen tieto voidaan laittaa omaksi karttatasokseen. Samanlaisia kartta-
tasoja voidaan tehdä mihin tahansa saatavissa olevaan tietoon perustuen. Sähköverkon 
suunnittelun kannalta mielenkiintoisia väritysperusteita voisivat olla muun muassa säh-
köverkon ikä, johdon aiheuttamat vikamäärät, maaperätieto, johtojen metsäisyysaste, 
suurhäiriövarmuus, kuormitustieto tai haarajohdon pituus. Laittamalla karttatasoja pääl-
lekkäin voidaan päätellä tulevia investointialueita ja investointitapoja.  
Alaluvussa 3.1 esitellään saneeraustapojen valintaa helpottavia karttatasoja. Alaluvussa 
3.2 kerrotaan, miten karttatasoja ja ohjelmistossa olevia komentoja voidaan hyödyntää 
verkon komponenttien valitsemisessa. Normaalisti komponentit pitäisi valita ympyröi-
den tai yksitellen hiirellä valiten, mutta karttatasojen ja komentojen avulla voidaan vali-
ta alueelta kaikki tietyn ehdon täyttävät komponentit. Lopuksi esitellään raportointityö-
kaluja ja niiden hyödyntämistapoja. 
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3.1 Suunnittelua helpottavat karttatasot 
PG GPT -ohjelmistossa voidaan teemoituksen avulla tehdä monenlaisia valintaa helpot-
tavia karttatasoja. Seuraavaksi luetellaan ja esitetään kuvien avulla erilaisia suunnittelua 
helpottavia karttatasoja ja kerrotaan lyhyesti, minkä takia juuri kyseisistä karttatasoista 
voi olla hyötyä suunnittelussa. 
Verkon ikä -karttatasosta nähdään solmuvälikohtaisesti kunkin johdon ikätieto. Kuvassa 
3.1 karttataso on käytössä. Ikätieto perustuu solmuvälillä olevien pylväiden iästä lasket-
tuun keskiarvoon. Karttatason avulla voidaan löytää sopivia yhtenäisiä kokonaisuuksia 
joihin tehdä saneerauksia. Lisäksi karttatason avulla voidaan tarkkailla verkon yleiskun-
toa ja ikäjakaumaa eri puolilla verkkoa. 
 
Kuva 3.1 Verkon ikä -karttatason avulla voidaan löytää yhtenäisiä kokonaisuuksia, joi-
ta saneerata. 
Johtojen kuormitus -karttatasosta nähdään arvio johdon suurimmasta kuormitustasosta, 
jonka ohjelmisto laskee käyttöpaikkojen kulutustietojen (vuosienergia) ja eri kuluttaja-
tyypeille määritettyjen tyyppikäyrien perusteella. Kuvassa 3.2 karttataso on käytössä. 
Kuormitustietoa voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi pääteltäessä katkaisijoiden sijoi-
tuskohteita, saneeraustapaa (esimerkiksi 1 kV järjestelmällä on omat rajoituksensa) tai 
johdolla käytettävää poikkipinta-alaa. 
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Kuva 3.2 Johtojen kuormitus -karttataso. 
Johtojen vika-alttius -karttataso kertoo luotettavuuslaskennan perusteella arvioidun joh-
dolla tapahtuvien vikojen määrän vuotta kohti. Kuvassa 3.3 näytetään osuus verkosta, 
jossa karttataso on käytössä. Poikkeuksellisen paljon vikaa aiheuttaviin verkon kohtiin 
voidaan tehdä saneerauksia tai pienentää vika-aluetta katkaisijoiden avulla. Toimenpi-
teitä kannattaa tehdä varsinkin, jos vikamäärien lisäksi myös alueen tehot tai asiakas-
määrät ovat suuria. 
 
Kuva 3.3 Johtojen vika-alttius -karttataso näyttää johdon aiheuttamien vikojen määrän 
vuodessa. 
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Johdon aiheuttamat kustannukset -karttataso kertoo yksittäisten johtojen aiheuttamat 
kustannukset. Kuvassa 3.4 on näytetty kyseisen karttatason näkymä. Ohjelmiston las-
kemat arvot perustuvat eri komponenttiryhmille asetettuihin ympäristön vikaparamet-
reihin ja perusvikataajuuksiin, asetettuihin KAH-arvoihin sekä tehonsiirto määriin. 
Huomioitavaa on, että sähköasemilta lähtevien johtojen merkitys korostuu, koska niiden 
kautta kulkevat suurimmat energiamäärät. Sähköasemien alussa olevien johtojen kes-
keytyskustannuksia ei ole järkevää verrata kauempana sähköasemasta sijaitsevien johto-
jen arvoihin, vaan järkevämpää on vertailla keskenään esimerkiksi haarajohtojen tai 
pidemmällä verkossa olevien runkojohtojen keskeytyskustannuksia. 
 
Kuva 3.4 Karttataso, joka näyttää johdon aiheuttamat kustannukset kilometriä kohti. 
Johtojen metsäisyys -karttataso kertoo solmuvälikohtaisesti metsäisen osuuden määrän, 
jonka ohjelmisto on saanut kullekin pylväälle kuntotarkastajien tekemien arvioiden pe-
rusteella. Kuvassa 3.5 näytetään osuus johdosta, jossa karttataso on käytössä. Metsäi-
syystietoa voidaan käyttää hyödyksi etsittäessä kohteita, joihin tehdä vierimetsän hoitoa, 
puuvarmennusta tai joita siirtää tienvarteen. 
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Kuva 3.5 Johtojen metsäisyys -karttataso näyttää metsän osuuden johtoalueen ympäris-
töstä. 
Tie-karttataso korostaa teiden sijainnit. Kuvassa 3.6 näytetään aluetta, jossa karttataso 
on käytössä. Teiden sijaintitietoa käytetään pääasiassa hyödyksi etsittäessä tienvarteen 
siirrettäviä kohteita. Tiedolla on merkitystä myös päätettäessä maakaapelin lopullista 
sijoitusta muun muassa kaapeliojan sijainnin ja teiden alitusten osalta. 
 
Kuva 3.6 Tie-karttataso näyttää teiden sijainnit. 
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Etäisyys runkojohdosta -karttatasosta voidaan tutkia haarajohtojen pituuksia ja siitä 
nähdään myös, mitkä johdot ovat runkojohtoja ja mitkä haarajohtoja. Karttataso antaa 
arvon 0 johdoille, joita on mahdollista syöttää toista reittiä. Toisin sanoen kaikki runko-
johdot saavat arvon 0 lukuun ottamatta niitä johtoja, jotka ovat jakelualueen reunalla ja 
joihin ei ole toista syöttöyhteyttä. Kuvassa 3.7 kyseinen karttataso on käytössä. Kartta-
tasoa voidaan käyttää esimerkiksi hyödyksi 1 kV kohteiden (pituus on yksi rajoittava 
tekijä) tai maakaapeloitavien valikoimisessa (runkojohdoilla aiotaan käyttää pääasiassa 
maakaapelia). 
 
Kuva 3.7 Etäisyys runkojohdosta -karttataso näyttää solmuvälin kaukaisimman kohdan 
etäisyyden runkojohdosta. 
Maaperä-karttatasosta nähdään, millaista maaperää missäkin on. Esimerkiksi mahdolli-
sesti kallioiset alueet on nähtävissä karttatasosta. Kuvassa 3.8 näytetään aluetta, jossa 
karttataso on käytössä. Karttatasoa voidaan käyttää hyödyksi arvioitaessa maakaapelilla 
rakentamisen järkevyyttä kohteessa. 
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Kuva 3.8 Maaperä-karttataso havainnollistaa maaperän koostumusta. 
Kaikkia edellä mainittuja karttatasoja on mahdollista yhdistellä täysin vapaasti. Joissa-
kin tapauksissa värit voivat mennä päällekkäin, jolloin toisen karttatason tuloksia ei voi 
nähdä. Tällöin karttatason väritysten paksuuksia, värivalintoja tai läpinäkyvyyttä muok-
kaamalla on mahdollista saada kartta, josta näkee selkeästi monien muuttujien tiedot 
alueelta. Luvussa 6.1 käsitellään tarkemmin näiden karttatasojen hyödyntämistapoja 
suunnittelussa. 
3.2 Ohjelmiston ominaisuuksien hyödyntäminen 
Komponenttien valitsemista on mahdollista helpottaa ja nopeuttaa käyttämällä massava-
litsemisia hyödyksi eli Select By Attributes ja Select By Location -työkaluja. Lisäksi 
säätämällä karttatasojen näkyvyyksiä on verkossa tiettyjen kriteerien täyttymistä hel-
pompi seurata, kun jo katsomalla karttaa voidaan nähdä esimerkiksi vain tietyn ikäiset 
komponentit, runkojohdot tai vyöhykkeen 2 komponentit. 
Seuraavissa alaluvuissa käsitellään käytettävissä olevia hakukomentoja, toimintoikku-
noiden käyttöä sekä sitä, miten laskennan kautta saaduista karttatasolta valituista kom-
ponentteja kuvaavista piirroksista voidaan siirtyä verkon komponentteihin. 
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3.2.1 Hakukomennot 
Sähköverkon komponenttien valitsemisessa sekä karttatasojen näkyvyyksien säätämi-
sessä voidaan käyttää samoja hakukomentoja. Valitsemisessa voidaan käyttää Select By 
Attributes ja Select By Location -työkaluja. Select By Attributes -työkalulla voidaan va-
lita karttatasosta tai verkon komponenteista halutun ominaisuustiedon omaavat kom-
ponentit. Select By Location -työkalulla voidaan valita etäisyyden tai komponenttien 
päällekkäisyyden perusteella komponentteja. Esimerkiksi vyöhyke-karttatason avulla 
voidaan valita halutun johtolähdön ja vyöhykkeen komponentit. Karttatasojen näky-
vyyttä voidaan säätää karttatason Definition query, Display ja Symbology -välilehdillä. 
Karttataso koostuu verkon komponenttien piirroksista sijaintitietoineen ja niille on las-
kennan kautta tallentunut paljon erilaisia ominaisuustietoja. Definition query toimin-
toikkunaan voidaan asettaa ehtoja, joiden mukaan karttataso näyttää vain ehdot täyttävät 
komponentit. Display -välilehdellä voidaan säätää karttatason läpinäkyvyyttä ja sitä, 
minkä tiedon arvoja ohjelmisto näyttää, kun hiiri laitetaan karttatason komponenttien 
päälle. Symbology -välilehdellä voidaan valita, minkä yksittäisen attribuuttitiedon mu-
kaan karttataso värittää komponentteja. Esimerkiksi jos kriteeriksi valitaan verkon ikä, 
tällöin kartan komponentit värittyvät verkon iän mukaan ja kartalta näkyviä ikäluokkia, 
värivalintoja ja väritysten paksuuksia voidaan muokata. Yhtiölle kehitettyyn diplomi-
työn versioon on koottu hakukomentoja, joiden käyttämisestä on hyötyä verkon kompo-
nenttien nopeassa valitsemisessa. 
Kyseisiä komentoja voidaan käyttää myös yhdistellen, jolloin toimintoikkunassa käyte-
tään Boolen operaattoreita and, or ja not yhdistämään eri ehtolausekkeita. Hyödyllisiä 
yhdistelmiä voivat olla esimerkiksi verkon iän ja metsäisyyden tarkastelu. Tällöin voi-
daan löytää hyviä kohteita puuvarmennukselle. Verkon iän ollessa suuri ja verkon olles-
sa pääasiassa avoimen maaston tai teiden varressa, voidaan käyttää pylväiden uusimista, 
koska kyseisissä kohteissa on jo tarpeeksi hyvä suurhäiriövarmuus. Lisää tietoa mahdol-
lisista hakukriteereistä kunkin saneeraustavan tukemiseen löytyy luvusta 6.1. 
Suunniteltaessa halutaan useimmiten tarkastella yhden sähköaseman alueella olevia 
komponentteja, jolloin hakukomentoihin jouduttaisiin kirjoittamaan useiden johtolähtö-
jen tunnukset. Useiden johtolähtöjen tunnusten kirjoittamisen välttämiseksi voidaan 
käyttää logiikka operaattoria like, jolla korvataan = -merkki ja sen lisäksi hakasten sisäl-
le laitetaan % -merkki katkaisemaan lause halutusta kohdasta. Esimerkiksi jos halutaan 
hakea kaikki Reijolan sähköaseman muuntamot, aukaistaan ensin muuntamoiden omi-
naisuustaulusta (Attribute table) Select by attributes -työkalu, jonka toimintoikkunaan 
kirjoitetaan: FEEDING_MAIN_STATION_OUTPUT like ’REI%’. Tällöin ohjelma 
hakee kaikki muuntamot, joiden johtolähdöt ovat REI alkuisia. 
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3.2.2 Toimintoikkunat 
Toimintoikkunat toimivat logiikka operaattorien avulla. Kuvassa 3.9 on esitetty, miten 
Select By Attributes -työkalun toimintoikkuna täytetään, kun halutaan löytää verkosta 
yli 48 vuotta vanhat keskijänniteverkon solmuvälit. Definition query -työkalun toimin-
toikkunaa käytetään samalla tavalla. 
 
Kuva 3.9 Select By Attributes -toiminnon käyttäminen, kun halutaan valita verkosta yli 
48 vuotta vanhat keskijänniteverkon solmuvälit. 
Layer -toimintoikkunasta voi valita vapaasti minkä tahansa Medium Voltage Section -
karttatasoista, sillä ohjelmistossa kyseiset karttatasot perustuvat samanlaiseen attribuut-
titauluun, jossa on kaikki keskijännitejohdon tiedot. Layer -toimintoikkunassa valitaan 
siis komponenttiryhmä, josta komponentteja halutaan valita. Method -kentästä valitaan, 
tekeekö ohjelma uuden valinnan (Create a new selection), valitseeko ohjelma ehdot 
täyttävät ennestään valituista (Select from current selection), lisätäänkö ehdot täyttävät 
ennestään valittuihin (Add to current selection) vai poistetaanko ehdot täyttävät valituis-
ta (Remove from current selection). Samat vaihtoehdot ovat valittavissa (Selection -
välilehdeltä Interactive selection method), kun valitaan hiirellä käytettävää valintamene-
telmää.  LINEAGE voidaan kirjoittaa itse tai etsiä ylempänä olevasta toimintoikkunasta. 
Painamalla Get Unique Values työkalu näyttää, millaisia arvoja hakuehdolla johdoilta 
on löydettävissä ja millaista kirjoitusasua hakuehdossa on käytettävä. Esimerkiksi joi-
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denkin hakukriteerien kohdalla, vaikka hakuarvona onkin numero, saattaa ohjelma vaa-
tia numeron heittomerkkien sisään. Verify -toiminnolla voi tarkistaa, onko komento kir-
joitettu oikein ja löytyykö kyseisellä komennolla yhtään kohdetta. Lisäämällä kenttään 
vielä hakuehdoiksi >48 ja painamalla Apply valitsee ohjelma kyseisestä karttatasosta 
kaikki keskijänniteverkon solmuvälit, jotka ovat yli 48 vuotta vanhoja. Luvussa 3.2.3 
kerrotaan, miten valituista karttatason komponenteista voidaan siirtyä todellisiin ja oh-
jelmassa muokattavissa oleviin solmuväleihin. 
Vyöhyke-karttatasoa voidaan käyttää hyödyksi solmuvälien valinnassa Select By Loca-
tion -työkalulla. Jos valitulta johtolähdöltä ja vyöhykkeeltä (tai useammaltakin alueelta) 
halutaan valita kaikki kj-solmuvälit, täytetään Select By Location -toimintoikkuna ku-
vassa 3.10 esitetyllä tavalla. 
 
Kuva 3.10 Select By Location -toimintoikkunan täyttäminen, kun halutaan valita valitun 
vyöhykkeen sisällä olevat kj-solmuvälit. 
Kun toimintoikkunasta painetaan Apply, valitsee ohjelma valitun alueen (tai valittujen 
alueiden) sisällä olevat solmuvälit. Tämän jälkeen voidaan käyttää valittuihin kom-
ponentteihin Select By Attributes -työkalua, jonka avulla voidaan etsiä sopivia kohteita 
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erilaisille saneeraustavoille (Selection method kohtaan tulee tällöin valita Select features 
from current selection). 
3.2.3 Relaatio 
Käytettäessä Select By Attributes -työkalua, on ohjelma valinnut vasta karttatason piir-
rokset, joten valinta pitää saada vielä siirrettyä piirroksista verkon komponentteihin. 
Tämä voidaan toteuttaa relaatiota käyttämällä. Relaatiossa karttatason ja verkon kom-
ponenttien tietojen välille tehdään viittaus. Mikäli käytettävissä olevaan karttatasoon ei 
ole vielä tehty relaatiota, voidaan se tehdä painamalla karttatason ominaisuustaulusta 
(Attribute table) Table Options, sitten valita Joins and Relates ja aukeavasta valikosta 
Relate. Kuvassa 3.11 on esitetty, miten keskijännitejohtojen laskennan kautta saadun 
karttatason ja kj-solmuvälien välille tehdään relaatio. 
 
Kuva 3.11 Relate -toimintoikkunan täyttäminen, kun halutaan tehdä relaatio kj-
karttatason ja kj-solmuvälien välille. 
Myös pienjännite-karttatasoista löytyy Id -tietokenttä, joten relaatio voidaan tehdä sa-
malla tavalla myös pienjännitepuolella, mutta silloin kohdetasoksi valitaan PJ-tason 
alaisuudessa oleva solmuväli-karttataso. Kun relaatio laskennan karttatason ja kompo-
nenttien karttatason välillä on olemassa, voidaan valituista laskennan piirroksista siirtyä 
verkon komponentteihin painamalla ensin Table options ja sitten Related tables, jolloin 
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aukeavista valinnoista valitaan kj-johto (GPT.TEE_SECTION). Ohjelma valitsee tällöin 
laskennan karttatasosta valittuja komponentteja vastaavat todelliset solmuvälit, joihin 
verkostomuutoksia voidaan tehdä. 
Relaatio on todella hyödyllistä tehdä PTS-suunnitelmien teemoituksesta saatujen kartta-
tasojen ja solmuvälien välille. Tällöin liittävänä tekijänä on teemoituksen karttatasosta 
COMPONENT_ID ja solmuväliltä Id. Relaation avulla PTS:stä saatuja tuloksia voidaan 
hyödyntää LTS:ssä. 
3.3 Raportointi 
Suunnitelmat sisältävät tiedot tehtävistä verkostomuutoksista ja niiden kustannuksista. 
Jotta tehdyn suunnittelun hyötyjä voitaisiin tarkastella, on ohjelmistoon tehty erilaisia 
raportointi työkaluja. Muutosraportti on työkalu, jossa tarkasteluun otetaan yksittäinen 
suunnitelma tai peräkkäisten suunnitelmien summa. Ensimmäisenä tarkasteltava(t) 
suunnitelma(t) lisätään raportointiin. Kun raportoinnin puolella valitaan vain yksi suun-
nitelma, näkyy vain kyseisen suunnitelman muutokset. Sen sijaan valittaessa suunnitel-
ma ja joku sen emoversioista tulee muutosraportin alkutilanteeksi valitun emoversion 
alkutilanne ja lopputilanteeksi suunnitelman lopputilanne. Näin voidaan saada selville 
esimerkiksi yhdelle alueelle tehtyjen peräkkäisten vuosien muutosten yhteisvaikutukset. 
Muutosraportti kertoo suunnitelmassa tehdyt muutokset verkkoon ja niillä aikaansaadut 
muutokset vikatietoihin, keskeytyskustannuksiin, toimitusvarmuuden tunnuslukuihin, 
säävarmuuteen sekä verkon arvon kehittymiseen. Lisäksi muuntamoiden kokemat kes-
keytysajat sekä kaikkien verkostomuutosten kustannukset on listattu. Kaikista edellä 
mainituista tiedoista on näkyvissä alkutilanne, lopputilanne ja muutos reaalisesti ja pro-
senteissa. Muutosraporttia voidaan siis käyttää, kun halutaan tietää yhdellä alueella tie-
tyllä aikavälillä tehtävillä muutoksilla aikaansaatuja hyötyjä. 
Vertailuraportti näyttää vain tapahtuvat reaaliset muutokset samoista tiedoista kuin 
muutosraportti. Ohjelmisto tekee kaikista raportointiin lisätyistä suunnitelmista vertailu-
raportin. Vertailuraporttia on tarkoituksenmukaista käyttää saman alueen eri suunnitel-
mien paremmuutta vertailtaessa. Katsomalla suunnitelmilla aikaansaatuja hyötyjä voi-
daan tehdä päätöksiä sen suhteen, mikä suunnitelma on sen hetken näkemysten mukaan 
järkevintä toteuttaa. Toisaalta vertailuraportilla voidaan myös päätellä toteutettavien 
suunnitelmien järkevintä toteutusjärjestystä. Saman vuoden eri alueiden suunnitelmien 
vertailuraportista voidaan päätellä, mitkä suunnitelmista on järkevintä toteuttaa alku-
vuonna ja mitkä vasta loppuvuonna. 
Muutos- ja vertailuraporteilla voidaan tarkastella ja vertailla maksimissaan muutamaa 
suunnitelmaa ja raportit eivät jää pysyviksi ellei niitä tallenneta. Kun halutaan tietää 
isompien kokonaisuuksien muutoksia, voidaan tehdä projekteja. Suunnittelun puolella 
projektit osiossa voidaan tehdä uusia projekteja. Kun projektin rivi on valittu, voidaan 
siihen lisätä suunnitelmapuusta halutut suunnitelmat. Tämän jälkeen voidaan tehdä pro-
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jektiraportti, joka näyttää kaikkien lisättyjen suunnitelmien yhteisvaikutukset. Projekti-
raportti näyttää vuosikohtaiset muutokset ja piirtää NKA:n ja JHA:n kehittymisen sekä 
NKA hävikin ja investointien määrät suunnitelmien toteutusajalta. Projektilla voidaan 
siis tutkia jonkin alueen peräkkäisten vuosien muutoksia tai jonkin vuoden laajemman 
alueen muutoksia. 
Suunnitelmien muutosalueita ja toteutusajankohtia voidaan havainnollistaa Teemoita 
(suun.) tai Teemoita projekti -toiminnoilla. Suunnitelmien teemoituksessa ohjelmisto 
värittää raportointiin lisättyjen suunnitelmien muutokset omaksi karttatasokseen. Kartta-
tasossa muutoksia koskevat alueet värittyvät ja muutosten toteutusvuosi on näkyvissä 
karttatason tiedoissa. Projektin teemoitus tekee saman valitulle projektille. Teemoitus-
ten avulla on helppoa ja nopeaa havainnollistaa tulevia verkostomuutoksia. Lisäksi ky-
seiseen karttatasoon tallentuu komponenttien alkuperäiset tiedot, tunnistenumerot 
(COMPONENT_ID) sekä suunniteltu saneeraustapa. PTS-suunnitelmista voidaan myös 
saada hyötyä teemoituksen kautta LTS:n saneeraustapojen päättelyssä (luku 6.4.1) sekä 
komponenttien valitsemisessa (luku 3.2.3). 
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4. INVESTOINTIOHJELMA 
Sähkömarkkinalain asettamat tavoitteet vuosien 2019, 2023 ja 2028 loppuun mennessä 
saavutettavista toimitusvarmuustasoista ovat luoneet pohjan investointiohjelman suun-
nittelulle. Kyseisiin rajoihin perustuen on tehty PKSS Sähkönjakeluverkon kehittämis-
suunnitelma ajalle 2014–2028, mikä sisältää luvussa 2.5.3 esitellyn vyöhykemallin. 
Luvussa käydään läpi, miten PG GPT -ohjelmistoa aiotaan käyttää hyödyksi investoin-
tiohjelman tarkemmassa suunnittelussa. Ensimmäisenä investointiohjelma jaetaan kol-
meen investointijaksoon eli 2015–2019, 2020–2023 ja 2024–2028. Seuraavissa alalu-
vuissa käsitellään, millä perusteilla saneerattavat kohteet valitaan ja missä järjestyksessä 
niiden saneeraus toteutetaan. 
4.1 Saneerauskohteisiin ja -järjestykseen vaikuttavat tekijät 
Jakeluverkon saneerausjärjestykseen eniten vaikuttavat tekijät ovat suurhäiriövarmuus, 
verkon arvon kehittyminen, verkon aiheuttamat kustannukset ja sähköverkon ikä (me-
kaaninen kunto). Suurhäiriövarmuus on noussut todella tärkeäksi tekijäksi sähkömark-
kinalain asettamien tavoitteiden vuoksi. Aikaisemmin saneerauksia pystyttiin tekemään 
vain niiden tarpeellisuuden mukaan, mutta nykyään suunnittelussa on huomioitava 
myös suurhäiriövarmuustavoitteet. Tavoitteiden vuoksi on lisättävä maakaapelointia tai 
muiden häiriövarmuutta parantavien keinojen käyttöä siten, että mahdollisimman paljon 
asiakkaita saataisiin suurhäiriövarman verkon piiriin mahdollisimman nopeasti. Verkon 
arvon kehittyminen on tärkeää, koska sillä on iso merkitys yhtiön sallitun tuoton muo-
dostumiseen. Mittavien investointien rahoittaminen mahdollistuu vain järkevällä verkon 
arvon kehittämisellä. Samalla verkon arvo parametreista NKA on verrannollinen verkon 
ikään ja sitä kautta sähköverkon kunnossa pysymiseen. JHA puolestaan korreloi verkos-
toratkaisun toimintavarmuutta, koska maakaapeliverkon arvo on suurempi kuin ilmajoh-
toverkon. 
Tärkeänä tekijänä on myös KAHin ja OPEXin alentaminen, sillä eniten kustannuksia 
alentavien vaihtoehtojen löytäminen on verkkoyhtiön edun mukaista. Nykyään inves-
tointikustannuksiin verrattuna KAHia ja OPEXia eniten alentavia vaihtoehtoja ei voida 
aina enää valita (esimerkiksi jonkin ilmajohdon siirtäminen tienvarteen), koska kysei-
sellä ratkaisulla ei saavutettaisi tarpeeksi hyvää suurhäiriövarmuutta. Varsinkin vyö-
hykkeillä 1 ja 2 joudutaan suurhäiriövarmuuden kasvattamiseksi saneeraamaan verkkoa 
kalliimmilla menetelmillä kuin ilman sähkömarkkinalain asettamia tavoitteita olisi jär-
kevää. 
34 
Sähköverkon ikä on kriteereistä viimeisenä. Verkon ikä on saneeraamisen valintakritee-
rinä ehkä jopa tärkein, koska minkään verkon osan mekaaninen kunto ei saa mennä liian 
huonoksi ja toisaalta ennenaikaisia saneerauksia tulee välttää. Lisäksi verkon ikä on 
suoraan verrannollinen NKA:han, jonka ylläpitäminen on elintärkeää verkkoyhtiölle. 
4.1.1 Suurhäiriövarmuus 
Suurhäiriövarma verkko on toteutettu niin, ettei sen käytettävyys juurikaan heikkene 
poikkeuksellisista sääoloista, kuten myrskyistä tai laajoista tykkylumikuormista johtuen. 
Verkossa voi kuitenkin esiintyä yksittäisiä pysyviä tai ohimeneviä vikoja esimerkiksi 
ukkosylijännitteen seurauksesta.  [15, s. 13] 
Sähkömarkkinalaki ei ota kantaa siihen, miten sen asettamiin tavoitteisiin päästään. 
Vaihtamalla suurhäiriövarmoiksi ensimmäisenä niitä kohteita, joissa on eniten käyttö-
paikkoja suhteessa vaihdettaviin kilometreihin, edistetään tavoitetasojen saavuttamista 
eniten. Sen lisäksi kyseisissä kohteissa on kannattavaa viedä suurhäiriövarmuustaso 
korkeammalle tasolle kuin niissä kohteissa, joissa on vähän asiakkaita ja paljon vaihdet-
tavia kilometrejä. Tätä varten on tehty suurhäiriövarmuus-karttataso, jossa vyöhykkei-
den 2 ja 3 eri johtolähdöt on asetettu kriittisyysjärjestykseen alueiden asiakkaat per ki-
lometri verkkoa -arvon mukaisesti (sekä kj- että pj-verkko ovat huomioituna). Tekemäl-
lä saneerausta nimenomaan tässä järjestyksessä voidaan varmistua, että sähkömarkkina-
lain mukaisiin tavoitetasoihin päästään aikataulussa. 
4.1.2 Aiheutuvat kustannukset 
PG GPT -ohjelmiston laskentojen avulla voidaan katsoa yksittäisten johtojen aiheutta-
mia keskeytyskustannusten määrää kilometriä kohti. Yhtiölle keskeinen tunnusluku on 
myös OPEX, sillä se kertoo huolto- ja viankorjauskustannusten määrän vuoden aikana 
kilometriä kohti. Näiden kahden arvon perusteella voidaan nähdä, missä verkon solmu-
väleissä kuluja syntyy eniten. KAH ja OPEX kulut yhdessä kertovat, millä johdoilla on 
paljon asiakkaita (ja tehoa) ja missä tapahtuu paljon vikoja. Verkkoyhtiön kannalta on-
kin kannattavaa investoida niihin johtoihin, joissa on mahdollista alentaa mahdollisim-
man paljon kuluja suhteessa saneerattuihin kilometrimääriin. 
4.1.3 Verkon ikä 
PG GPT -ohjelmistossa on teemoitustyökalu, jonka avulla voidaan värjätä verkon sol-
muvälit niiden ikien perusteella. Verkosta voidaan täten ottaa esille solmuvälit tietyiltä 
asennusvuosilta. Investointiohjelman kannalta on järkevää tehdä jako kolmeen osaan eli 
vuosien 2015–2019, 2020–2023 ja 2024–2028 aikana vaihdettaviin johtoihin, jos ja kun 
tavoitteena on, että verkon ikä ei mene yli 60 vuoden. Kuvassa 4.1 on esimerkki aluees-
ta, josta on korostettu kunkin investointijakson aikana vaihdettavat johdot, kun halutaan, 
että verkkoa ei tule yli 60 vuotta vanhaksi. 
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Kuva 4.1 Näkymä 60-vuotiaat -karttatasosta, josta nähdään, millä aikavälillä kj-
solmuvälit tulee saneerata, jotta verkkoa ei pääse 60 vuotta vanhaksi. 
Kyseinen verkon 60-vuotiaat -karttataso voidaan lisätä minkä vain suunnitelman päälle. 
Karttatasoa voidaan käyttää tarkasteltaessa, mihin mennessä kohteet tulisi viimeistään 
saneerata. Suunniteltaessa on mielekkäämpää nähdä, missä on sillä hetkellä melkein 
pitoajan ikäisiä kohteita, yli pitoajan olevia kohteita ja lähivuosina liian vanhoiksi tule-
via kohteita. Lisäksi yksi mahdollinen ikäluokka on melkein pitoajan ikäisiä kohteita 
nuoremmat kohteet, joilla on kuitenkin ikää sen verran, että kyseisiä kohteita voidaan 
saneerata, mikäli verkon yhtenäinen rakentaminen, suurhäiriövarmuus tai johdon vika-
alttius näin vaatii. Tällöin ikäluokat kj-johdolla voisivat olla esimerkiksi 25–35-, 35–45-
, 45–55- ja yli 55-vuotiaat. Täten sopivien saneerauskohteiden valitseminen tulee hel-
pommaksi, kun iän perusteella korostetut johdot ovat nähtävissä suunnitelmaa tehtäessä.  
Karttatason näyttämien ikäluokkien rajoja on helppo muokata sen mukaan, mitä halu-
taan seurata. 
PG GPT -ohjelmistoon on syötetty eri komponenttien ikätiedot ja pituudet. Nämä tiedot 
on otettu Excel-tiedostoon komponenttiryhmittäin (kj-verkko, pj-verkko ja muuntamot) 
ja komponenttien pituudet/määrät on saatu näkyviin ikäluokittain. Sitten verkon ikäja-
kaumasta voidaan päätellä, kuinka vanhoja vanhimmat komponentit ovat ja kuinka pal-
jon verkkoa on saneerauksen tarpeessa lähivuosina. Verkon ikäjakauma toi konkreetti-
sesti esille sen arvioidun asian, että 60–70 lukujen aikana rakennettua verkkoa on pal-
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jon, minkä vuoksi saneerauskohteiden valinnassa todella ratkaisevana tekijänä tulee 
olemaan verkon ikä. 
4.2 Investointijärjestys 
Tarkoitus on tehdä aikaisemmissa luvuissa mainittuja suurhäiriövarmuus, KAH ja 
OPEX ja verkon ikä tekijöitä apuna käyttäen saneerattavien kohteiden valinta ja päättää 
niiden saneerausjärjestystä määrittävät tekijät. 
PKSS:n investointisuunnitelmasta saadaan siirtymäajalle arviot eri saneeraustapojen 
investointimääristä vyöhykkeisiin jaoteltuna [16]. PG GPT -ohjelmistosta on otettu kj- 
ja pj-verkon pituudet sekä muuntamoiden määrät niiden ikätietojen kanssa vyöhykkei-
siin jaoteltuna. Verkon nykyisen ikäjakauman ja aiottujen investointimäärien avulla on 
tehty verkon ikäjakaumaa mallintava Excel-tiedosto, josta käytetään tästä lähtien nimeä 
Ikäjakauma Excel. 
Saneerauksia pyritään kohdistamaan verkon vanhempiin osiin, mutta jakeluverkossa on 
sekaisin monenikäistä verkkoa, jonka vuoksi osa saneerauksista kohdistuu väistämättä 
myös nuorempiin osuuksiin. Tämän vuoksi eri komponenteille on määritetty tavoitteel-
liset saneerausosuudet vanhimmista osuuksista lähtien. Määritetyt kohdistamisosuudet 
perustuvat siihen, miten pitoaikaa vanhempien komponenttien määrät kehittyvät. Ta-
voitteena on, että pitoaikaa vanhempien kj- ja pj-verkon sekä muuntamoiden määrät 
vähenevät siirtymäaikana ja lisäksi, että verkon osuudet eivät ylitä 60 vuoden ikää. Kun 
Ikäjakauma Excelin laskennassa on otettu huomioon vielä edellä mainittu saneerausten 
kohdistamisperiaate, voidaan ohjelmalla pysyä mukana suunnittelussa tehtävien sanee-
rausten mukaisessa verkkokuvassa melko hyvin. Tällöin ohjelmalla voidaan mallintaa 
verkon ikäjakauman kehittymistä siirtymäajalla. 
Huomioitavaa määritetyissä kohdistamisosuuksissa on se, että ne eivät ole tarkkoja vaan 
pikemminkin suuntaa antavia. Määritetyillä iäkkäimpien saneerausosuuksilla voidaan 
varmistua, että verkon pitoajan ylittäneiden komponenttien määrä ei tule kasvamaan 
niin paljoa, että verkon mekaaninen kunto vaarantuisi. Näiden iän perusteella saneerat-
tavien osuuksien jälkeen jäävät saneeraukset käytetään verkon ja siinä toteutettavien 
investointien yhtenäistämiseen. Esimerkiksi ei ole järkevää saneerata haarajohdosta vain 
sen päädyssä olevaa 50 vuotta vanhaa osuutta, vaan haarajohdon alkupää kannattaa uu-
sia samalla, mikäli sillä on ikää yli 40 vuotta. Alkupää voidaan toki uusia vaikka verkko 
on nuorempaakin, mikäli se on välttämätöntä suurhäiriövarmuustavoitteiden saavutta-
miseksi (esimerkiksi vyöhykkeellä 2 joudutaan tekemään ennenaikaisia saneerauksia). 
Vaihtoehtoisesti alkupään kohteeseen voidaan tehdä puuvarmennusta tai muita lisäaikaa 
tuovia toimenpiteitä samalla varmistaen suurhäiriövarmuutta. Yhtenäistämistä joudu-
taan tekemään eniten 1 kV kohteiden yhteydessä, koska vaihdettaessa 1 kV järjestel-
mään joudutaan koko haarajohdon reittiä miettimään uudelleen ja tällöin myös nuorem-
pia verkon osia (kj- ja pj-verkkoa sekä muuntamoita) joudutaan uusimaan. Yhtenäistä-
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villä saneerauksilla voidaan siis säästää, kun tiettyä osuutta ei tarvitse saneerata mones-
sa osassa ja sen lisäksi verkosta saadaan yhtenäisemmin suurhäiriövarma. Lisäksi lupa-
menettelyjen osalta on helpompaa tehdä yksittäisellä alueella kaikki lähivuosina tarpeel-
liset saneeraukset kerralla. 
Yrityksen tulee päästä sähkömarkkinalain asettamiin tavoitteisiin vuosien 2019, 2023 ja 
2028 loppuun mennessä. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeintä on eniten suur-
häiriövarmuutta parantavien kohteiden saneeraaminen (paljon asiakkaita ja vähän verk-
koa sisältävät kohteet). Saneerausten kohdistaminen vika-alttiisiin ja keskeytyskustan-
nuksia paljon aiheuttaviin johtoihin puolestaan auttaisi eniten verkon aiheuttamien kus-
tannusten vähentämisessä. Kyseisiä tietoja ei voida juurikaan käyttää saneerattavien 
kohteiden valinnassa, vaan niitä voidaan hyödyntää vasta tarkemman saneerausjärjes-
tyksen määrittämisessä. Verkon iän puolesta saneeraukset sekä verkon ja saneerausten 
yhtenäistämiset määräävät saneerattavat kohteet, mutta niiden perusteella määritetty 
saneerausjärjestys on vasta suuntaa antava. Esimerkiksi jos saneerauskohteet ovat 50–
55 vuotta vanhoja verkon osuuksia, ei sillä ole suurta merkitystä, saneerataanko ne van-
himmasta lähtien. Suurhäiriövarmuus-karttatasoa sekä johtojen vika-alttius- ja keskey-
tyskustannustietoja voidaan siten käyttää hyödyksi taustalla, kun päätellään saneeratta-
vaksi valituille kohteille tarkempaa saneerausjärjestystä. Luvuissa 6.3 ja 6.4 käsitellään 
tarkemmin, miten saneerattavien kohteiden valinnat toteutetaan PTS:ssä ja miten 
LTS:ssä vielä arvioidaan toteutusvuosia ja saneeraustapoja uudelleen. 
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5. SUUNNITELMAPOLKU JA SUUNNITTELUN 
ALOITTAMINEN 
Luvussa näytetään kaaviomalli suunnitelmapolusta ja kerrotaan, miksi kaaviomalli on 
kehitetty juuri sellaiseksi. Kaaviomalli kertoo, minkä kokoisissa osissa suunnittelu teh-
dään ja millä tavalla suunnitelmat järjestetään keskenään. Lopuksi käydään läpi vielä 
suunnittelun aloittamisen vaiheet. 
5.1 Kaaviomalli suunnitelmapolusta 
Ohjelmistolla tehtävä suunnittelu tulee perustumaan suunnitelmapolkuun, johon lisätään 
verkon eri alueiden eri vuosina toteuttavat verkostomuutokset. Suunnitelmapolun peri-
aatteellinen rakenne on seuraava: Suunnitelmapolun ylimmällä tasolla on skenaario, 
joka on tietyn vuoden koko PKSS:n verkoston tilanne. Skenaario ladataan uudestaan 
vähintään vuosittain, jolloin tehdyt verkostomuutokset tulevat uuden skenaarion alkuti-
lanteeksi. Skenaarion alapuolelle tehdään suunnitelmia, jotka koskevat rajattua aluetta 
(esimerkiksi vaikka yhden sähköaseman aluetta) ja suunnitelmalle annetaan siihen teh-
tävien verkostomuutosten toteutusvuosi. Suunnitelman alapuolelle voidaan tehdä ali-
suunnitelmia, joilla myös on toteutusvuosi ja tietty verkon alue. 
Suunnittelu toimii siis vyöryvänä mallina, jossa suunnittelua tehdään tulevaisuuteen asti 
ja yhdelle alueelle voi olla samalle vuodelle monta vaihtoehtoista ratkaisumallia. Rat-
kaisumalleista valitaan joku lähempänä suunnitelman toteutusvuotta, jolloin suunnitel-
maan voidaan tehdä vielä viime hetken muutoksia ja suunnitelmaa voidaan tarkentaa 
aluesuunnittelun parissa. 
Suunnitelmapolun toteutustavan valinta on keskeisessä asemassa investointiohjelman 
suunnittelun suhteen, sillä toteutustapa määrää sen, kuinka isoihin osiin suunnittelu jae-
taan. Kaaviomallin valintaan vaikuttavista kriteereistä tärkeimmät ovat selkeys, hyö-
dynnettävyys ja käytettävyys. 
Selkeydellä tarkoitetaan sitä, että suunnitelmapolusta tulisi olla helposti löydettävissä 
halutut suunnitelmat ja toisaalta suunnitelmaa perustaessa sille sopivan paikan löytämi-
sen pitäisi olla helppoa. Suunniteltavat alueet tulisi jaotella suunnitelmiin siten, että 
suunnitelmapolku tukee projektien ja raporttien hyödynnettävyyttä. Projektiin valittavi-
en suunnitelmien valinnan pitäisi olla helppoa ja tulosten tulisi olla järkeviä. Esimerkik-
si jos halutaan yhdeltä alueelta selville tietyllä aikavälillä tehdyt muutokset ja niiden 
aikaansaamat muutokset KAHiin, NKA:han ja muihin parametreihin, tulee sellaisen 
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projektin tekemisen olla mahdollista ja helppoa. Toisaalta suunnitelmista pitäisi olla 
helposti yhdistettävissä samana vuonna tehtävien muutosten summa ja saada niiden ai-
kaansaamat muutokset parametreihin. Käytettävyyden puolesta olisi kannattavaa, että 
suunnitelmien välillä tarvitsisi siirtää mahdollisimman vähän tietoa Vie ja tuo muutokset 
-toiminnoilla. Toisaalta toiminnon käyttämisen pitäisi olla sujuvaa, jos tietoja tarvitsee 
siirtää. Esimerkiksi, jos halutaan tehdä erillinen vuosikohtainen suunnitelmapolku, jo-
hon kerätään kaikkien suunnitelmien tiedot, tulisi tiedot saada siirrettyä mahdollisim-
man vähillä tiedonsiirroilla ja siirtämisessä käytettävien suunnitelmien valinnan tulisi 
olla helppoa. Kuvassa 5.1 on esitetty kehitetty kaaviomalli suunnitelmapolusta. 
 
Kuva 5.1 Suunnitelmapolun kaaviomalli. 
Ali 
suunnitelmat 
Ali 
suunnitelmat 
Ali 
suunnitelmat 
Suunnitelmat Skenaariot 
Skenaarioiden 
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testausta 
... 
2015_05 
PTS 2015 2016 2017 
Valtimo 
Valtimo 2015 
mk+1kv 
Valtimo 2016 
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Valtimo 2015 
mk+pv 
Valtimo 2016 
mk+1kv 
Valtimo 2016 
pv+1kv 
Valtimo 2017 
mk 
Nurmes 
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... 
... 
2016 
PTS 2016 2017 2018 
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Valtimo 2016 
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Kaaviomallissa vihreällä kirjoitetut suunnitelmat ovat valikoituneet toteutettaviksi ja 
siten menevät seuraavan vuoden skenaarioon alkutilanteeksi (sellaisina tai hieman 
muuttuneina) ja niitä seuraavat suunnitelmat ovat vaihtoehtoina alisuunnitelmien en-
simmäisellä tasolla. Kuvaan PTS on merkitty vain yhden suunnitelman levyiseksi suun-
nitelmapoluksi, vaikka todellisuudessa PTS-suunnitelmat on jaoteltu samalla tavalla 
kuin LTS-suunnitelmat eli sähköasemakohtaisesti. 
Kyseinen kaaviomalli on helppolukuinen, sillä tutkittavan alueen tietyn vuoden suunni-
telma on helposti löydettävissä ja toisaalta myös uusien suunnitelmien perustaminen 
oikeaan kohtaan on helppoa. Tiedonsiirtoja suunnitelmien välillä ei tarvitse tehdä, sillä 
suunnitelmapolkua jatketaan vain eteenpäin, jolloin tehtäessä alisuunnitelmaa ovat ai-
kaisemmat alueen muutokset jo valmiiksi suunnitelmassa. Tiedonsiirtoja tarvitsee tehdä 
vain vuosittain, kun verkon alkutilanteeksi ladataan uusi skenaario. Aikaisemmasta ske-
naariosta jää pois ensimmäisenä toteuttavat suunnitelmat, kun näistä jotkin ovat jo to-
teutettuna ja siten ovat uuden skenaarion verkon alkutilanteessa. Kyseisen kaaviomallin 
heikkoutena on projektien tekemiset. Projekteista saadaan kyllä hyvin tietoa, mutta teh-
täessä projekteja pitää olla tarkka projektiin valittavien suunnitelmien suhteen. Varsin-
kin otettaessa suunnitelmapolun viimeisiä suunnitelmia mukaan laskentaan tulee käyttä-
jän tietää, mikä rinnakkaisista suunnitelmista on valittu toteutettavaksi. Kyseisellä kaa-
viomallilla projekteihin tulee myös lisätä paljon suunnitelmia, koska suunnittelu on teh-
ty sähköasemakohtaisesti. Sähköasemakohtaisesti tehdyn suunnitelmapolun ansiosta 
verkosta saadaan kuitenkin tarkempia tuloksia ja suunnittelua on helpompi toteuttaa, 
kun tarkasteltavana on kerrallaan vain yhden sähköaseman syöttämä verkko. 
5.2 Suunnitelman teko 
Ennen suunnitelman tekoa on valittava laskennassa käytettävät parametrit (Oletus, 
PKSS_0615 ja UT), jotta ohjelmasta saadaan oikeita tuloksia ja tuloksia on järkevää 
verrata keskenään. Suunnitelmaa tehtäessä laitetaan suunnitelmalle nimi, annetaan 
suunnitelman aiottu toteutusvuosi ja kerrotaan mahdollisia lisätietoja. Suunnitelman 
tekemisen jälkeen valitaan vielä laskentaan valittavat sähköasemat. Tuloksia voidaan 
tarkastella vain valittujen sähköasemien alueelta ja sen lisäksi sähköasemien valinnalla 
on myös merkitystä laskennasta saataviin tuloksiin muun muassa johtuen varayhteyksi-
en vaikutuksista keskeytyskustannuksiin. 
5.2.1 Nimeäminen 
Suunnitelmien nimeämisessä käytetään yhtenäistä tapaa. Tällä tavalla suunnitelmapolku 
saa selkeämmän ulkoasun ja nimestä voidaan päätellä tärkeät asiat. Nimestä tulisi käydä 
ilmi suunnitelmaa koskeva alue (syöttävän sähköaseman nimi), suunnitelman toteutus-
vuosi sekä toteutustapa. Toteutustapaan laitetaan tieto, mitä saneeraustapoja suunnitel-
massa on käytetty. Toteutustavoista käytetään taulukosta 5.1 löytyviä lyhennyksiä. 
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Taulukko 5.1 Käytettävät lyhenteet eri toteutustavoille 
Toteutustapa Nimeämisessä käytettävä lyhenne 
Maakaapelointi mk 
1 kV maakaapelia 1kv 
Puuvarmennus pv 
Johdon tienvarteen siirto tv 
Pylväiden uusiminen pu 
 
Samassa suunnitelmassa saatetaan käyttää monenlaisia toteutustapoja, jolloin nimeämi-
sessä toteutustavat pitää erottaa toisistaan +-merkillä. Muutamia esimerkkejä käytetystä 
nimeämistavasta ovat: 
 Tuusniemi 2015 mk+1kv 
 Tuusniemi 2016 1kv+pv 
 Tuusniemi 2015 mk+pu 
Poikkeuksena edellä oleviin nimeämiskäytäntöihin ovat PTS:n karkeammat suunnitel-
mat, joihin on tehty yksittäisen sähköaseman tietyn vuoden saneeraukset. Kyseisten 
suunnitelmien nimistä tulee käydä ilmi vain, minkä sähköaseman aluetta ne koskevat ja 
minkä vuoden PTS-suunnitelmia ne ovat. PTS-suunnitelmissa yksittäiselle vuodelle 
tulee useimmiten monenlaisia saneerauksia, jonka vuoksi toteutustapojen listaaminen 
pidentäisi vain turhaan PTS-suunnitelmien nimiä. LTS-suunnitelmissa puolestaan teh-
dään useimmiten vain yksittäisten kohteiden saneerauksia, jolloin nimeen lisättävien 
lyhenteitä ei tule niin paljoa. 
5.2.2 Lisätiedot ja mahdolliset liitteet 
Suunnitelman lisätiedot -kenttään kirjoitetaan tarkempi kuvaus saneerausten toteutusta-
voista. Lisäksi toteutustavoista tulisi ilmoittaa niiden kohteet, esimerkiksi lisätiedoissa 
voitaisiin mainita, että runkojohtoja maakaapeloidaan, pienitehoisia haarajohtoja muute-
taan 1 kV verkoksi ja uudet haarajohdot puuvarmennetaan. Lisätiedot-kentässä voidaan 
mainita, minkä ikäisiin verkon osiin saneeraukset kohdistetaan. Luvussa 6.3.1 kerrotaan 
tarkemmin, mistä katsotaan, minkä ikäisiin kohteisiin saneeraukset tulevat kohdistu-
maan. 
Jotta suunnitelmasta tiedettäisiin kuinka tarkkoja tuloksia toimitusvarmuusparametrien 
osalta raportoinnista voidaan saada, pitää lisätiedot-kentässä myös mainita, kuinka mon-
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ta sähköasemaa on valittu syöttäviksi sähköasemiksi. Luvussa 5.2.3 on käsitelty tar-
kemmin laskentaan valittujen sähköasemien vaikutuksia laskentatuloksiin. 
Mikäli jo suunnitelmaa tehtäessä tiedetään, että suunnitelman tueksi aiotaan tehdä liit-
teitä, voidaan se ilmoittaa lisätiedot-kentässä. Kaikki suunnitelmiin liittyvät liitteet laite-
taan kansioon. Tiedostot nimetään suunnitelman nimen mukaisesti, jotta suunnitelmaa 
koskevat liitteet ovat helposti löydettävissä. 
5.2.3 Laskentaan valittavat sähköasemat 
Seuraavana vaiheena suunnitelmaa tehtäessä on syöttävien sähköasemien valinta. Oh-
jelmisto laskettaa verkosta vain sen alueen, jota valitut sähköasemat syöttävät. Lasken-
taan valittavien sähköasemien määrällä on siten merkitystä muun muassa vikaantuvien 
alueiden takasyötön mahdollistumisessa muilta sähköasemilta katkaisijoiden ja erotti-
mien toiminnoilla. Toisaalta valintamäärällä on vaikutusta myös varasyötön mahdollis-
tumisessa toisten sähköasemien suuntaan. Täten valittujen sähköasemien määrä vaikut-
taa syntyviin keskeytyskustannuksiin. Kun laskentaan valitaan enemmän sähköasemia, 
nousee luonnollisesti alueen keskeytyskustannusten kokonaismäärä, minkä vuoksi on 
järkevämpää seurata keskeytyskustannuksissa tapahtuvaa muutosta kuin todellista kes-
keytyskustannusten määrää.   
Jotta sähköasemien valintamäärän vaikutusta keskeytyskustannusten muutoksiin pysty-
tään tarkkailemaan, on ohjelmaan tehty neljä erillistä suunnitelmaa, joissa kussakin yh-
den sähköaseman alueella vyöhykkeiden 1 ja 2 ilmajohdot on vaihdettu maakaapeleiksi. 
Seuraavaksi kunkin sähköaseman alueella tehdyt muutokset on viety neljään rinnakkai-
seen suunnitelmaan, joista kussakin on valittu eri määrä sähköasemia syöttäviksi sähkö-
asemiksi. Taulukossa 5.2 on esitetty keskeytyskustannuksissa tapahtuvat muutokset, 
kunkin sähköaseman kohdalla, syöttävien sähköasemien määrien vaihdellessa. Ideana 
syöttävien sähköasemien määrissä on, että ensimmäisessä tapauksessa on valittu vain 
muutoksia kokeva sähköasema, toisessa tapauksessa siihen on lisätty yksi viereinen 
sähköasema, kolmannessa on lisätty ympäröivät sähköasemat (yhteensä 5 sähköasemaa 
valittuna). Neljännessä tapauksessa on valittu kaksi ympäröivää kerrosta sähköasemia 
(10 tai 11 sähköasemaa yhteensä, sähköasemasta riippuen) ja viidennessä tapauksessa 
on valittu verkon kaikki sähköasemat. 
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Taulukko 5.2 Laskentaan valittavien sähköasemien vaikutus KAH muutokseen 
Sähköasema 
1 sähkö-
asema 
(k€) 
2 sähkö-
asemaa 
(k€) 
5 sähkö-
asemaa 
(k€) 
10 tai 11 
sähköase-
maa (k€) 
kaikki sähkö-
asemat (k€ ja 
muutos % yh-
teen verrattuna) 
Tuusniemi - 21,74 - 21,74 - 16,53 - 16,27 (10) 
- 17,04  
21,62 
Pamilo - 8,71 - 8,05 - 6,9 - 6,18 (11) 
- 7  
19,63  
Ylämylly - 43,98 - 45,27 - 35,09 - 35,08 (10) 
- 34,53  
21,49 
Reijola - 25,46 - 23,19 - 20,12 - 19,95 (11) 
- 17,93  
29,58 
 
Tuloksista on nähtävissä, että lisättäessä ympäröiviä sähköasemia pienentää tämä saata-
vaa KAH-säästöä huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että johtojen toimintavarmuuden 
merkitys korostuu kun varasyöttömahdollisuuksia ei ole. Lisättäessä sähköasemia voivat 
muut sähköasemat syöttää kohdeaseman vikaantuneita lähtöjä, jolloin yksittäisen joh-
don toimintavarmuuden merkitys pienenee. Syöttävien sähköasemien lisäämisellä on 
myös toisaalta KAH-säästöä kasvattava tekijä. KAH-säästöä kasvattaa muiden sähkö-
asemien alueilla tapahtuvat viat, koska maakaapeloitu sähköasema voi toimia varmem-
pana varasyöttöyhteytenä kuin aikaisemmin. Kasvaako vai pieneneekö KAH-muutos, 
riippuu siitä, onko muutoksista johtuva KAHia pienentävä vai kasvattava vaikutus suu-
rempi. Siihen puolestaan vaikuttaa verkon rakenne sähköasemien välillä eli esimerkiksi 
erottimien ja katkaisijoiden sijainnit ja määrät sekä käytössä olevien johdintyyppien 
luotettavuudet. Edellä mainitut asiat ratkaisevat kumman sähköaseman puolella vika 
esiintyy todennäköisemmin ja siten varayhteyden todennäköisemmän syöttösuunnan. 
Kasvattavan tekijän merkitys jää kuitenkin kaikissa tapauksissa pienemmäksi, koska 
kohdeaseman toimiminen varasyöttönä on melko varmaa riippumatta siitä, olivatko 
johdot maakaapelia vai ilmajohtoa.  Tuloksista on nähtävissä, että kaikissa tapauksissa 
siirryttäessä yhdestä syöttävästä sähköasemasta kaikkiin sähköasemiin pienenee KAH-
muutos noin 20–30 %. 
Kun valitaan kaikki sähköasemat laskentaan mukaan, kestää verkon laskenta noin 10–
15 minuuttia. Yhden sähköaseman alueen laskenta kestää noin 1-2 minuuttia ja 5 sähkö-
aseman laskenta noin 5 minuuttia. Tuloksista on nähtävissä, että yhden sähköaseman 
valinta ei anna kovin tarkkoja tuloksia ja toisen sähköaseman lisääminen ei paranna 
tulosten tarkkuutta merkittävästi. Kun valittuna ovat kohdeasemaa ympäröivät sähkö-
asemat (eli 5 sähköasemaa), ovat saadut tulokset jo melko lähellä oikeita tuloksia. Toi-
sen ympäröivän kerroksen lisääminen ei paranna tulosta merkittävästi. Näiden neljän 
sähköaseman alueella tehtyjen testien tuloksista voidaan päätellä, että useimmiten ym-
päröivien sähköasemien valinta laskentaan on kannattavaa, koska verkon laskenta ei 
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vielä tämän vuoksi hidastu liikaa. Tällöin tuloksena saadaan jo kohtuullisen todenmu-
kaisia tuloksia. 
Kun halutaan täysin oikeat KAH-muutokset selville (esimerkiksi tutkittaessa yksittäisen 
vuoden kaikkien verkostomuutosten vaikutuksia), on tarpeellista ottaa kaikki sähköase-
mat mukaan laskentaan. Tätä varten ohjelmistossa on Vie ja tuo muutokset -ominaisuus. 
Tämän ominaisuuden avulla on mahdollista siirtää verkostomuutoksia suunnitelmasta 
toiseen. Kun halutaan tarkkoja tuloksia, voidaan yksinkertaisesti tehdä suunnitelma, 
jonka laskennassa on valittu kaikki sähköasemat. Tämän jälkeen siirretään muiden 
suunnitelmien verkostomuutokset tähän suunnitelmaan ja tehdään sitten loppulaskenta. 
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6. SUUNNITELMIEN TOTEUTTAMINEN 
Luvussa kerrotaan, mitä taustatietoja on mahdollista käyttää kunkin saneeraustavan op-
timaalisten kohteiden löytämiseen ja miten tulee toimia kohteissa, joihin järkevintä to-
teutustapaa ei voida suoraan päätellä taustatietojen perusteella. Lopuksi käydään läpi, 
millaisella tarkkuudella ja mitä ominaisuuksia käyttämällä PTS ja LTS toteutetaan PG 
GPT -ohjelmistossa. 
6.1 Sopivimman saneeraustavan löytäminen 
Seuraavaksi kerrotaan, kuinka PG GPT:n taustatietoja voidaan hyödyntää optimaalisten 
verkostomuutosten löytämisen tukena. Tarkoitus ei ole antaa suoria ohjeita, miten jokai-
sessa tilanteessa tulisi toimia, vaan pikemminkin tarjota suuntaa antavia ohjeita, mitä 
karttatasoja voidaan käyttää apuna toteutustavan valitsemista helpottamaan ja tukemaan 
päätöstä. Joissakin tapauksissa karttatasot voivat antaa suoraan eston jonkin rakennusta-
van käyttämiselle (esimerkiksi kuormitus tai pituus 1 kV järjestelmän suhteen). 
Jos halutaan vain tarkkailla saneerattavia kohteita, voi olla järkevää käyttää useita kart-
tatasoja (esimerkiksi puuvarmennettavien osalta metsäisyys ja verkon ikä -karttatasot) 
päällekkäin, jolloin voidaan nähdä sopivia toteutusalueita. Sen sijaan jos komponentteja 
halutaan valita, kannattaa kaikki ehdot laittaa yhteen karttatasoon, jolloin kyseisen kart-
tatason sallimat johdot voidaan valita joko hiirellä valiten tai Select By Attributes -
työkalulla. Yhteen karttatasoon on mahdollista laittaa nämä kaikki ehdot, koska kaikissa 
karttatasoissa on olemassa samat tiedot, kukin karttatasoista on vain säädetty näyttä-
mään tiettyä ominaisuutta. 
6.1.1 Maakaapelointi 
Sähköverkossa tällä hetkellä poikkeuksellista vika-alttiimmat johdot on useimmiten 
järkevää tehdä häiriövarmimmalla menetelmällä eli maakaapeloinnilla. Vika-alttius -
karttatason avulla on helposti nähtävissä tapaukset, joissa maakaapelointi on perustelta-
vissa häiriövarmuuden takaamisella. Arvioitaessa kannattaa ottaa myös huomioon maa-
perä-karttataso, jotta liian kallioisiin kohtiin ei ryhdytä rakentamaan maakaapeloimalla. 
Lisäksi maakaapelointi on perustellumpaa käyttää runkojohdoissa kuin haarajohdoissa. 
Runkojohtojen löytämiseen voidaan käyttää etäisyys runkojohdosta -karttatasoa. Run-
kojohdot ovat saaneet kyseisessä karttatasossa arvon 0. Maakaapelointia ei käytetä 3 
vyöhykkeellä ja 1 vyöhykkeen maakaapelointi on jo käynnissä, joten sopivia kohteita 
etsittäessä voidaan ehdoista asettaa vain vyöhykkeen 2 johdot näkyviin. 
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6.1.2 1 kV järjestelmä 
Sähköverkosta 1 kV verkolla uusittavia kohteita päätettäessä on kaksi tärkeää ehtoa, 
joiden tulee ainakin toteutua. Johdon kuormituksen tulee olla alle 80 kVA ja pituuden 
alle 5 kilometriä [15, s. 5]. Näiden ehtojen tarkkailu on helppoa johtojen kuormitus ja 
etäisyys runkojohdosta -karttatasojen avulla. 
Johtojen kuormitus -karttatason näkyvyyksistä voidaan säätää siten, että vain alle 80 
kVA haarajohdot näkyvät. Etäisyys runkojohdosta -karttatasolla voidaan maalata punai-
sella haarajohtojen kohdat, jotka ovat kauempana kuin viisi kilometriä, jolloin 1 kV 
maakaapelointia ei voida käyttää näissä haarajohdoissa. Etäisyys runkojohdosta -
karttatason näkyvyys asetuksiin kannattaa myös tehdä muokkauksia siten, että runko-
johdot eivät näy, jolloin kohteiden valitseminen on helpompaa (runkojohdot saavat ar-
von 0 kyseisessä karttatasossa). Lisäksi kohteissa, joissa on melko lähekkäin 20/0,4 kV 
muuntamoita ja haarajohdon alussa muuntamo, on mahdollista säästyä useiden muun-
tamoiden lisäämiseltä. 1 kV verkon tekemisen yhteydessä muuntamot uusitaan, minkä 
vuoksi muuntamoiden vanha ikä on 1 kV järjestelmän käyttämistä tukeva tieto. 
Kuormitus ja pituus ehtojen toteutuessa pitää vielä tarkistaa, että liittymien koot sallivat 
1 kV jännitteen käyttämisen. Maaperätiedot ovat myös tärkeässä roolissa valittaessa 
saneerattavia kohteita ja tätä voidaan tarkkailla maaperä-karttatasosta. Maaperän ollessa 
kallioista, toteutetaan kohde AMKA riippukaapelilla. 
6.1.3 Puuvarmennus 
Puuvarmennettavien kohteiden löytämisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat johdon vika-
alttius, verkon ikä ja metsäisyys. Jos johdolla tapahtuu paljon vikoja ja metsäisyysaste 
on suuri, on pääteltävissä, että puuvarmennuksella on saatavissa paljon hyötyä. Tällaisia 
kohteita on sähköverkossa kuitenkin valtava määrä. Verkon ikä on yksi tekijöistä, jonka 
avulla voidaan päätellä puuvarmennuksen kannattavuutta kyseisessä kohteessa. Verkon 
ollessa vielä nuorta aiheuttaisi johdon uusiminen maakaapelilla ennenaikaisia kuluja. 
Puuvarmennuksella voidaan tällaisissa tapauksissa saada verkolle lisää käyttöaikaa sa-
malla parantaen toimitusvarmuutta kuitenkaan tekemättä ennenaikaisia uusimisia. Ver-
kon ikä -karttatasolla voidaan näyttää paksunnetulla vihreällä kohteet, joita ei olla uusi-
massa ainakaan seuraavaan 15 vuoteen. Toisaalta vanhatkin verkko-osuudet kelpaavat 
hyvin puuvarmennettaviksi, mutta silloin myös pylväät vaihdetaan. Vyöhykemallin mu-
kaisesti puuvarmennusta tehdään pääasiassa vain vyöhykkeellä 2. Vyöhykkeellä 3 teh-
dään pääasiassa vain vierimetsän hoitoa, mutta tarvittaessa myös puuvarmennusta. 
6.1.4 Pylväiden uusiminen 
Käyttämällä verkon ikä -karttatasoa, voidaan löytää kohteita, joissa pylväät ovat jo van-
hoja ja siten mahdollisesti uusimisen tarpeessa. Huonokuntoisten pylväiden löytämises-
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sä voidaan hyödyntää myös verkosta saatavia kuntohavaintoja. Verkkoyhtiölle on mo-
nissa kohteissa kannattavaa vain uusia pylväät ja jättää johdon uusiminen myöhemmäk-
si, koska pylväiden käyttöikä on lyhyempi kuin johdon. Tällä tavoin kustannuksissa 
voidaan säästää puolet ja menoeriä saadaan jaettua pidemmälle aikajaksolle. Lisäksi tätä 
saneeraustapaa tukevia tietoja ovat johdon avomaalla tai tienvieressä sijainti, koska täl-
löin johdon siirtämiselle ei ole tarvetta. Metsäisyys karttatasolla on siis käyttöä tässäkin 
tapauksessa, metsän vähäisyyden ollessa pylväiden uusimista tukeva tieto. Mikäli koh-
teessa on käytöstä poistuva johtolaatu, ei saneerausta voida toteuttaa pelkällä pylväiden 
uusimisella. 
6.1.5 Tienvarteen siirto 
Tienvarteen siirrettäviä kohteita valittaessa otetaan huomioon johdon etäisyys tiestä. 
Tiet korostavan kartan avulla voidaan päätellä kohteita, jotka ovat sopivan lähellä tietä. 
Tienvarteen siirron yhteydessä johdon pituus ei saa kasvaa yli 20 %, koska muuten häi-
riövarmuuden paranemisesta saavutettava hyöty voi jäädä pienemmäksi kuin kasvanut 
investointihinta. Tienvarteen siirtäminen ei tule kysymykseen vyöhykkeillä 1 tai 2, ellei 
toimenpiteen yhteydessä tehdä myös puuvarmennusta tai tienvarressa on jo valmiiksi 
avomaata, koska kyseinen verkko ei ole suurhäiriövarmaa. Näitä toimenpiteitä tehdään 
pääasiassa vyöhykkeellä 3, jossa ilmajohtoverkkoa jää vielä paljon. Lisäksi kun johtoa 
siirretään tienvarteen, vaihdetaan pylväät samalla, jonka vuoksi tienvarteen siirrettäviä 
kohteita kannattaa etsiä vyöhykkeen 3 vanhoista kohteista verkon ikä -karttatason avul-
la. 
6.1.6 Yhteenveto saneeraustavoista 
Taulukkoon 6.1 on koottuna saneeraustapoja tukevat ja rajoittavat karttatasot ja ehdot. 
Kyseisten ehtojen ja karttatasojen käytölle perustelut löytyvät edellisistä luvuista. 
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Taulukko 6.1 Saneeraustapoja tukevat ja rajoittavat karttatasot ja ehdot. 
Maakaapelointi 
 Vika-alttius 
 Runkojohto (etäisyys runkojohdosta 0) 
 Maaperä 
 Vyöhyke 2 
1 kV 
 Johdon kuormitus alle 80 kVa (poissulkeva ehto) 
 Haarajohdon pituus alle 5 km, mutta yli 0,5 km 
(poissulkevia ehtoja) 
 Maaperä (maakaapelina muulloin paitsi kallioisissa 
kohdissa AMKA riippukaapelilla) 
 Haarajohdon alussa muuntamo (vaihtoa tukeva, 
koska voidaan käyttää kolmikäämimuuntajaa) 
 Useita lähekkäisiä 20/0,4 kV muuntamoita 
 20/0,4 kV muuntamoiden vanha ikä 
Puuvarmennus 
 Metsäisyys (suurta) 
 Vika-alttius 
 Verkon ikä (pelkkä puuvarmennus, jos johdolla on 
käyttöikää vielä noin 15 vuotta jäljellä, sitä van-
hemmat pylväiden uusimisen kera) 
 Pääasiassa vyöhykkeellä 2, mutta tarvittaessa myös 
vyöhykkeellä 3 
Pylväiden uusiminen 
 Verkon ikä (vanhat) 
 Kuntohavainnot 
 Metsäisyys (vähäistä) 
 Käytöstä poistuva johtolaatu (rajoittava tekijä, kos-
ka johto joudutaan joka tapauksessa vaihtamaan, jo-
ten pelkkää pylväiden uusimista ei voida käyttää) 
Tienvarteen siirto 
 Tien läheisyys (johdon pituus saa kasvaa siirron 
vuoksi enintään noin 20 %) 
 Vyöhyke 3 
 Verkon ikä (suositaan vanhoja, koska pylväät kui-
tenkin vaihdetaan) 
 
Käytettävissä menetelmissä on huomioitava, että useimmiten menetelmiä joudutaan 
yhdistelemään, koska verkon sijainnit, iät ja maasto-olosuhteet voivat vaihdella paljon 
muutamienkin kilometrien matkalla. Esimerkiksi jokin vanha johto-osuus 2 vyöhyk-
keellä voi sijaita osittain avoimella maalla ja osittain metsässä. Tällöin avoimella maalla 
olevista osuuksista tarvitsee vain uusia pylväät ja metsässä sijaitseviin osuuksiin teh-
dään puuvarmennus ja uusitaan myös pylväät. 
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6.2 Jäljelle jäävien alueiden testaus 
Verkosta jää jäljelle todennäköisesti verkon osia, joihin taustatietojen perusteella ei voi-
da päätellä mitään tiettyä saneeraustapaa. Näiden kohteiden osalta pitää kokeilla erilai-
sia saneeraustapoja ja ohjelman antamien laskentatulosten perusteella päätellä, mikä 
ratkaisuvaihtoehdoista on paras. Tätä varten pitää tehdä suunnitelmapolkuun erilaisia 
suunnitelmia. Kussakin suunnitelmassa voi olla pohjana samoja saneeraustapoja, joita 
on löytynyt taustatietoja hyödyksi käyttämällä. Nämä osat verkkoa kannattaa kopioida 
käyttäen Vie ja tuo muutokset -ominaisuutta. Kyseinen komento kopioi verkostomuu-
toksia päälle vain, jos kopioitava muutos on uudempi kuin kohteessa oleva verkkotieto. 
Käyttäjä voi tehdä esimerkiksi suunnitelman a, jossa runkojohdot maakaapeloidaan, 
mutta haarajohtojen saneeraustapaa ei voida päätellä taustatiedoista. Käyttäjä voi ko-
keilla suunnitelmaan a haarajohtojen saneerausta vaikka 1 kV verkolla. Sen jälkeen voi-
daan tehdä suunnitelma b, jossa haarajohtojen saneeraus tehdään puuvarmennuksella ja 
tämän jälkeen voidaan tuoda suunnitelman a muutokset suunnitelmaan b. Tällöin muu-
toksista siirtyvät vain runkojohtojen maakaapelointitiedot, koska haarajohtojen puuvar-
mennus tiedot suunnitelmassa b ovat uudempia kuin 1 kV verkkotiedot suunnitelmassa 
a. Seuraavaksi näiden kahden suunnitelman tuloksia voidaan vertailla vertailuraportin 
avulla ja päättää, kumpi saneeraustavoista on parempi. Tämä oli vain yksinkertaistettu 
esimerkki suunnitelmien tekemisestä. Todellisuudessa suunnitelmassa on yleensä useita 
erilaisia saneeraustapoja ja eri suunnitelma ratkaisuvaihtoehtoja voi olla enemmän, mut-
ta pääperiaate on sama. Luvussa 3.3 on raporttien käyttämistä käsitelty tarkemmin. 
6.3 Pitkän tähtäimen suunnittelu (PTS) 
Suunnittelussa toteutettava tarkkuus on erittäin olennainen osa suunnitteluprosessia. 
Ihannetilanne olisi, että suunnitelmia olisi mahdollisimman kauas tulevaisuuteen, suun-
nitelmat olisivat tarkkoja ja suunnitelmapolussa olisi useita rinnakkaisia vaihtoehtoisia 
toteutustapoja. Tällöin taloustilanteen tai/ja strategisten tavoitteiden muuttuessa voitai-
siin suunnitelmista valita ne, jotka sopivat silloiseen tilanteeseen parhaiten. Tilanne tu-
lee kuitenkin mahdottomaksi, koska erilaisten tulevaisuuden skenaarioiden määrä kas-
vaa helposti suureksi ja suunnittelun ollessa tarkkaa, vaatisi suunnitelmien toteuttami-
nen todella paljon työntekijäresursseja. Siksi suunnittelussa on otettava huomioon, 
kuinka kaukana tulevaisuudessa kyseisen suunnitelman toimenpiteet on tarkoitus toteut-
taa ja sen mukaisesti suunnitelmien tarkkuus muuttuu. 
PTS:n toteuttamisen tulisi siis olla sujuvaa, mutta kuitenkin siten, että saadut tulokset 
ovat tarpeeksi tarkkoja. Tämän asian toteutumiseen PTS-suunnitelmien teossa pitää sa-
neerattavien kohteiden ja niiden saneeraustapojen valitsemista tehdä tiettyjä periaatteita 
noudattaen välttäen yksityiskohtaista analysointia. Lisäksi erityisen tärkeää on käyttää 
suurien komponenttimäärien käsittelyyn sopivia valintatyökaluja. Luvussa 3.2 on ker-
rottu valintatyökalujen käytön kannalta olennaisista komennoista. 
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Aluksi PKSS:llä tehdään PTS-suunnitelmapolku siirtymäajan loppuun asti ja kyseisen 
ajankohdan lähestyessä tehdään suunnitelmapolkua myös pidemmälle. Kuvassa 6.1 on 
esitetty yksittäisen PTS-suunnitelman tekemisen vaiheet lyhyine selityksineen. Kuvassa 
mainittujen vaiheiden yksityiskohtaisemmat selitykset ja toteutukset löytyvät seuraavis-
ta alaluvuista. 
 
Kuva 6.1 Kaavio PTS:n tekemisen eri vaiheista. 
Esivalmistelut 
•Kun tehdään ensimmäistä PTS versiota: 
•Käytetään Ikäjakauma ja Sähköasema 
Excel-tiedostoja, jotta saadaan 
määritettyä kohteet, joihin saneeraukset 
kohdistetaan vyöhykkeellä 2 ja 3 
•Kun aikaisempia PTS versioita on jo: 
•Aikaisemmista PTS versioista otetaan 
teemoituksen karttataso, josta voidaan 
katsoa kohteiden toteutusjärjestys myös 
tähän PTS versioon 
Toteutustavat 
•Kohteelle päätetään sopiva toteutustapa 
• Luvun 6.1.6 reunaehdot ja toteuttamista 
tukevat tiedot huomioidaan 
•Sähköasema Excel-tiedoston määrittämät 
saneerausmäärät eri menetelmille 
huomioidaan 
Mallintaminen 
•Määritettyjä periaatteita noudattaen 
saneeraus mallinnetaan verkkoon 
Kohteet joihin sa-
neerauksia tullaan 
tekemään 
Päätetyt saneeraus-
tavat 
Mallinnetut kohteet 
Jos kaikkia esivalmisteluissa valittuja 
kohteita ei ole vielä mallinnettu 
Valitaan esi-
valmisteluissa 
päätetyistä koh-
teista seuraava 
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PTS:n tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta, joista ensimmäisessä saadaan määritet-
tyä, mihin kohteisiin saneeraukset kohdistetaan kyseisessä PTS-suunnitelmassa. Toises-
sa vaiheessa saadaan päätettyä saneeraustapoja näille kohteille. Kolmannessa vaiheessa 
kohteen saneeraustapa mallinnetaan verkkoon määritettyjä periaatteita noudattaen. Tois-
ta ja kolmatta vaihetta toistetaan niin pitkään, että kaikille ensimmäisessä vaiheessa 
määritetyille kohteille saadaan valittua saneeraustavat ja mallinnettua ne. Tällöin tulok-
sena saadaan suuntaa antavat arviot tulevien vuosien investointikustannuksista ja tavoi-
teverkosta (muutetuista kohteista ja toteutustapojen suhteista), jolloin tulevien vuosien 
verkon arvon ja KAH ja OPEX -arvojen kehittymistä voidaan seurata. 
6.3.1 Esivalmistelut 
PTS:n esivalmistelut jakaantuvat kahteen osaan. Ensimmäisenä osana on Ikäjakauma 
Excelin käyttäminen ja toisena osana Sähköasema Excelin käyttäminen. Kun PTS-
suunnitelmaa koskeva toteutusvuosi on valittu, katsotaan Ikäjakauma Excelin avulla 
verkon ikäjakaumaa toteutusvuonna. Ohjelma laskee kj- ja pj-verkon sekä muuntamoi-
den ikäjakauman jokaiselle siirtymäajan vuodelle vyöhykkeillä 2 ja 3 (luvussa 4.2 on 
esitelty tarkemmin, miten ohjelma toimii). Kun verkon ikäjakauma jokaiselle vuodelle 
tiedetään, voidaan komponenttien määristä päätellä, minkä ikäisiin verkon osiin sanee-
raukset kohdistetaan vyöhykkeillä 2 ja 3 kunakin vuonna. 
Esimerkiksi, jos ohjelmisto näyttää toteutusvuoden kohdalla, että kj-verkkoa on sanee-
rattu vyöhykkeellä 3 siten, että kaikki yli 56-vuotiaat osuudet on saatu jo saneerattua, 
niin silloin kyseisen vuoden PTS-suunnitelmassa voidaan verkosta hakea kaikki yli 56-
vuotiaat verkon osuudet vyöhykkeeltä 3. Vyöhykkeellä 2 oleville puolestaan voitaisiin 
saada tällöin hakukriteeriksi, että kaikki yli 45-vuotiaat saadaan saneerattua. Sitten kai-
kille löytyville solmuväleille pyritään löytämään saneeraustapa. Jakeluverkko sisältää 
kuitenkin monenikäistä verkkoa, minkä vuoksi kyseisten yli 56- ja yli 45-vuotiaiden 
osuuksien yhteydessä on myös nuorempaa verkkoa, jota tulee uusia, mikäli sen ikä ylit-
tää määritetyn iän. Kohteista valitaan siis sellaisia kokonaisuuksia, joissa on mahdolli-
simman vähän alle pitoajan ikäisiä osuuksia ja osuuksien ikä on mahdollisimman kor-
kea. Kaikille verkon osuuksille ei kuitenkaan ole mahdollista löytää järkevää kokonai-
suutta, minkä voi uusia kerralla. Tämän vuoksi takarajaksi otetaan 60 vuotta, jota van-
hemmat kohteet otetaan automaattisesti saneerattavaksi. 
Ensimmäisen vaiheen menetelmää ei voida kuitenkaan käyttää ainoana perusteena sa-
neerauskohteiden valinnalle, koska eri sähköasemien verkon ikäjakauma vaihtelee, jol-
loin saneeraukset saattaisivat kohdistua epätasaisesti siten, että joidenkin sähköasemien 
verkkoa uusittaisiin paljon enemmän kuin toisten. Tämän vuoksi esivalmistelujen toi-
sessa osassa otetaan huomioon PTS-suunnitelmaa koskevan sähköaseman tiedot. Säh-
köaseman verkkoon tehtävien saneerausten määrää voidaan päätellä verkon määrän, 
asiakasmäärän sekä verkon kuormitusten perusteella. Käyttämällä verkon määrää ai-
noana määräävänä tekijänä voisi käydä helposti niin, että maaseuduille, joissa on paljon 
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verkkoa mutta vähän asiakkaita, tulisi saneerauksia tehtyä enemmän kuin on järkevää. 
Sen sijaan pelkkiä asiakas- ja tehomääriä käyttäen voisi käydä niin, että maaseuduilla 
suurhäiriövarmuus tavoitteet eivät täyttyisi. Saneerausten osuudet valitaankin näiden 
arvojen välistä mukaillen myös vyöhykemallin antamia tavoitteita. Sähköaseman ver-
kon määrälle, asiakasmäärälle ja kuormitukselle voidaan laskea prosentuaaliset osuudet 
koko jakelualueen määristä. Investointisuunnitelmassa puolestaan on tavoiteverkon eri-
laisten saneeraustapojen suhteelliset osuudet, minkä perusteella saadaan tiedot, kuinka 
paljon suunnilleen kunakin vuonna kohteita muutetaan maakaapeloiduiksi, puuvarmen-
netuiksi, 1 kV kohteiksi jne. Näiden kahden tiedon avulla saadaan määritettyä kullekin 
sähköasemalle vuosikohtaiset saneerausmäärät eri saneeraustavoille vyöhykkeille 2 ja 3 
jaoteltuna. 
Toisesta vaiheesta saatua suuntaa antavaa saneerausmäärää voidaan heijastaa ensimmäi-
sestä vaiheesta saatuihin verkon osuuksiin ja päättää, kuinka paljon ja mitkä kohteista 
saneerataan. Toisesta vaiheesta saatavia eri saneerausmenetelmille määritettyjä määriä 
käytetään hyödyksi myös päätettäessä saneeraustapoja, jotta voidaan varmistua siitä, 
että suunnittelu etenee verkon kehityssuunnitelman mukaisesti. 
Pj-verkon ja muuntamoiden valinnan suhteen voidaan käyttää vielä yksinkertaisempia 
kohdistamisen menetelmiä. Todellisuudessa myös niiden saneerauksia tehdään yhtenäi-
sissä kokonaisuuksissa, mutta PTS:n parissa ei ole tarpeellista saada tietoa siitä, mitkä 
pj-verkon osuudet ja muuntamot uusitaan milloinkin, koska kyseiset tiedot eivät kuiten-
kaan vaikuta KAHin ja OPEXin laskentaan. Muutenkin näiden uusimisesta tehdään 
päätökset vasta aluesuunnittelussa. Tieto saneerattavien iästä ja määrästä on tarpeeksi 
tarkka, koska silloin verkon arvon kehittymistä ja investointikustannuksia voidaan mal-
lintaa. Näin ollen pj-verkkoa ja muuntamoita voidaan valita tässä vaiheessa saneeratta-
vaksi suoraan vanhimmista lähtien huomioiden vain vyöhykkeittäin olevat tavoitteelli-
set saneerausmäärät, jotka saadaan katsottua Ikäjakauma ja Sähköasema Exceleistä. 
Haettaessa uusittavia pj-verkon osia tulee hakuehtoihin lisätä omistajaksi sähköyhtiö 
(owner = 1), koska järjestelmässä on paljon asiakkaiden omistamaa pj-verkkoa. 
6.3.2 Toteutustavat 
Sen jälkeen kun toteutusvuoden saneerauksia koskevat kj-verkon kohteet on valittu, 
voidaan ruveta päättelemään saneeraustapoja näille kohteille. 1 kV järjestelmään muu-
tettavien kohteiden valitseminen on suositeltavaa tehdä ensimmäisenä, koska 1 kV jär-
jestelmän käyttöä on rajoittamassa eniten ehtoja. 1 kV järjestelmää käytetään vain haa-
rajohdoissa, jotka ovat alle 5 kilometriä pitkiä ja joiden kuormitus on alle 80 kVa. Li-
säksi useiden 20/0,4 kV muuntamoiden lähekkäinen sijainti sekä kyseisten muuntamoi-
den vanha ikä tukevat 1 kV järjestelmän käyttöönottoa. Maakaapelointia suositaan vyö-
hykkeen 2 runkojohdoissa ja alueilla, joilla maaperässä ei ole paljoa kalliota. Metsässä 
sijaitsevia kohteita voidaan laittaa puuvarmennettaviksi tai 3 vyöhykkeellä tienvarteen 
siirrettäviksi. Avoimella maalla tai tienvarressa jo sijaitsevat kohteet voidaan jättää pai-
53 
koilleen ja uusia vain pylväät. Huomioitavaa tässä vaiheessa on, että kohteiden sanee-
raustapojen päättäminen voi olla vielä PTS:ssä suurpiirteisempää. Tarkoituksena on 
vain saada investointisuunnitelman mukaiset muutokset kuvattua verkkoon sujuvasti. 
Luvussa 6.1 on käsitelty tarkemmin keinoja, joiden avulla sopivia saneeraustapoja voi-
daan löytää olemassa oleviin taustatietoihin perustuen. 
Saneeraustapoja päätetään verkosta löytyvien sopivien kohteiden mukaisesti, mutta sa-
malla kuitenkin otetaan huomioon verkonkehityssuunnitelman tavoitteet eri saneeraus-
tavoille. Sähköasema Excelistä voidaan katsoa ohjeelliset määrät siihen, kuinka paljon 
mitäkin saneeraustapaa käytetään sähköasemalla PTS-suunnitelman toteutusvuonna. 
Muuntamoiden suhteen käytetään verkon kehityssuunnitelman mukaista toteutustavan 
valintaa eli vyöhykkeellä 2 olevat muuntamot vaihdetaan puistomuuntamoiksi ja vyö-
hykkeellä 3 olevat muuntamot vaihdetaan pylväsmuuntamoiksi. Investointisuunnitel-
masta katsotaan tavoitteelliset maakaapelointiosuudet, joiden mukaan osa pj-verkosta 
tehdään maakaapelilla ja osa ilmajohtona. Tällöin tuloksena saadaan suhteellisen totuu-
denmukaiset arviot verkon arvon kehittymisestä pj-verkon ja muuntamoiden suhteen. 
Yleissuunnittelun tehtäviin ei muutenkaan kuulu pj-johtojen ja muuntamoiden mitoitus, 
vaan tarkoitus on ainoastaan saada tietoa verkon arvon kehittymisestä niiden suhteen. 
6.3.3 Mallintaminen 
PTS-suunnitelman kohteet on valikoitu ja niille on päätetty käytettävä saneeraustapa, 
joten seuraavaksi saneeraustapa mallinnetaan verkkoon. Kaikille seuraaville saneeraus-
menetelmille on määritetty periaatteet, kuinka mallinnusta tehdään: Maakaapelointi, 
puuvarmennus, tienvarteen siirto, 1 kV, pylväiden uusiminen, pj-verkon uusiminen ja 
muuntamoiden uusiminen. Tässä työssä tarkkoja tietoja käytettävistä periaatteista ei 
julkaista. Mallinnettaessa käytetään tietynlaisia yksinkertaistuksia ja keskiarvotietoja, 
koska muuten PTS-suunnitelman tekemisestä tulisi liian hidasta, jos asiat tehtäisiin sa-
malla tarkkuudella kuin kohdesuunnittelussa. Yksinkertaistuksia tehdään esimerkiksi 
tienvarteen siirtojen suhteen. PTS-suunnitelmassa ei ole järkevää tehdä verkon digitoin-
tia sen uuteen sijaintiin, vaan verkon ympäristöparametria muutetaan siten, että ohjel-
man laskenta huomioi verkon sijaitsevan täysin tienvarressa. Keskiarvotietoja puoles-
taan käytetään esimerkiksi muuntamoihin lisättävien komponenttien suhteen. Erilaisille 
muuntamoille on määritetty, kuinka paljon lisättäviä komponentteja on keskimäärin 
(esimerkiksi kojeistopäätteiden ja jonovarokekytkimien määrät), jolloin käyttämällä 
näitä määriä päästään verkon arvon kehittymisessä ja investointikustannuksissa lähelle 
todellisia arvoja. 
Kohteessa käytettävän poikkipinnan suuruus valitaan sen mukaan, onko kyseessä run-
kojohto vai haarajohto ja käytetäänkö johtoa varasyöttöyhteytenä.  Pj-verkon ja 1 kV:n 
kohteet mallinnetaan maakaapeloituna ja ilmajohtona yhtiön määrittämien prosentuaa-
listen määrien mukaisesti. PTS:ssä ei ole vielä suurta merkitystä, että valitaanko juuri 
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sopivat kohteet maakaapeloitavaksi ja onko valittu poikkipinta täysin sopiva kohtee-
seen, koska tarkemmat tarkastelut voidaan tehdä LTS:ssä. Muuntamoiden saneeraukset 
mallinnetaan vyöhykemallin mukaisesti eli kaikissa muissa tapauksissa käytetään puis-
tomuuntamoita, paitsi vyöhykkeen 3 ja erillisvyöhykkeen 20 kV ilmajohdoilla käytetään 
pylväsmuuntamoita. Lisäksi eri vyöhykkeillä ja erilaisille muuntamoille on määritetty 
omat lisätarvikepakettinsa lisättävien komponenttien suhteen. 
Verkon digitointia ei tehdä PTS:ssä, koska siitä saatavat tarkemmat tiedot verkon pi-
tuuksista eivät tuo paljoa lisäarvoa. Esimerkkinä toimii 1 kV:n mallintaminen. 1 kV 
verkon pituus tulee olemaan yleensä suurempi kuin entisen kj-verkon pituus, kun samal-
la pj-verkon määrä tulee vähenemään (muuntamot viedään lähemmäksi kuluttajia pie-
nemmästä jännitetasosta johtuen). Kj- ja pj-verkon muutosmäärät kompensoivat melko 
hyvin toisiaan, minkä vuoksi ei ole tarpeellista arvioida todellisia verkon muutosmääriä. 
Lisäksi pj-verkon ja 1 kV verkon hintojen välillä on melko pieni ero, jolloin verkon 
arvon kannalta päästään melko lähelle oikeita tuloksia ilman tarkempia arviointeja. 
Mallinnuksen tarkoituksena on vain saada verkon kehityssuunnitelman mukaiset määrät 
verkkoa mallinnettua, jotta voidaan seurata verkon arvon kehittymistä ja suuntaa antavia 
arvioita häiriövarmuudesta ja keskeytyskustannuksista. PTS-suunnitelmien perusteella 
ei ole tarpeellista tehdä mitoitus- tai suojauslaskentaa. 
6.3.4 Toisen PTS-suunnitelmapolun tekeminen 
PTS:n avulla voidaan myös saada vertailutietoa erilaisten toimintasuunnitelmien ai-
kaansaamista muutoksista. PTS:ssä voidaan esimerkiksi tehdä erisuuruisille investointi-
kustannustavoitteille ratkaisuvaihtoehtoja tai yksittäiselle valitulle investointikustannuk-
selle erilaisia toteutustapoja. PTS:ssä voidaan kokeilla, millaisia tuloksia parametrien, 
kuten NKA:n, JHA:n, KAHin ja OPEXin suhteen saadaan muuttamalla investointisuun-
nitelmassa olevien saneeraustapojen tavoitteellisia suhdeosuuksia. Tutkittavana voi olla 
esimerkiksi, kannattaako suosia nykyistä enemmän vai vähemmän 1 kV rakentamista, 
maakaapelointia, tienvarteen siirtoja tai puuvarmennusta. 
Kun tehdään toisenlaisella toimintasuunnitelmalla PTS-suunnitelmapolkua, voidaan 
käyttää apuna aikaisemmista PTS versioista saatavia teemoituksia, jolloin muutettavien 
kohteiden valikoimista ei enää tarvitse tehdä uudestaan. Teemoituksesta saadusta kartta-
tasosta nähdään aikaisemmassa versiossa tehdyt muutokset, joten nyt voidaan tehdä 
muuten täysin samoja muutoksia paitsi toimintasuunnitelmien eroavaisuuksien suhteen. 
Esimerkiksi, jos toisessa toimintasuunnitelmassa aiotaan tehdä puuvarmennusta enem-
män ja maakaapelointia vähemmän kuin ensimmäisessä toimintasuunnitelmassa, voi-
daan teemoituksen kohteet toteuttaa muuten samoin, mutta osa maakaapeloiduista koh-
teista tehdäänkin puuvarmennuksella. 
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Toisen toimintasuunnitelman toteuttamisessa voidaan käyttää hyödyksi myös ohjelmis-
ton Vie ja tuo muutokset -ominaisuutta. Kyseistä ominaisuutta kannattaa käyttää varsin-
kin, jos toimintasuunnitelmien välillä ei ole suuria eroja. Tällöin monet muutoksista 
voivat olla toisessakin suunnitelmassa järkeviä toteuttaa, jolloin voidaan tehdä muutok-
sia vain tarvittavilta osin. Esimerkiksi ensimmäisessä toimintasuunnitelmassa on voitu 
suosia enemmän maakaapelointia ja toisessa puuvarmennusta. Ensimmäisen suunnitel-
man mukaiset tiedot voidaan siirtää toiseen suunnitelmaan, kun toisessa suunnitelmassa 
on tehty verkon aloituslaskenta. Kun tiedot ovat siirtyneet, voidaan toisessa suunnitel-
massa vaihtaa maakaapeloituja osuuksia puuvarmennettaviksi ja vaihtaa johto takaisin 
ilmaverkoksi ja tehdä loppulaskenta vasta sen jälkeen. Näin ollen pienillä muutoksilla 
on saatu tehtyä kaksi erillistä suunnitelmaa, jotka toteuttavat eri toimintasuunnitelmien 
tavoitteita. 
6.4 Lyhyen tähtäimen suunnittelu (LTS) 
PKSS:llä LTS-suunnitelmat pyritään saamaan valmiiksi vähintään kaksi vuotta ennen 
toteutusajankohtaa. Tällöin suunnitelman läpimenoon aluesuunnittelusta, rakennuttami-
sesta ja lupamenettelyistä jää tarpeeksi aikaa. Kun PTS:ssä kohteiden ajoituksen ja sa-
neeraustapojen valinnan suhteen päätöksiä on tehty hieman suurpiirteisesti käyttäen 
samalla yksinkertaistuksia, LTS:ssä tarkastellaan tehtäviä muutoksia tarkemmin eikä 
yksinkertaistuksia käytetä niin paljon. 
6.4.1 Kohteiden valinta 
Ensimmäisenä PTS:n suunnitelmapolusta voidaan katsoa, mitä johtoja on suunniteltu 
muokattavaksi tarkasteltavan sähköaseman alueelta, millä keinoin ja milloin. Todella 
hyödyllisiä tähän ovat Teemoita (suun.) tai Teemoita projekti -toiminnot, jotka näyttävät 
suunnitellut saneeraukset toteutusvuosineen omana karttatasonaan sisältäen johtojen 
tunnistetiedot (COMPONENT_ID), komponenttien alkuperäiset tiedot ja aiotut sanee-
raustavat. Teemoita (suun.) -toiminnolla saadaan näkyviin halutun vuoden PTS:n suun-
nitelman muokkaukset, kun taas Teemoita projekti -toiminnolla saadaan projektiin valit-
tujen PTS:n suunnitelmien muokkaukset (tarvittaessa vaikka koko siirtymäajalta). 
Teemoituksesta saatavaa karttatasoa voidaan käyttää uuden suunnitelman päällä näyt-
tämään muokattavia kohteita. Karttatasoa voidaan käyttää myös hyödyksi uudessa 
suunnitelmassa komponenttien valitsemisessa. Hakukomennoilla voidaan ensin hakea 
karttatasosta tietyn toteutusvuoden komponentit (jos käytetään projektin teemoituksesta 
saatua karttatasoa) ja näistä voidaan rajata vielä hiirellä Select from current selection ja 
Remove from current selection -valintamenetelmiä käyttäen halutut komponentit. Va-
linnat voidaan seuraavaksi siirtää kyseisestä karttatasosta verkon komponentteihin relaa-
tio-toiminnon avulla, minkä käytöstä on kerrottu luvussa 3.2.3. Lisäksi teemoituksen 
karttatasosta on nähtävissä aiotut toimenpiteet kohteille, joten Select By Attributes -
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työkalulla voidaan hakea esimerkiksi tietyltä toteutusvuodelta maakaapeloitavat kohteet, 
tutkia näiden kohteiden järkevyyttä ja siirtää valinnat verkon komponentteihin ja tehdä 
muutokset (mahdollisesti hieman muokaten) myös LTS:ssä. 
PTS-suunnitelmaa käytetään LTS:n tarkastelulähtökohtana. LTS:ssä voidaan vielä tehdä 
muutoksia toteutustapoihin, toteutuskohteisiin ja toteutusvuoteen ja ennen kaikkea 
suunniteltuja muutoksia kannattaa yhtenäistää. Kun suunnitelmaa koskevan sähköase-
man kaikki PTS:n muutokset ovat näkyvissä, ei kyseisiä toteutusvuosia kannata ajatella 
lopullisina vaan niitä voidaan vielä muuttaa. Esimerkiksi toteutusvuosien 2017–2020 
mukaisten muokkausten välisiä toteutusvuosia voidaan hyvin vielä vaihtaa keskenään, 
koska kyseiset muokkaukset koskevat melko samanikäisiä komponentteja. Sen sijaan 
vuosien 2017 ja 2027 komponenttien toteutusajankohtia ei yleensä kannata vaihtaa, 
koska tällöin toteutuskohteiden verkon iät poikkeavat liian paljon toisistaan, ja tulisi 
olla todella hyvä syy siihen, että vuonna 2027 toteutettavat saneeraukset olisi järkevää 
toteuttaa 10 vuotta aiottua aikaisemmin. Tärkeänä tekijänä lopullisen saneerausjärjes-
tyksen päättämisessä tulee olemaan esiintyneiden vikojen määrät sekä kunnonvalvon-
nan tekemät havainnot. 
Mikäli kunnonvalvonnan havaintoja ei löydy kohteille, voidaan aiottujen muokkausten 
todellisten toteutusvuosien päättämisessä käyttää apuna myös suurhäiriövarmuus-
karttatasoa ja solmuvälien KAH ja OPEX tietoja. Kyseiset tiedot voidaan laittaa näky-
viin teemoituksesta saatujen PTS-karttatasojen kanssa, jolloin PTS-suunnitelman toteu-
tusajankohtia voidaan vielä harkita uudelleen. Mikäli kohteiden toteutusajankohdat ei-
vät ole todella kaukana toisistaan ja kohteiden suurhäiriövarmuus, KAH tai OPEX tie-
doissa on suuria eroja, voidaan kohteiden toteutusajankohtia vielä muuttaa. 
Huomioitava asia suurhäiriövarmuus, KAH ja OPEX tietojen merkityksiä pohdittaessa 
on, että saneerattavien kohteiden valinnassa investointijaksojen alussa kustannuksia 
alentavien toimenpiteiden merkitys korostuu ja ennen kunkin investointijakson loppua 
suurhäiriövarmuuden aikaansaaminen korostuu. 
6.4.2 Tarkkuus 
PTS:n mallinnuksessa käytettiin monia yksinkertaistuksia, kun taas LTS:ssä muutokset 
pitää tehdä jo tarkemmin. PTS:ssä tienvarteen siirrot tehtiin vain parametritasolla. 
LTS:ssä tienvarteen siirroissa verkko pitää digitoida tien lähelle, jotta ensinnäkin tar-
kemmat saneerauspituudet saadaan selville ja toisaalta siksi, että aluesuunnittelussa voi-
daan tietää mitä yleissuunnittelussa on tarkoitettu tehtäväksi. 1 kV verkon suhteen käy-
tettiin useita yksinkertaistuksia (muun muassa uusittavien ja lisättävien muuntamoiden 
suhteen), joten LTS:ssä pitää tarkastella, miten kohde toteutetaan oikeasti, jotta todelli-
set kustannukset saadaan selville ja teknistä mitoitusta voidaan tarkastella. 
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PTS:ssä muutokset on tehty valittujen periaatteiden mukaisesti, jolloin tarkempaa koh-
detarkastelua ei ole tehty. Tämän vuoksi LTS:ssä tarkastellaan teknisten reunaehtojen 
täyttymistä. Varsinkin runkojohtojen osalta mitoitusta pitää tarkastella varasyöttönä 
toimimisen kannalta. Lisäksi jännittealenemat pitää tarkistaa. Varsinkin 1 kV kohteissa 
jännitteenalenema voi tulla vastaan, jos 1/0,4 kV muuntamoa ei viedä tarpeeksi lähelle 
kohdetta. Maakaapelointeja lisättäessä tarkistetaan, että oikosulkukestoisuudelle asetetut 
vaatimukset täyttyvät johtolähtöjen alkupäissä. Tämän vuoksi yhtiössä aiotaan jatkaa 
maakaapelointia lähdön varressa olevilla haarajohdoilla sinne asti, kun runkojohdot 
maakaapeloidaan [13]. Tällöin haarajohtojen oikosulkukestoisuudelle asetetut vaati-
mukset täyttyvät paremmin ja sen lisäksi verkosta ei tule niin sekaista, vaan on selvä 
raja, missä on maakaapelia ja missä ilmajohtoa [13]. Maakaapeloinnin lisäys vaikuttaa 
maasulkusuojauksen toimimiseen ja siksi keskitettyä ja hajautettua kompensointia lisä-
tään tarvittava määrä verkkoon. Jotta loistehotaseen suhteen PKSS pysyisi Fingridin 
(ilmaiseksi) sallimien loistehoikkunoiden sisällä, on reaktoreita lisättävä verkkoon li-
sääntyvän kaapeloinnin sekä pienten kulutusten vuoksi (pienillä kulutuksilla verkon 
johdot tuottavat huomattavasti enemmän loistehoa kuin kuluttavat sitä) [13]. 
LTS:ssä verkkoon lisätään myös tarvittavat automaatiolaitteet. 1 kV verkon lisäämisten 
yhteydessä on katkaisijoita lisätty jo jonkin verran, mutta tässä kohtaa myös maastokat-
kaisijoiden lisääminen vyöhykkeiden 2 ja 3 rajalle on tarpeellista. Sijaintia päätettäessä 
on tarpeellista huomioida myös sähkön syötön kannalta kriittiset kohteet, koska nykyi-
set vyöhykerajat on tehty yhden hetken tietojen perusteella, mihin on voinut tulla muu-
toksia rakentamisvuoteen mennessä. Verkkoon lisätään maastokatkaisijoita tarvittaessa 
myös muualle pitkien johtolähtöjen yhteyteen kustannuslaskennasta saatujen tietojen 
perusteella. Kauko-ohjattavia erottimia tullaan lisäämään verkkoon vikatietojen perus-
teella ja tulevaisuudessa otetaan huomioon yhä enemmän erottimien sijaintien opti-
moinnit. Tietoa hankalista kohteista on mahdollista saada esimerkiksi maastossa häiri-
öiden aikaan liikkuneilta ja myös käytönvalvonnasta voidaan tarkkailla eri kohteiden 
erottimien toiminnan tilauksesta itse toimintaan kuluvia aikoja. Tällä hetkellä verkon 
laskennassa käytetään samoja arvoja kaikkien erottimien toiminta-aikoina, mikä vääris-
tää tuloksia. Siksi kannattaviksi sijoituskohteiksi määräytyvät nykyään paikat, joissa 
tapahtuu paljon vikoja ja on paljon asiakkaita. Hankalapääsyiset tai pitkän matkan pääs-
sä olevat kohteet eivät siten välttämättä valikoidu vaihdettaviin [13]. 
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7. PTS TUUSNIEMEN SÄHKÖASEMAN ALUEEL-
LA 
Tässä luvussa käsitellään PTS-suunnitelmapolun tekemistä ja siitä saatavia tuloksia. 
Ensimmäisessä alaluvussa kerrotaan miksi Tuusniemi on valittu mallinnettavaksi säh-
köasemaksi sekä sen mallintamisessa käytetyt perustiedot. Seuraavaksi esitellään yksi-
tyiskohtaisemmin vuoden 2022 PTS-suunnitelman toteuttaminen. Viimeisenä esitellään, 
kuinka paljon muutoksia on mallinnettu siirtymäajalle sekä saneerausten aikaansaamat 
muutokset verkon arvossa, keskeytyskustannuksissa sekä OPEXissa. 
7.1 Tuusniemi 
Tuusniemi on valittu mallinnettavaksi sähköasemaksi, koska sen vyöhyke 1 on jo maa-
kaapeloitu ja kyseiset muutokset on digitoitu järjestelmiin. Tämän ansiosta vältytään 
ylimääräiseltä työltä, kun vyöhykettä 1 ei tarvitse digitoida moneen kertaan, vaan voi-
daan keskittyä vyöhykkeiden 2 ja 3 suunnittelun toteuttamiseen. 
Suunnitelmien tekemisen kannalta tärkeä tieto on se, kuinka iso osa saneerauksista voi-
daan käyttää kyseisen sähköaseman verkon saneeraamiseen. Taulukkoon 7.1 on koottu 
Tuusniemen sähköaseman alueen verkon määrien, asiakasmäärien sekä energiankulu-
tusten määrien suhteelliset osuudet. 
Taulukko 7.1 Verkon määrän, asiakasmäärän ja energiankulutuksen määrän suhteelli-
set osuudet. 
Sähköasema 
KJ-verkon 
osuus (%) 
PJ-verkon 
osuus (%) 
Asiakasmäärän 
osuus (%) 
Energiankulu-
tuksen osuus 
(%) 
Tuusniemi 2,5 3,2 2,8 3,7 
 
Kyseiset arvot on otettu Sähköasema Excelistä, jossa on lisäksi määritetty saneeraus-
määrät eri saneerausmenetelmille vyöhykkeille 2 ja 3 vuosikohtaisesti. Kyseisiä tietoja 
on käytetty tehtäessä Tuusniemen PTS-suunnitelmia. 
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7.2 Vuoden 2022 PTS-suunnitelman toteuttaminen 
Tässä luvussa esitetään, kuinka PTS-suunnitelma tehdään yksittäisen vuoden osalta 
määritettyä mallia käyttäen. Seuraavassa alaluvussa esitellään esivalmistelujen tekemis-
tä ja niistä saatuja tuloksia. Sitä seuraavissa alaluvuissa näytetään, miten kj- ja pj-
verkolle sekä muuntamoille määritetään saneeraustavat ja miten ne mallinnetaan verk-
koon. 
7.2.1 Esivalmistelut 
Ikäjakauma Exceliä käyttämällä saadaan selville, että vuonna 2022 vyöhykkeellä 2 
kaikki 51-vuotiaat ja sitä vanhemmat verkon osuudet on saatu saneerattua. Vyöhykkeel-
lä 3 puolestaan 53-vuotiaat ja sitä vanhemmat verkon osuudet on saatu saneerattua. Näi-
tä hakuehtoja käyttämällä saadaan verkosta maalattua verkon osat, joihin saneerauksia 
tullaan kohdistamaan. Kuvassa 7.1 on esitetty, miltä kj-verkon ikäjakauma näyttää ja 
mitkä kohteet ohjelma valikoi kyseisillä hakuehdoilla (näkyvät vaaleansinisinä). 
 
Kuva 7.1 Vuoden 2022 Tuusniemen sähköaseman alueella saneerattavien kj-verkon 
kohteiden valikoiminen. 
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Seuraavaksi voidaan tutkia Sähköasema Excelin ilmoittamia saneerausmääriä. 
Taulukossa 7.2 on esitetty tiedostosta saadut tavoitteelliset saneerausmäärät eri 
saneeraustavoille vuoden 2022 osalta. Eri saneeraustavoille on esitetty pienimmän sekä 
suurimman arvosteluperusteen mukaiset saneerausmäärät (taulukossa 7.1 esitetyt 
prosentuaaliset osuudet). 
 
Taulukko 7.2 Suuntaa antavat tavoitteelliset saneerausmäärät eri saneeraustavoille 
jaoteltuna vuoden 2022 osalta 
Saneeraustapa Vähintään (km,kpl) Enintään (km,kpl) 
Kj-verkko 5 7 
1 kV 3 5 
Pj-verkko 6 9 
Muuntamot 4 7 
Puuvarmennus 6 12 
 
Puuvarmennus määrän vähintään ja enintään arvoissa on eroa enemmän kuin muilla 
saneeraustavoilla, koska toteutettavalle puuvarmennuksen määrälle yhtiössä on 
määritetty vasta suuntaa antavat arviot. 
7.2.2 Kj- ja pj-verkko 
Esivalmisteluista saaduista kohteista valittiin lopulta toteutettaviksi kuvassa 7.2 esitetyt 
kohteet. Kohteet valikoitiin mukaillen verkon kehityssuunnitelman periaatteita, käyttä-
mällä erilaisia karttatasoja (esimerkiksi johtojen metsäisyys ja tie -karttatasot) sekä et-
simällä mahdollisimman yhtenäisiä kokonaisuuksia samalla huomioiden kokonaisuuk-
sien ikäjakaumat. 
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Kuva 7.2 PTS-suunnitelmassa toteutettavat kohteet. 
Ensin valikoitiin potentiaalisia 1 kV kohteita. Kartassa numeroilla 1 ja 2 esiintyvät koh-
teet päätettiin toteuttaa 1 kV järjestelmää hyväksi käyttäen, koska molempien kohteiden 
pituudet ja tehot ovat sallittujen rajojen sisällä. Sen lisäksi kummassakin kohteessa haa-
rajohdon alussa on jo muuntamo ja haarajohtojen varressa olevat muuntamot ovat iäl-
tään jo vähintään 45 vuotta vanhoja, jolloin muuntamoiden lisäämisten ja saneerausten 
suhteen tehdään mahdollisimman vähän ylimääräisiä töitä. Kohteessa 1 vaihdetaan noin 
800 metriä kj-verkkoa maakaapeloiduksi 1 kV verkoksi, haarajohdon alussa oleva 
muuntamo vaihdetaan 2-pylväsmuuntamoksi (tarvitaan kolmikäämimuuntaja), haara-
johdon päädyssä oleva muuntamo vaihdetaan satelliittimuuntamoksi, yksi satelliitti-
muuntamo lisätään haarajohdolle ja pj-verkkoa uusitaan noin 1,8 km (periaatteiden mu-
kaisesti yli 30-vuotiaat pj-verkon osat saneerataan). Kohteessa 2 vaihdetaan noin 3,4 km 
1 
2 
3 
4 
5 
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kj-verkkoa maakaapeloiduksi 1 kV verkoksi, haarajohdon alussa oleva muuntamo vaih-
detaan puistomuuntamoksi, haarajohdolla olevat kolme muuntamoa vaihdetaan satelliit-
timuuntamoiksi, yksi satelliittimuuntamo lisätään haarajohdolle ja pj-verkkoa uusitaan 
noin 4,3 km. 1 kV kohteiden pj-verkon valitsemisessa ensin valittiin kaikki kyseisten kj-
verkkojen syöttämien pj-verkkojen laskentatulokset, sitten kyseisestä karttatasosta haet-
tiin yli 30-vuotiaat osuudet ja siirrettiin jäljellä olevat valinnat relaation kautta todellisil-
le solmuväleille. Solmuväleistä haettiin vielä sähköyhtiön omistamat solmuvälit (owner 
= 1), jonka jälkeen saneeraukset lopulta tehtiin. 
Kohde 3 on vyöhykkeellä 2 olevaa runkojohtoa, minkä vuoksi verkon kehityssuunni-
telman mukaisesti toteutustavaksi valitaan maakaapelointi. Kohteella on pituutta noin 
3,2 km. Kohteen sopivuutta maakaapeloitavaksi voidaan arvioida tarkemmin LTS:ssä 
maaperä karttoja apuna käyttäen. 
Kohde 4 on vyöhykkeellä 2 olevaa runkojohtoa, jolla on ikää vasta 20–30 vuotta, joten 
kohdetta ei ole vielä järkevää saneerata ainakaan 15 vuoteen. Lisäksi kohteen kj-verkko 
sijaitsee pääasiassa metsässä, minkä vuoksi puuvarmennuksella saadaan lisättyä suur-
häiriövarmuutta huomattavasti ja siirrettyä kohteen saneeraaminen myöhemmäksi. Koh-
teella on pituutta noin 6,3 km. 
Kohde 5 sijaitsee vyöhykkeellä 3 ja tie-karttatasoa käyttämällä on huomattavissa, että 
tie sijaitsee melko lähellä kj-verkkoa. Verkon kehityssuunnitelman mukaisesti kohteelle 
valitaan toteutustavaksi ilmajohtona uusiminen tienvarteen siirrettynä. Kohteella on 
pituutta noin 2,8 km. 
Edellisissä kappaleissa mainituilla toimenpiteillä kj-verkkoa on uusittu yhteensä noin 6 
km, 1 kV verkkoa rakennettu noin 4,2 km ja puuvarmennusta tehty noin 6,4 km. Lisäksi 
1 kV kohteiden saneerausten yhteydessä pj-verkkoa valikoitui noin 6,1 km uusittavaksi. 
Nämä arvot asettuvat hyvin Sähköasema Excelin määrittämien arvojen väliin (taulukko 
7.2). Pj-verkosta ei tarvitse etsiä erikseen lisää kohteita, koska 1 kV verkon rakentamis-
ten yhteydessä on tehty jo kehityssuunnitelman mukainen määrä pj-verkon uusimista. 
7.2.3 Muuntamot 
Muuntamoiden saneerauksille on eriytetty oma budjettinsa 1 kV järjestelmien vaihdon 
yhteydessä lisätyille muuntamoille, joten niitä ei tarvitse vähentää taulukon 7.2 tavoit-
teellisista muuntamoiden saneerausmääristä. Ikäjakauma Excelistä nähdään, että 53-
vuotiaat ja sitä vanhemmat muuntamot saadaan saneerattua vuonna 2022. Hakemalla yli 
53-vuotiaat muuntamot löytyy verkosta 7 muuntamoa, joiden uusiminen määränsä puo-
lesta sopii taulukon 7.2 arvoihin verrattaessa. 
Muuntamoista kaksi on vyöhykkeellä 2 ja viisi on vyöhykkeellä 3. Vyöhykkeen 2 
muuntamoista runkojohdolla oleva vaihdetaan puistomuuntamoksi ja haarajohdolla ole-
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va vaihdetaan satelliittimuuntamoksi. Vyöhykkeellä 3 olevat kaikki viisi muuntamoa 
ovat 2-pylväsmuuntamoita, joten ne uusitaan 2-pylväsmuuntamoina. 
7.3 Tuusniemen verkkoon mallinnetut muutokset ja niistä saa-
tavat tulokset 
Tuusniemen sähköaseman alueelle on mallinnettu muutoksia vuosien 2016–2028 välille 
edellisen luvun esimerkin mukaisesti, edeten kunkin vuoden investointisuunnitelman 
mukaisesti. Taulukkoon 7.3 on koottu tiivistetyt tiedot vuosien 2016–2028 aikana teh-
dyistä muutostöistä ja niiden kustannuksista. 
Taulukko 7.3 Tuusniemen sähköaseman alueella tehdyt saneeraukset ja niiden kustan-
nukset 
Saneerauskohde ja -tapa Määrä (km) Kustannukset (k€) 
KJ: Maakaapeli 23,0 940,2 
KJ: 1 kV 37,2 809,8 
KJ: Tienvarteen siirretty 24,3 583,1 
KJ: Puuvarmennus (pelkkä) 55,2 250 - 430 
KJ: Pylväiden uusiminen (pelkkä) 9,3 96,9 
KJ: Pylväiden uusiminen ja  
puuvarmennus 
3,9 59 - 72 
KJ: Johto ja pylväät uusittu  
(käytöstä poistuvat johtotyypit) 
2,3 50,9 
PJ: Maakaapeli 59,3 1326,9 
PJ: Ilmajohto 26,5 539,5 
Muuntamot: Puistomuuntamot 55 940,2 
Muuntamot: Pylväsmuuntamot 48 282,7 
 
Puuvarmennuksen kustannuksista on ilmoitettu vaihteluväli, koska toteutuneet kustan-
nukset riippuvat siitä, että tehdäänkö puuvarmennusta johtoalueelle, joka sijaitsee met-
sässä tai tienvarressa. Toteutuneisiin kustannuksiin vaikuttaa myös, kuinka iso osa 
maanomistajista suostuu siihen, että puuvarmennusta toteutetaan heidän alueillaan si-
jaitseville johtoalueille. 
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Ohjelmistolla pystytään seuraamaan verkon JHA:n ja NKA:n kehittymistä suunnitelmi-
en toteutusten osalta. Nykyisellään ohjelmisto laskee kuitenkin vain muutosta kj-verkon 
osalta, johon pj-verkoksi luokiteltua 1 kV verkkoa ei lasketa mukaan. Pelkän kj-verkon 
arvon seuraaminen ei täten olisi mielekästä, koska verkon arvo kehittyisi negatiiviseen 
suuntaan kj-verkon osuuksien vaihtuessa 1 kV järjestelmään. Tämän vuoksi ohjelmiston 
näyttämiin arvoihin on lisätty uusien 1 kV verkkojen aiheuttamat vaikutukset JHA:han 
ja NKA:han. Kuvassa 7.3 näytetään yhteenlaskun tuloksena saadut arviot JHA:n ja 
NKA:n kehittymisestä. 
 
Kuva 7.3 JHA:n ja NKA:n kehittyminen siirtymäaikana kj-verkon ja uusien 1 kV osuuk-
sien osalta. 
Kuvasta on nähtävissä, että ensimmäisellä investointijaksolla 2015–2019 verkon arvot 
eivät juuri muutu. Tämä johtuu siitä, että investoinnit keskittyvät kyseisellä aikavälillä 
lähinnä vyöhykkeiden 1 saneerauksiin, joita Tuusniemen alueella ei enää tehdä. Vuoden 
2021 jälkeen JHA ja NKA kääntyvät selkeään nousuun, kun saneerauksia ryhdytään 
tekemään enemmän myös vyöhykkeillä 2 ja 3. JHA ja NKA kasvavat yhä enemmän 
siirtymäajan loppua kohden, kun vyöhykkeen 2 runkojohdot alkavat tulla sanee-
rausikään ja niitä saneerataan verkon arvoa enemmän nostavalla maakaapeloinnilla. 
Ohjelmistolla voidaan seurata myös keskeytyskustannusten ja OPEXin kehittymistä 
siirtymäajalla. Kuvassa 7.4 on esitetty vuosittainen keskeytyskustannusten ja OPEXin 
kehittyminen. 
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Kuva 7.4 Keskeytyskustannusten ja OPEXin kehittyminen siirtymäaikana Tuusniemen 
alueella. 
Keskeytyskustannukset ja OPEX vähenevät huomattavasti enemmän siirtymäajan alku-
puolella kuin loppupuolella. Tämä johtuu siitä, että puuvarmennusta on suunniteltu teh-
tävän runkojohdoille siirtymäajan alkupuolella, jotta suurhäiriövarmuutta saavutettaisiin 
nopeasti ja jotta nykyisellään vielä melkoisen nuoret runkojohdot saisivat lisää käyttö-
aikaa. Keskeytyskustannukset jatkavat laskuaan myös siirtymäajan loppupuolella li-
sääntyneiden maakaapelointien sekä 1 kV järjestelmien mukana tulevien katkaisijoiden 
seurauksena. Nykyisillä parametreilla OPEX ei puolestaan muutu paljoa maakaapeloin-
tien seurauksena, varsinkaan kun maakaapeloinnit kohdistuvat pääasiassa sellaisiin koh-
teisiin, joihin on jo siirtymäajan alkupuolella tehty puuvarmennusta. 
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8. YHTEENVETO 
Tässä diplomityössä on kehitetty malli, jonka mukaisesti PG GPT -ohjelmistoa voidaan 
käyttää kehityssuunnitelman mallintamisessa. Mallintamisen tulee olla mahdollisimman 
sujuvaa, mutta siten, että suureiden kuten investointikustannusten, verkon arvon sekä 
toimitusvarmuuden kehittymistä voidaan seurata tarpeeksi tarkalla tasolla. Ohjelmistos-
ta on pyritty löytämään mahdollisimman paljon ominaisuuksia, jotka helpottavat mallin-
tamisen etenemistä. Työssä onkin käsitelty paljon karttatasojen ja erilaisten hakukomen-
tojen hyödyntämistä sekä toteutettavien kohteiden löytämisessä ja valitsemisessa että 
saneeraustapojen päättelemisessä. Mallintamisen toteuttamisessa keskeisessä osassa 
ovat myös diplomityön tekemisen ohessa valmistuneet laskentaohjelmat (Sähköasema 
ja Ikäjakauma Excel-tiedostot). Sähköasema Excelin avulla voidaan arvioida jokaisella 
sähköasemalla vyöhykkeillä 2 ja 3 toteutettavia saneerausmääriä kunakin vuonna. Ikä-
jakauma Excelin avulla voidaan seurata verkon ikäjakauman kehittymistä siirtymäajalla 
ja sen perusteella päätellä, minkä ikäisiin verkon osiin saneeraukset tulevat suunnilleen 
kohdistumaan minäkin vuonna vyöhykkeillä 2 ja 3. Lisäksi työssä on esitelty PTS:ssä 
käytettävät mallintamisen periaatteet, mitkä määrittävät pitkälti sen, kuinka tarkasti 
PTS:ää tullaan toteuttamaan ja siten saatavien tulosten tarkkuuden. 
Diplomityö on jaettavissa neljään osaan. Ensimmäisessä osassa esitellään työn taustalla 
olevia tekijöitä, kuten uudistunutta sähkömarkkinalakia, valvontamallia, PKSS:n verkon 
nykytilannetta ja tavoitteita sekä yleissuunnittelun kokemia muutoksia. Toinen osa kes-
kittyy ohjelmistosta löytyvien ominaisuuksien, kuten karttatasojen ja hakukomentojen, 
käyttötapojen esittelyyn. Kolmannessa osassa kerrotaan suunnitelmien perustamisesta, 
mistä näytetään toteutettavan suunnitelmapolun kaaviomalli ja tehtävät alkutoiminnot. 
Neljäs osa on työn tulosten kannalta tärkein, sillä siihen on koottu aikaisempien osien 
tärkeimmät tiedot yhteen ja luotu malli, minkä mukaisesti PTS- ja LTS-suunnitelmia on 
järkevää tehdä. 
Työssä oli neljä tavoitetta: Suunnitelmapolun kaaviomallin kehittäminen raportointia 
tukevaksi, ohje taustatietojen hyödyntämiseen PTS:ssä ja LTS:ssä, ohje PTS- ja LTS-
suunnitelmien tekemiseen sekä vaihtoehtoisten suunnitelmapolkujen esittäminen raja-
tulta alueelta kehitettyä mallia käyttäen. Tavoitteista kolme ensimmäistä täyttyivät täy-
sin ja neljäs osittain. Työssä päädyttiin lopulta tekemään vain yksittäisen toimintasuun-
nitelman mukainen suunnitelmapolku, koska työn laajuus alkoi täyttyä jo yhden suunni-
telmapolun mallintamisella. Lisäksi työssä perehdyttiin alun perin ajateltua laajemmin 
taustalla olevaan teoriaan yleissuunnittelusta sekä ohjelmiston ominaisuuksiin. Työssä 
kehitetty malli PTS:n mallintamisesta tuli loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi, jossa 
ohjelmiston ominaisuuksia sekä työn ohessa valmistuneita laskentaohjelmia saadaan 
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käytettyä hyödyksi nopeuttamaan ja helpottamaan suunnittelua. Kyseinen malli onkin 
työssä parhaiten onnistunut osio. Työssä eniten aikaa kului sisäistää verkon kehittämi-
sen tavoitteita sekä periaatteita ja keksiä sitten malli, jossa ohjelmiston ominaisuuksia 
saisi hyödynnettyä mahdollisimman hyvin investointijärjestysten ja -tapojen päättelemi-
sessä ja toteuttamisessa. Työssä on kehitetty vasta alustava malli siitä, miten PTS-
suunnitelmia voi hyödyntää LTS:ssä ja miten LTS:ää tullaan toteuttamaan. LTS-
suunnitelmien todellinen toteuttamistapa tuleekin kehittymään lopulliseen muotoonsa 
vasta sitten, kun LTS-mallintamista ryhdytään toteuttamaan. 
8.1 Kehitysehdotukset 
Työssä kehitetty malli PTS:n ja LTS:n etenemisestä on ensimmäinen versio ja siten sii-
hen kannattaa tehdä muutoksia, kun kokemuksia suunnittelun toteuttamisesta saadaan 
lisää. Varsinkin LTS:n kannalta on löydettävissä vielä kehityskohteita, koska varsinaisia 
LTS-suunnitelmia ei ole tehty diplomityössä. Lisäksi PG GPT -ohjelmisto on vasta tu-
lossa käyttöön ja siten ohjelmistoon on mahdollista pyytää lisää ominaisuuksia tai ole-
massa olevia ominaisuuksia on mahdollista muokata. 
Luvussa 7.3 esiteltiin PTS:stä saatuja tuloksia. Ohjelmiston raporteista saataviin verkon 
arvon kehittymistä seuraaviin kuvaajiin tulisi lisätä kj-verkon lisäksi myös muiden 
komponenttiryhmien seuranta, jolloin saneerausten vaikutuksia verkon arvon kehittymi-
seen voitaisiin seurata laajemmin. Lisäksi keskeytyskustannusten ja OPEXin kehittymi-
sestä olisi hyvä saada raporteista kuvaaja, jotta niiden arvoja ei tarvitsisi hakea yksittäi-
sistä suunnitelmista. 
Luvussa 5.2.3 kerrottiin sähköasemien valintamäärän vaikutuksista keskeytyskustan-
nuksiin. Nykyisellään ohjelmistolla ei ole tarkoituksenmukaista valita useita sähköase-
mia PTS:ssä, koska silloin myös laskentatulokset koskisivat montaa sähköasemaa. Täl-
löin ohjelman hakukomentojen ja karttatasojen käyttäminen menisi hankalammaksi, kun 
komponenttien valikoimista pitäisi tehdä monen sähköaseman tuloksista. Lisäksi tällöin 
myös raportti näyttäisi monen sähköaseman laskentatuloksia, jolloin esimerkiksi verkon 
arvoon laskettaisiin myös viereiset sähköasemat. Jotta yksittäisen sähköaseman alueelta 
verkon arvon kehittymistä voitaisiin seurata samalla saaden oikeita tuloksia keskeytys-
kustannuksista, pitäisi ohjelmistoon tehdä muutoksia. Ongelmaan on ainakin kolme 
ratkaisuvaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto olisi kehittää ohjelmiston Vie ja tuo muutokset -
ominaisuutta siten, että kokonaisten suunnitelmapolkujen kopioiminen ja liittäminen 
mahdollistuisi. Nykyään tiedot joudutaan siirtämään yksi suunnitelma kerrallaan, jolloin 
oikeiden keskeytyskustannusten saaminen on melko hankalaa. Toinen vaihtoehto olisi 
lisätä ohjelman laskentaan sellainen poikkeus, että ohjelmisto ottaisi viereiset sähkö-
asemat huomioon, mutta vain niiden keskeytyskustannuksiin aiheuttamien muutosten 
osalta. Kolmas vaihtoehto olisi hyväksyä laskennassa syntyvä virhe. Virhettä voitaisiin 
pienentää tekemällä laajempaa tutkimusta kuin luvussa 5.2.3 on tehty laskentaan valit-
tavien sähköasemien määrän vaikutuksista. Tulosten perusteella voitaisiin määrittää 
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prosentuaalinen määrä, kuinka paljon keskeytyskustannusten muutosta tulisi vähentää, 
jotta päästäisiin lähemmäksi oikeita tuloksia. 
Työssä kehitetty malli suunnitelmapolusta on esitelty luvussa 5.1. Aluksi suunnittelua 
tehdään vain yksittäisen sähköaseman alueella kerrallaan, mutta harkinnassa on ollut 
myös isompien kokonaisuuksien kerralla tekeminen (esimerkiksi 3-6 sähköaseman 
alue). Tällöin suunnitelmapolku pysyisi järkevämmän kokoisena ja suunnitelmien alku- 
ja loppulaskentoja ei tarvitsisi tehdä niin useasti. Tällöin kuitenkaan ei ole mahdollista 
seurata yksittäisellä sähköasemalla verkon arvon tai keskeytyskustannusten kehittymis-
tä. Lisäksi suunnittelun tarkkuus tulisi todennäköisesti kärsimään tai ainakin saneerauk-
set helposti jakautuisivat epätasaisemmin, kun pitäisi tutkia kerralla laajemmalla alueel-
la tehtäviä muutoksia. Jatkotutkimuksen tarpeessa on myös suunnitelmapolun jatkami-
nen vuoden vaihtuessa, kun kaikkien suunnitelmien alkutilanne muuttuu. PTS- ja LTS-
suunnitelmissa tehdyt muutokset muuttuvat edetessään prosessia, jonka vuoksi ladatta-
essa uutta tilannetta alkutilanteeksi, eivät alkuperäisen mukaiset suunnitelmat välttämät-
tä sovi sellaisenaan, koska tiedoissa voi olla päällekkäisyyttä tai puutteita. Esimerkiksi 
vuodelle 2016 aiotuista saneerauksista osa ei välttämättä toteudu, jolloin kyseisten muu-
tosten pitäisi siirtyä vuoden 2017 suunnitelmaan. Osa vuonna 2017 aiotuista saneerauk-
sista saattaa puolestaan toteutua jo vuonna 2016, jolloin vuoden 2017 suunnitelmista 
tulisi poistaa jo toteutuneet saneeraukset. Siirtyminen uuteen skenaarioon onkin vielä 
tutkimisen tarpeessa, jotta siirtymisestä saataisiin mahdollisimman sujuvaa siten, että 
tietojen päällekkäisyydet ja puutteet saadaan samalla korjattua. 
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